

柠条平茬项目 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）资金下达情况

根据《盐池县 2023 年财政预算划转通知书》（2023 盐财预（公共预算）字第 034 号）精神，共下达柠条平茬资金 165 万元。

（二）绩效目标情况

完成 5.5 万亩柠条平茬任务，森林质量提升明显，生态环境明显改善，项目区群众满意。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2023 年县财政下达柠条平茬项目 165 万元，资金全部到位。

2、项目资金执行情况分析

根据《盐池县 2023 年财政预算划转通知书》（2023 盐财预（公共预算）字第 034 号）精神，共下达柠条平茬资金 165 万元，截止目前，兑现 100 万元，执行率 60.6%。

3、项目资金管理情况分析

在项目资金的管理使用上，严格按照《盐池县 2023 年财政预算划转通知书》（2023 盐财预（公共预算）字第 034 号）文件要求，我局做到专款专用，按照项目实施进度及时拨付资金，不存在截留、挪用、挤占问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- (1)数量指标。完成柠条平茬 5.5 万亩，全年完成 3.3 万亩；
- (2)质量指标。柠条平茬合格率达到 90%；
- (3)时效指标。当期任务于 2021 年底前完成；
- (4)成本指标。柠条平茬补助标准 30 元/亩。

2、效益指标完成情况分析

- (1)经济效益。带动就业效果明显；
- (2)社会效益。保护林业资源，促进农户增收，人居环境明显改善；
- (3)生态效益。通过森林抚育促进林分结构改善程度明显
- (4)可持续影响。森林抚育构建稳定森林生态系统明显。

3、满意度指标完成情况分析

经调查，我县受益群众满意度达 80%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因项目实施时天气干旱少雨影响林木生长，不宜实施平茬项目，结余资金 65 万元，已于 2023 年底上缴县财政。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查，柠条平茬项目 2023 年度绩效自评报告评价结果为合格。本项目于 2024 年 4 月 9 日前在盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。