

## 附件 1

# 麻黄山至后洼旅游公路工程项目 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），我局开展了麻黄山至后洼旅游公路工程项目绩效自评工作。现报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达麻黄山至后洼旅游公路工程项目预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达麻黄山至后洼旅游公路工程项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年度中由县级资金安排下达农村公路建设项目配套资金（麻黄山至后洼旅游公路）291.582023 万元、麻黄山至后洼旅游公路（财务决算编制费）3.4255 万元，共计 295.007523 万元，盐财〔预〕指标〔2025〕425 号、盐财预〔公共预算〕2025 第 383 号。主要用于麻黄山至后洼旅游公路工程建设项目支出。主要包括麻黄山至后洼旅游公路二标段工程建设项目工程款、麻黄山至后洼旅游公路财务决算编制费。

### 二、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。盐财〔预〕指标〔2025〕425号、盐财预〔公共预算〕2025第383号，农村公路建设项目配套资金（麻黄山至后洼旅游公路）291.582023万元、麻黄山至后洼旅游公路（财务决算编制费）3.4255万元，共计295.007523万元，资金已到位。

2、项目资金执行情况分析。农村公路建设项目配套资金（麻黄山至后洼旅游公路）291.582023万元、麻黄山至后洼旅游公路（财务决算编制费）3.4255万元，共计295.007523万元，已支付完成295.007523万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

## （二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。麻黄山至后洼旅游公路里程14公里。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率100%。

(3)时效指标。项目（工程）完成及时率100%。

(4)成本指标。补助麻黄山至后洼旅游公路工程二标段建设资金不足部分291.582023万元、麻黄山至后洼旅游公路（财务决算编制费）3.4255万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。对经济发展的促进作用明显。

(2)社会效益。出行便捷水平提升。

(3)生态效益。建设项目符合环境保护要求。

(4)可持续影响。建设项目适应交通需求。

3、满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平后的群众满意度 $\geq 85\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

无。