

盐池县青山固定治超站建设项目 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），我段精心组织、安排专人，对盐池县青山固定治超站建设项目绩效进行了认真的评估和总结，现将项目情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县青山固定治超站建设项目资金预算和绩效目标情况。

无

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县青山固定治超站建设项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县 2025 年财政预算划转通知书》（（2025）盐财预（公共预存）字第 241 号）文件下达资金 110 万元，用于盐池县青山固定治超站建设项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。根据《盐池县 2025 年财政预算划转通知书》（（2025）盐财预（公共预存）字第 241 号）文件下达资金 110 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。下达的 110 万元，已支付完成 110 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

盐池县青山固定治超站建设项目，占地面积共 20000 平方米（合 30 亩），建筑面积 2080 m²，其中办公楼 1200 m²，附属用房 320，执法室 200 m²，卸货棚 180 m²，检测棚 180 m²。

我段严格按照相关程序进行，确保了项目的可行性和实效性，项目全部按计划实施，开工率、完工率均达到 100%。资金使用做到公开、公平，专款专用，严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用等违规行为。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。对盐池县青山固定治超站建设项目支付工程款 110 万元。

（2）质量指标。项目验收合格率 100%。

（3）时效指标。按时完成项目。

（4）成本指标。盐池县青山固定治超站建设工程项目配套资金 110（万元/项）

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进周边产业发展。

(2) 社会效益。为群众提供舒适的道路运输环境。

(3) 生态效益。为群众提供“安、快、畅、美”的道路行驶环境。

(4) 可持续影响。农村公路养护管理水平。

3、满意度指标完成情况分析。

盐池县青山固定治超站建设工程项目经向群众发放调查问卷，进行满意度测评，社会群众满意度达到 85%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。