

盐池县审批服务管理局关于同意变更苦水河 (盐池县段)综合治理工程初步 设计的批复

盐池县水务局:

报来《关于申请变更苦水河(盐池县段)综合治理工程初步设计报告批复的函》已收悉。经审查,同意项目提出的调整申请,现批复如下:

一、同意取消萌城湿地进场道路、停车场及G211国道旁绿化工程,进场道路长度469m,绿化工程占地面积亩24.33亩;对萌城1#护岸工程进行上延下续,上游延长60m,下游延长50m。

二、同意取消萌城4#护岸工程0+000~0+050段。萌城6#护岸起始位置延长8m,上下游头部、尾部按照设计图纸做包头嵌入至现状土体。

三、同意将原批复中“核定总投资2165.39万元”变更为“核定总投资2159.75万元”。

四、其他内容不作变更。

附件:苦水河(盐池县段)综合治理工程投资概算对比表

盐池县审批服务管理局

2023 年 10 月 24 日

(此件公开发布)

苦水河（盐池县段）综合治理工程投资概算对比表

编号	工程或费用名称	批复投资			变更后投资（按合同单价计算）			变化值增（+）减（-）
		建 安 工程费	独 立 费 用	合 计	建 安 工程费	独 立 费 用	合 计	
第一部分 建筑工程		1585.68		1585.68	1580.04		1580.04	-5.64
一	防洪工程	1585.68		1585.68	1580.04		1580.04	-5.64
（一）	小河干流	81.28		81.28	81.28		81.28	0.00
1	苦水井 3#下延(右岸)	38.31		38.31	38.31		38.31	0.00
2	潘儿庄 4#下延(左岸)	42.97		42.97	42.97		42.97	0.00
（二）	苦水河干流	1504.40		1504.40	1498.76		1498.76	-5.64
1	甜水堡沟段治理工程	501.87		501.87	501.87		501.87	0.00
1.1	沟道砌护	500.41		500.41	500.41		500.41	0.00
1.2	道路工程	1.46		1.46	1.46		1.46	0.00
2	苦水河段治理工程	847.73		847.73	910.36		910.36	62.63
3	萌城湿地	154.80		154.80	86.53		86.53	-68.27
第二部分 机电设备及安装工程		2.93	58.69	61.62	2.93	58.69	61.62	0.00
第三部分 金属结构设备及安装工程								0.00
第一～三部分合计		1588.61		1647.30	1582.97		1641.66	-5.64

第四部分 临时工程		46.21		46.21	46.21		46.21	0.00
第一～四部分合计		1634.82		1693.51	1629.18		1687.87	-5.64
第五部分 独立费用			210.01	210.01		210.01	210.01	0.00
一	建设管理费		64.13	64.13		64.13	64.13	0.00
二	工程监理费		35.76	35.76		35.76	35.76	0.00
三	科研勘测设计费		77.43	77.43		77.43	77.43	0.00
四	其他		32.69	32.69		32.69	32.69	0.00
第一~五部分合计		1634.82	210.01	1903.52	1629.18	210.01	1897.88	-5.64
	基本预备费			57.11			57.11	0.00
I	水利骨干工程			1960.63			1954.99	-5.64
II	建设征地补偿工程			101.55			101.55	0.00
III	水土保持工程			60.43			60.43	0.00
IV	环境保护工程			42.78			42.78	0.00
	总投资			2165.39			2159.75	-5.64