2020年度供销社办公楼维修改造

项目绩效自评报告

绩效目标批复下达情况

年初批复下达供销社办公楼维修改造项目资金预算和绩效目标情况。
无。
年度中由县级资金安排供销社办公楼维修改造项目资金预算和绩效目标情况。

    年度中由县财政安排供销社办公楼维修改造项目资金20万元，建设内容包括对套装门、窗套、暖气罩、楼梯进行维修改造，对墙面进行粉刷，进一步改善办公环境，确保供销社为农服务工作顺利进行。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据《关于盐池县供销社老大楼修缮工程的请示》（盐供发[2019]11号）文件要求，2020年度供销社办公楼维修改造项目总投资20万元，资金来源全部为县财政安排，资金实际到位20万元。
项目资金执行情况分析。

2020年度，我单位共收到供销社办公楼维修改造项目资金20万元，全部用于办公楼维修改造项目，实际支付工程款19.87万元，剩余1300元全部上缴财政。
项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。
（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。改造、修缮办公楼面积517.3平米，达到年初设定值。

质量指标。项目验收合格率≥99%，达到年初设定目标值。
时效指标。项目按期完成率100%，达到年初设定目标值。

成本指标。项目所需资金20万元，实际支付19.87万元，未达到年初设定目标值，原因是年初设定20万元只是按初步预算得来的数，执行数是严格按照决算数据填列。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

(2)社会效益。提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，达到年初设定目标值。
(3)生态效益。

(4)可持续影响。项目改造完成后使用年限延长15年，达到年初设定目标值。
3、满意度指标完成情况分析。通过对职工走访调查，供销社职工满意度达到100%，超出年初设定目标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。
五、其他需要说明的问题

无。
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