
宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区管理委员会关于《宁夏盐池工业园区区块二道路及雨污管线改造工程》转移支付2020年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
中央下达《宁夏盐池工业园园区区块二道路及雨污管线改造工程》转移支付预算和绩效目标情况

宁夏盐池工业园园区区块二道路及雨污管线改造工程由盐池县审批服务管理局（盐审服管发〔2020〕293号）文件批复，中央下达特别国债资金2100万元；绩效目标已按照县财政要求制定。（详见附件：《盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》）。
本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区下达《宁夏盐池工业园园区区块二道路及雨污管线改造工程》专项转移支付预算和绩效目标情况。

本项目不涉及。

2.市县本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
因项目成本控制到位，中央下达的资金出现结余（在确保转移支付资金符合国家政策规定和既定使用方向的前提下，后续拟将上述结余资金结转至其他基础设施项目，并按履行相关程序），不需要盐池县本级财政资金进行配套；绩效目标已按照《盐池县预算绩效一体化管理暂行办法》的要求制定。（详见附件：《盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》）
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析
中央下达特别国债资金2100万元，县财政局从2020年度预算安排的“项目支出”中下达预算384.4万元，专项用于“宁夏盐池工业园园区区块二道路及雨污管线改造工程”经费。

2.项目资金执行情况分析

该项目施工结算审核价为17670216.92元，项目前期费用751640.4元，竣工决算价为18421857.32元，成本控制在预算范围之内，所有项目资金（除工程质量保证金）均按照合同约定进行支付。

3.项目资金管理情况分析

项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，所有资金拨付时间及时，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格按财经纪律做到专款专用，确保了资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

本次项目建设主要内容为道路、污水、雨水、照明及附属工程等，其中经九路道路长度942.569米，是一条南北走向的次干路，设计车速40KM/h，停车视距为40米，道路红线宽度20米；纬五路道路长度1384.172米，是一条东西走向支路，设计车速30KM/h，停车视距为30米，道路红线宽度12米。根据建设单位于2020年11月24日对项目组织的竣工验收结果，项目已完成施工图纸及合同内的所有工程量。
（2）质量指标。

按照建设项目竣工验收管理办法，验收组通过对外业检查、内业资料核查、财务审查、综合评价分析，该项目完成了建设任务，达到了预期目标。项目管理规范，档案资料基本齐全，总体评价为合格工程，同意通过验收并交付使用，验收合格率为100%。

（3）时效指标。

 根据项目初步设计批复文件，项目建设年限为2020年7月至2020年11月，项目实际于2020年11月24日竣工，项目按时完成工程建设内容。
（4）成本指标。

盐池县财政局依据相关规定委托第三方咨询机构对施工单位报送的工程竣工结算进行了审核。中标金额17513558.33元，送审金额18396221.64元，审定金额17670216.92元。该工程概算批复投资24844000元，工程实际总支出18421857.32元（其中前期费用751640.4元）。项目成本支出控制在概算批复的范围内。
2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

本项目的建设可增加固定资产投资1842万元；同时，项目建设期间的使用农民工、机械设备大部分均为项目周边村镇人员（或人员所有），一定程度上带动项目周边群众就业、增加周边群众收入，促进地方经济发展，进一步繁荣建筑业市场。

（2）社会效益。

本项目的建设将有效改善当地的道路通行条件，为经济建设注入新的活力，提高硬件实力，为企业的安家落户和居民的生产生活提供舒适的外部环境，为优化投资环境，推动高沙窝镇产业发展打下坚实的基础；

（3）生态效益。

项目施工期严格按照环境保护的要求落实噪声、粉尘、废水、固体废物等各项污染物防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、废水、噪声污染。项目施工结束后，及时按照相关要求对施工场地进行恢复，并按设计要求进行绿化工作。
（4）可持续影响。

宁夏盐池工业园区已成为盐池县招商引资的主平台，工业经济发展的主阵地，县域经济发展的重要引擎。本项目建成、通车为企业后期建设、生产等工作奠定基础。后续将通过严格落实兑现区、市、县关于园区建设及招商引资的一系列优惠政策和措施，力求为企业提供规范、便捷、高效的服务和宽松、良好的发展环境。
3．满意度指标完成情况分析

通过对服务对象的满意度调查，企业对本次项目实施的满意度为95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未发生偏离绩效目标的情形，但是在今后的工作中，实施单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。本项目绩效自评结果在盐池县县人民政府网站（http://www.yanchi.gov.cn/）进行公开。

宁夏盐池工业园区管理委员会
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