
宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区管理委员会关于《宁夏

盐池工业园区供水管网改造项目》转移

支付2020年度绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

中央下达《宁夏盐池工业园区供水管网改造项目》转移支付预算和绩效目标情况

宁夏盐池工业园区供水管网改造项目由盐池县发改局(盐发改建〔2019〕481号)文件批复，中央下达特别国债资金700万元；绩效目标已按相关要求制定。（详见附件：《盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》）。
(二)本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1.自治区下达2019年度成效突出及税收增量奖补资金653万元，用于宁夏盐池工业园区供水管网改造项目建设，项目绩效目标情况详见附件。（附件：《盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》）

2.市县本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

盐池县财政配套项目资金137.59万元，已列入盐池县2020年财政预算；实施单位按照《盐池县预算绩效一体化管理暂行办法》的要求，制定了绩效目标。（详见附件：《盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》）

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。

中央下达特别国债资金700万元，下达2019年度成效突出及税收增量奖补资金653万元，县财政局从2020年度预算安排的“项目支出”中下达预算137.59万元，专项用于“宁夏盐池工业园区供水管网改造项目”经费。

2.项目资金执行情况分析。

该项目施工结算审核价为11947825.3元，项目前期费用783610元，竣工决算价为12731435.30 元，成本控制在预算范围之内，所有项目资金（除工程质量保证金）均按照合同约定进行支付。
3.项目资金管理情况分析。

项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，所有资金拨付时间及时，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格按财经纪律做到专款专用，确保了资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

本次项目建设主要内容：建设主管道总长度8760m，主要包括：纬三路（郭巴线—经九路）、泵房至纬三路段、纬四路（郭巴线—经九路）、纬五路（郭巴线—经九路）、郭巴线（纬三路—纬五路）、经九路（纬二路—纬六路）；共计铺设De200mm聚乙烯塑料给水主管1910m，De250mm聚乙烯塑料给水主管1080m，铺设De300mm聚乙烯塑料给水主管1970m，铺设DN400mm球墨铸铁给水主管1930m，铺设DN500mm球墨铸铁给水主管1120m，铺设DN600mm球墨铸铁给水主管700m。铺设DN700mm球墨铸铁给水主管50m。项目设计室外钢筋混凝土消火栓井96座，矩形钢筋混凝土阀门井153座，矩形钢筋混凝土排气井14座，矩形钢筋混凝土水表井3座，矩形钢筋混凝土排泥井9座。根据建设单位对项目组织的竣工验收结果，项目已完成施工图纸及合同内的所有工程量。

（2）质量指标。

按照建设项目竣工验收管理办法，验收组通过对外业检查、内业资料核查、财务审查、综合评价分析，该项目完成了建设任务，达到了预期目标。项目管理规范，档案资料基本齐全，总体评价为合格工程，同意通过验收并交付使用，验收合格率为100%。

（3）时效指标。

根据项目建设方案批复文件，项目建设期限为14个月，项目实际于2020年11月20日竣工，实际建设期限为5个月，项目按时完成工程建设内容。
（4）成本指标。

盐池县财政局依据相关规定委托第三方咨询机构对施工单位报送的工程竣工结算进行了审核。中标金额12626988.39元，审定金额11947825.30 元。该工程概算批复投资14905900元，工程实际总支出12731435.30元（其中前期费用783610元）。项目成本支出控制在概算批复的范围内。
2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目在建设期间的使用农民工、机械设备大部分均为项目周边村镇人员（或人员所有），一定程度上带动项目周边群众就业、增加周边群众收入，促进地方经济发展，进一步繁荣建筑业市场。

（2）社会效益。

本项目的建设将有效改善园区基础设施配套条件，为经济建设注入新的活力，提高硬件实力，为企业的安家落户和居民的生产生活提供更为便利的条件，为优化投资环境，推动园区产业发展打下坚实的基础；

（3）生态效益。

项目施工期严格按照环境保护的要求落实噪声、粉尘、废水、固体废物等各项污染物防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、废水、噪声污染。项目施工结束后，及时按照相关要求对施工场地进行恢复，并按设计要求进行绿化工作。

（4）可持续影响。

宁夏盐池工业园区已成为盐池县招商引资的主平台，工业经济发展的主阵地，县域经济发展的重要引擎。本项目建成、通车为企业后期建设、生产等工作奠定基础。后续将通过严格落实兑现区、市、县关于园区建设及招商引资的一系列优惠政策和措施，力求为企业提供规范、便捷、高效的服务和宽松、良好的发展环境。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对服务对象的满意度调查，企业对本次项目实施的满意度为93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未发生偏离绩效目标的情形，但是在今后的工作中，实施单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。本项目绩效自评结果在盐池县县人民政府网站（http://www.yanchi.gov.cn/）进行公开。
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