 附件二
2021年度县级项目资金绩效自评报告

（冯记沟乡抗旱应急水源工程）
一、绩效目标批复下达情况

年初批复下达盐池县冯记沟乡抗旱应急水源工程项目资金预算和绩效目标情况。

无
（二）年度中由县级资金安排下达盐池县冯记沟乡抗旱应急水源工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据（2021）盐财预（公共预算）字第231号下达市、县配套衔接补助资金192.74万元，用于我局建设盐池县冯记沟乡抗旱应急水源工程。主要绩效目标：工程建成缓解供水压力，保障全县城乡居民饮水安全。
二、绩效目标完成情况分析

（一）前期准备。一是为进一步加强前期工作质量，委托具有资质的设计单位根据我县供水运行情况编制完成了科学合理、切实可行的方案，委托技术能力强的第三方咨询机构进行技术评审、论证，确保工程申报规范，设计合理、可行，保障工程建设及其效益正常发挥。二是进一步完善了工程建设管理制度，严格按照项目法人制、合同制、招投标制及监理制等对工程进行管理。三是进一步强化质量管理，成立专门质量管理部门及专职人员定期对工程质量进行监督。并安排驻地业务骨干进行现场指导、协调及监督，确保工程保质保量按期完成。四是强化安全管理，确保文明施工。

（二）组织过程。我局认真研读了相关文件，经领导批示对绩效自评相关资料以及项目情况统计进行了认真地填写，对相关支撑材料进行了认真地准备分析，通过分析评价，形成评价结论。在自评过程中一是坚持真实性原则，确保评价信息的真实性、准确性。二是坚持及时性原则，确保统计信息数据的准确无误。

（三）分析评价。项目的资金管理和使用严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，进行支付。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

盐池县冯记沟乡抗旱应急水源工程到位资金192.74万元，资金来源为市、县配套衔接补助资金。

项目资金执行情况分析。

截止2021年12月，项目资金已全部完成投资，投资完成率100%；整个项目现已支出192.74万元。
项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家和自治区财政厅等相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。
总体绩效目标完成情况分析

建成抗旱应急水源工程，缓解供水压力，保障全县城乡居民的饮水安全。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

清水池开挖2565m3  ，灌注桩浇筑180个。
质量指标。

已建工程不存在质量问题，工程验收合格率100%。
时效指标。

项目完成及时率100%。
成本指标。

工程建成总成本192.74万元，资金来源为市、县（区）配套衔接补助资金。

2．效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

保障全县城乡居民生活用水。
生态效益。

缓解供水压力，促进地区生态和谐发展。

可持续影响。

工程设计使用年限≥15年以上，长期缓解供水压力，提高城乡居民生活饮用水安全。
3．满意度指标完成情况分析。

提高走访和调查受益群众满意度达95%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。经自评得分95分，属于优秀等次。

（二）评价结论。在资金使用方面，严格执行资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。

（三）对评价结果应用和公开情况。通过项目实施各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到95%，项目实施后缓解供水压力，保障全县城乡居民饮用水安全。
六、其他需要说明的问题
无




