宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目资金绩效自评报告
财政局：
根据你局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：
1、 项目绩效目标批复下达情况
盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目总体绩效目标是在盐池县辖区内建设90个智慧安防小区，在小区内部公共区域、单元门出口、公共停车场地安装治安摄像头，在小区进出口安装人车抓拍设备扼守要道，实现人过留影、车过留牌的目标。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	租赁视频网络服务数量
	90个小区

	
	质量指标
	租赁视频服务在线率
	100%

	
	时效指标
	租赁服务费期间
	1年

	
	成本指标
	2021年“地网工程”二期第一年服务费
	57.5万元

	效益指标
	社会效益指标
	打造一批标准、规范、高效的智慧安防小区及重点关注场所，进一步破解难题、补齐短板，提升社会治理智能化、信息化的应用能力和水平，真正实现“预防为主、防范有力、共建共享、群众满意”的社会综合治理目标。
	效果显著

	
	可持续影响指标
	建立健全基层社会治理风险防范体系，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
	长期

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	建立健全基层社会治理风险防范体系，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
	≥90%



二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
该项目预算资金64万元，截止目前项目资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
该项目实际完成资金支付0元，完成年初预算资金的0%，资金支付率0%。因服务期5个月，未满一年。
3、项目资金管理情况分析
    因该项目服务器未满一年，故未能支付项目资金，结转下一年支付。
(2） 绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
该项目于2021年1月开始实施，截止12月资金全部支付完成。产出指标完成情况见下表：
指标值与实际完成值对比表
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标值
	实际完
成值
	实际、预算
对比情况

	产出
指标
	数量指标
	租赁视频网络服务数量
	90个小区
	90个小区
	完成率100%

	
	质量指标
	租赁视频服务在线率
	100%
	100%
	完成率100%

	
	时效指标
	租赁服务费期间
	1年
	5个月
	完成率41.67%

	
	成本指标
	2021年“地网工程”二期第一年服务费
	57.5万元
	0元
	完成率0%


2、效益指标完成情况分析
该项目已完成基础建设，租赁期为2022年全年，目前已使用5个月，还剩7个月未完成。
3、满意度指标完成情况分析
[bookmark: _Toc680]通过项目的实施，盐池县小区住户安防得到了保障，切实做到为民生办实事效益。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
年初预算本年服务费为64万元，通过招标竞争产生的实际金额为57.5万元，服务期为2022年全年，现已完成服务5个月。
（二）下一步改进措施
[bookmark: _GoBack]下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)我局将2021年度“地网工程”二期的绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。
（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

盐池县公安局
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