青山道路排水管线改造工程项目支出绩效  自评报告

1、 绩效目标批复下达情况
（一）青山道路排水管线改造工程由《盐池县审批服务管理局关于批准〈青山道路排水管线改造工程初步设计〉的批复（盐审服管发〔2022〕245号）》同意建设，项目资金预算356.07万元，绩效目标为：敷设钢筋混凝土污水管道2831米，各类检查井67座，150立方米雨水池1座，100立方米污水池1座。
（二）年度中由县级资金安排下达青山道路排水管线改造工程资金预算250万元，绩效目标为：敷设钢筋混凝土污水管道2831米，各类检查井67座，150立方米雨水池1座，100立方米污水池1座。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金356.07万元，由盐池县财政局下达资金指标250万元，实际到位250万元，资金到位率70.21%。
2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算356.07万元，合同金额323.41万元，因剩余资金未到位，截止目前完成资金支付250万元。    
3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。敷设钢筋混凝土污水管道2831米，各类检查井67座，150立方米雨水池1座，100立方米污水池1座。
（2）质量指标。验收合格率为100%。
（3）时效指标。该项目批复建设期限为2022年5月—2022年10月，实际完成时间为2022年10月。
（4）成本指标。该项目资金预算356.07万元，合同金额323.41万元，因未到质保期满，截止目前完成资金支付250万元。    
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益。实施将加快项目区基础设施的建设步伐，能有效改善项目区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。
（2）社会效益。项目的建设将改善青山石膏粉加工区企业排污状况，彻底解决企业污水倒排问题，对青山石膏粉加工区企业发展起到积极作用，具有一定的社会效益。
（3）生态效益。本项目建设的盐池县青山工业园区一期污水管线及雨、污水池改造工程，将极大地完善整个区域的开发与建设条件，为经济建设注入新的活力，提高硬件实力，为企业的安家落户和居民的生产生活提供舒适的外部环境，也为优化投资置业环境，提升园区品位打下坚实的基础，具有良好的综合生态效益。
[bookmark: _GoBack]（4）可持续影响。项目的建设将加快推动盐池县青山乡一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，大力发展旅游业，带动提升一二产业快速发展。聚集全国优质的社会化服务企业资源和产业要素，在盐池做好示范工程和探索样本，为在宁夏回族自治区乃至周边辐射区域快速复制推广产业融合发展新模式打下坚实的基础，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。
3、满意度指标完成情况分析
我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度90%以上。绩效设定分值为100分，经综合评定得分为92分，评定为优。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；
（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；
（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。
五、其他需要说明的问题
该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表 


               宁夏盐池工业园区管理委员会
2023年4月1日
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