王乐井乡人民政府
关于2021年县级资金项目建设情况
绩效自评报告

根据县级资金项目建设情况绩效评价工作安排和相关要求，王乐井乡成立评估自查工作领导小组，抽调专人，认真对照评估对象、主要内容、组织实施、工作持续、结果评定与运用5个方面，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目绩效目标实现情况，对各项指标逐项逐条进行梳理和核实。现将2021年县级资金项目建设自评工作情况报告如下： 
一、项目概况
2021年县财政共拨付我乡县级项目资金406.35万元，实施2021年我乡共申请农村公益事业建设一事一议财政奖补项目14个，分别涉及5个行政村，分三批进行实施：第一批郑家堡村巷道硬化项目，总投资43.67万元，新修郑家堡村村道1.25公里。第二批总投资100.1万元，新修牛记圈自然村村道0.54公里、刘相庄自然村新修村道1.93公里、牛记圈生态牧场生产道路新修村道0.175公里、王吾岔猪场入园巷道硬化新修村道0.13公里。第三批总投资210万元，硬化叶记渠自然村巷道硬化0.276公里，李渠子自然村巷道硬化0.939公里，牛记圈生态牧场生产道路0.28公里，牛记圈亮化工程路灯50盏，边记洼自然村猪场生产道路0.4公里，马记掌自然村生产道路0.22公里，野湖井自然村新修广场1067平方米，护坡60平方米，新建孙家楼东队巷道硬化1.6793公里，孙家楼猪场生产道路0.8公里。2021年我乡农村公益事业建设一事一议财政奖补项目共修建通村、组道路12条，共8.6193公里，新修广场一处1067平方米，护坡60平方米，安装太阳能路灯50盏，解决了5006人行路难、412人夜间出行难、1369人健身场所难的问题，特别是通组道路的开通，有效地解决了当地农副产品及生产资料的内运外销难题。
二、绩效目标批复下达情况
批复下达2021年盐池县农村综合改革转移支付项目—资金文件（盐财（农）指标〔2021〕120号拨付专项资金、（盐财（农）指标〔2021〕204号拨付专项资金、（盐财（农）指标〔2021〕253号拨付专项资金，总共拨付资金406.35万元，拨付资金全部用于项目建设。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金到位情况分析
资金文件（盐财（农）指标〔2021〕120号拨付专项资金、（盐财（农）指标〔2021〕204号拨付专项资金、（盐财（农）指标〔2021〕253号拨付专项资金，拨付资金全部用于项目建设。截至2021年县财政拨付资金406.35万元，资金到位100%。
2.项目资金执行情况分析
[bookmark: _GoBack]我乡共计支付2021年盐池县农村综合改革转移支付项目资金406.35万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
我乡对2021年盐池县农村综合改革转移支付项目资金严格按《关于印发<宁夏农村综合改革转移支付资金及项目管理办法>的通知》宁财规发[2019〕20号)有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办法的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标：完成通村、组道路8.6193公里，新修广场一处1067平方米，安装太阳能路灯50盏。
（2）质量指标：本项目工程验收合格率为100%；按照工程基本建设程序，工程项目四制管理，项目建设无突破概算，无随意扩大建设规模及标准，无随意变更建设内容。项目竣工后按时由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位及行政村相关人员共同对该项目进行了完工验收，工程质量验收合格。该项目坚持文明施工，减少扰民；加强监管，落实质量安全管理。
（3）时效指标：该项目预计建设期为2021年6-11月，实际完成期为2021年11月底前。
（4）成本指标：预计投资成本406.35万元，目前已完成资金投入406.35万元，项目达到预计设定目标。
 2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益：该项目的实施符合党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略“生活富裕”方针。农村道路的建设完善，为农副产品转化为商品创造了条件，改变农产品“运输难、出售难、货损多、价格低”的问题，众多特色农产品摆脱原先的自产自销模式，插上翅膀，飞出农村，进驻各大超市、商场，甚至走出国门，农民收入逐年增加，种地增收的热情被再次点燃，农业产业被注入新的活力。
（2）社会效益：该项目的实施不仅完善了我乡部分村庄的基础设施建设，提升了农民生活质量，更照亮了农民对美好生活的向往。持续加快发展农村各项社会事业，道路安全环境得到大幅度提升，改善当地群众的交通出行条件，给群众生产、生活带来方便，广大农民群众的幸福指数不断攀升。
（3）生态效益：太阳能路灯采用的太阳能是清洁的可再生能源，相比于传统的高压钠灯可以减少二氧化碳排放量，太阳能作为最清洁的能源之一，不会增加热载荷，不仅改善了我乡基础设施的完善，而且对保护生态环境有重要意义。
（4）可持续影响：此项目的实施可以为本村提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后村集体经济的发展奠定了长远的基础。
3、满意度指标完成情况：该项目涉及的受益村民满意度为95%以上。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；
二是将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；
三是项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。
六、其他需要说明的问题
该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。
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