
2025年冯记沟乡环境整治工程项目竣工公告

[bookmark: _GoBack]一、项目批复情况：由《盐池县审批服务管理局关于批准<2025年冯记沟乡环境整治工程项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2025〕70号）批准立项建设。
二、批复核定总投资及资金来源：295万元，资金来源为自治区财政衔接资金275万元，县级财政资金20万元。
三、批复建设内容：
（一）丁记掌村：硬化混凝土巷道3769m,硬化面积11254m²。新建砂石路280m，硬化面积835m²。新建面包砖硬化500m²、混凝土道牙260m。清理村内巷道两侧、房前屋后死角、杂物堆放等400m³。拆除残垣断壁、影响村容构建筑物等300m² ,清运生活垃圾及拆除的构建筑物垃圾1485m³。 
（二）平台村：硬化混凝土巷道2039m, 硬化面积6294m²。清理村内巷道两侧、房前屋后死角、杂物堆放等300m³。拆除残垣断壁、影响村容构建筑物等200m²,清运生活垃圾及拆除的建筑物垃圾1257m³。
四、项目工程招标情况：委托宁夏碧晟工程咨询有限公司代理公开招标事宜，并于2025年4月23日在盐池县新区交易服务中心开标，确定一标段中标单位为宁夏源昌项目管理有限公司，中标价为1710052.34元；二标段中标单位为宁夏瑞力建设工程有限公司，中标价为912272.40元。
五、项目实施主要内容完成情况：一标段于2025年5月15日开工建设，2025年7月5日完工。主要完成：1.丁记掌村混凝土道路硬化5687.05 m²(3m宽)；砂石路520m(含新增240m，3m宽)；新增村口转弯及八字口18cm厚砂砾石路520m²；新增道路填土方850m³；2.双庄坑、三道井：混凝土道路硬化1881m²(2.6m宽)；面包砖硬化500m²；道牙260m；3.马和庄村：混凝土道路硬化3067.37m²(3m宽)；4.村容村貌整治：余方弃置400m³；5.三大堆、私搭乱建等整治：构建筑物拆除300m²；余方弃置1485m³。二标段于2025年5月10日开工建设，2025年6月20日完工。主要完成：1.平台村：混凝土道路硬化长382m×3m宽=1146㎡;2.余台子村：混凝土道路硬化长787m×3m宽=2361㎡；3.乔儿庄村：(1)混凝土道路硬化长626.8m×3m宽=1880.4㎡;(2)混凝土道路硬化长180m×3.5m宽=630㎡，5个八字口13㎡，共计643㎡;4.村容村貌整治：清理村内巷道两侧、房前屋后死角、杂物堆放等339.24m³。5.三大堆、私搭乱建等整治：拆除残坦断壁、影响村容构建筑物等147.8㎡，清运生活垃圾及拆除的构筑物垃圾1377.3m³。6.新增平台村蓄水池砂石路肩长89m×宽0.8m=71.2㎡×厚0.12m=8.54m³；余台子羊场北侧八字口增加梯形砂石路肩54㎡×厚0.18m=9.72m³.
六、项目验收情况：2025年7月7日，由建设单位组织对两个标段分别进行验收。经结合相关资料现场检查实体工程质量、工程量及项目内业资料（施工记录、实验报告等）的查看，各参建单位综合评定该项目工程质量控制符合设计及规范要求，质量达到合格，一致通过验收。
七、工程结算及财务决算情况:
（一）工程结算情况：盐池县财政局委托华鼎工程咨询集团有限公司对项目进行结算审核，一标段审核结论为：审定结算金额为1702803.44元，较送审结算金额1705801.32元，审核减少 2997.88元，审减率0.18%；较合同金额1710052.34元减少 4251.02元，减少投资0.25%；二标段审核结论为：审定结算金额为：890574.12元，较送审结算金额891101.63元审核减少527.51元，审减率0.59%；较合同金额912272.40元，减少21698.28元，减少投资2.38%。
（二）财务决算情况:我单位委托宁夏银河会计师事务所(普通合伙)对项目进行竣工财务决算审核，截止2025年9月4日,实际完成投资2725924.92元，其中：建筑安装工程投资2455870.05元，待摊投资132547.36元，待核销基建支出137507.51元，该工程概算投资295万元，实际完成投资额占概算投资的92.40%，未超概算总投资。
八、项目资金使用情况:《盐池县财政局<关于调整下达2025年中央财政接推进乡村振兴补助资金的通知>》(盐财(农)指标〔2025〕210号）下达该项目资金275万元，截止2025年11月14日，已支付资金259.337756元，结余15.662244元。结余资金按要求全部上缴。
九、绩效目标实现情况： 
（一）绩效目标设定
1. 工程质量：验收合格率100%，达到相关规范要求；
2. 投资控制：工程预算投资295万元，实际总投资272.59万元，未超过预算金额，投资节约率7.6%；
3. 进度目标：2025年7月初完成全部建设内容并通过竣工验收，与年初设置的12月底提前完成，无延期；
4. 效益分析：项目建成后，一是通过治理村庄“脏、乱、差”现象，使村庄面貌焕然一新，让乡村“颜值”更高，群众生活更“美”；二是通过项目调动村民积极性和主动性，带动村民群众积极投入到环境整治工作中来，逐渐形成全民参与建设的良好氛围；三是通过项目建设，让村民不断转变思想，树立讲卫生、美环境、爱家园的思想意识，不断提升村民群众素质，真正办好事，让群众满意，让村民获得感、幸福感、安全感倍增。  
（二）目标实现情况分析
1. 工程质量：经现场验收各分项工程，合格率达标，整体工程质量评定为优良，符合预设标准；
2.投资控制：工程预算投资295万元，实际总投资272.59万元，较预算节约22.41万元，投资节约率达7.6%，通过优化施工方案、现场严控支出等，实现了成本控制目标；
3.进度目标：项目一标段于2025年7月5日完成全部建设内容，二标段于2025年6月20日完成全部建设内容，均在计划时限内完成建设内容并通过验收，未出现延期情况，满足进度要求；
4.效益实现：一是通过治理村庄“脏、乱、差”现象，使村庄面貌焕然一新，让乡村“颜值”更高，群众生活更“美”；二是通过项目调动村民积极性和主动性，带动村民群众积极投入到环境整治工作中来，逐渐形成全民参与建设的良好氛围；三是通过项目建设，让村民不断转变思想，树立讲卫生、美环境、爱家园的思想意识，不断提升村民群众素质，真正办好事，让群众满意，让村民获得感、幸福感、安全感倍增。
（三）绩效评价结论 
该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

