

附件 1

2016 年-2020 年以来精准扶贫档案整理费 项目 2023 年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年度中由县级资金安排下达 2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费预算和绩效目标情况。

2023 年县财政下达 2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费 60 万元资金，该笔资金将用于对 2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费，将精准扶贫档案资料整理并完成归档。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2023 年县财政下达 60 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。2023 年县财政共下达资金 60 万元，全部用于对 2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费，100% 完成既定目标。

3、项目资金管理情况分析。做到了专款专用，无挤占挪用项目资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法人最终确认签字制，确保资金安全。项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管

理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等规章制度。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：整理 2016-2020 年精准扶贫档案年度指标值 2517 卷、12269 件，全年实际值 2517 卷、12269 件，数量指标全部完成既定目标。

(2)质量指标：精准扶贫档案整理资料验收通过率年度指标值 100%，全年指标值 100%，质量指标全部完成既定目标。

(3)时效指标：精准扶贫档案整理归档完成时间年度指标值 2021 年 12 月 15 日，全年实际值 2021 年 12 月 15 日，时效指标全部完成了既定目标。

(4)成本指标：聘请第三方整理、复审 2016-2020 年精准扶贫资料投入资金年度指标值 60 万元，全年实际值 60 万元，成本指标全部完成了既定目标。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：为公众提供档案信息服务，社会效益指标全部完成了既定目标。

3、满意度指标完成情况分析。整理档案部门满意度年度指标值 98%，全年实际值 985,满意度指标完成了既定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度财政下达的 60 万元，所有资金已拨付到位，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查，2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费项目绩效自评评价结果为合格。

（二）评价结论。在资金使用方面，严格制定和执行了关财务管理核算制度等，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，不断提高工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目投入运行后，全面真实记录脱贫攻坚伟大历程，为公众提供档案信息服务，取得了显著的社会效益。

（三）对评价结果应用和公开情况。我县 2016 年-2020 年精准扶贫档案整理费的产出指标、各项效益指标均能达到预期目标，整理档案部门满意度高。

五、其他需要说明的问题

无。

六、中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额

无。

