

# 盐池县集体土地所有权变更调查和登记 成果更新汇交项目 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

年中批复下达盐池县集体土地所有权变更调查和登记成果更新汇交项目资金 1827200 元，绩效目标：提高集体土地所有权变更年度更新工作理清集体土地和国有土地边界，为集体建设入市交易提供保障。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。盐池县集体土地所有权变更调查和登记成果更新汇交项目资金 1827200 元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。2023 年支出盐池县集体土地所有权变更调查和登记成果更新汇交项目资金 1309880 元。

3、项目资金管理情况分析。项目资金严格按照相关规定执行，做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023 年计划完成集体土地所有权变更调查和登记成果更新汇交，现已基本完成。

（2）质量指标。内外业调查及数据库成果质量好。

（3）时效指标。项目按期完成率达 90%。

(4) 成本指标。成本控制好。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。为保护农民合法权益，赋予农民更多财产权作用显著，全面核清国家所有权和集体所有权的边界，国家所有集体使用的边界，不同层级的乡（镇）、村、村民小组等集体经济组织之间的边界

(2) 社会效益。为自然资源管理奠定清晰的产权基础。

(3) 生态效益。完成土地性质调查，推进生态文明建设。

(4) 可持续影响。全面查清集体土地所有权现状，进一步理顺土地产权关系，加强土地权属管理，依法保护群众合法权益。

3、满意度指标完成情况分析。社会公众满意度、主管部门满意度和项目实施单位满意度均达 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金管理合理合法，无资金挪用、拖欠等现象，因部分村镇之间存在还未调和的地界矛盾，极少部分村（组）的变更调查还未完成，已督促作业单位尽快协调解决。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）**经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查，集体土地所有权变更调查和登记成果更新汇交项目绩效自评评价结果为合格。

**（二）评价结论。**在资金使用方面，严格按照有关资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，内业资料完整，保质保量的完成了项目建设。

**（三）对评价结果应用和公开情况。**通过我县 2023 年实施项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到 100%，项目的实施使农民权益得到很好的保护，对促进经济发展起到了很好的推动作用。本项目于 2024 年 4 月 9 日前在盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开并保持长期公开状态。

#### **五、其他需要说明的问题**

无