

# **盐池县文化旅游广电局**

## **宁夏东部环线旅游集散中心项目 2023 年度 绩效自评报告**

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了宁夏东部环线旅游集散中心项目绩效自评工作。现报告如下：

### **一、绩效目标批复下达情况**

根据（盐财预公共预算〔2023〕第 141 号）文件要求，宁夏东部环线旅游集散中心项目下达 29.331411 万元，全部为财政拨款。

### **二、绩效目标完成情况分析**

#### **（一）资金投入情况分析**

##### **1、项目资金到位情况分析**

宁夏东部环线旅游集散中心项目实际到位 29.331411 万元，资金到位率 100%。

##### **2、项目资金执行情况分析**

该项目按照使用要求和支付进度全部落实到位。截至年底实际总支出为 29.331411 万元，资金执行率 100%。

##### **3、项目资金管理情况分析**

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 29.331411 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1、产出指标完成情况分析**

- （1）数量指标：各标段工程量清单；
- （2）质量指标：工程通过竣工验收并决算；
- （3）时效指标：该项目工程按期完成率，已按期完成。
- （4）成本指标：建设项目金额 29.331411 万元。

### **2、效益指标完成情况分析**

- （1）经济效益：有效提升我县经济发展
- （2）社会效益：提高社会公共服务能力，加强县级旅游业的发展。
- （3）可持续影响：大力提升我县旅游事业的发展。

### **3、满意度指标完成情况分析**

该项目已完工，基本情况是读者对项目实施满意度 $\geq 98\%$ 。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况

予以公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

盐池县文化旅游广电局

2024 年 4 月 7 日