

附件 1

安全专家服务费 2025 年度绩效自评报告

按照财政项目绩效有关要求，现就安全专家服务费 2025 年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达安全专家服务费资金预算和绩效目标情况。

2025 年初由县级资金下达安全生产专家服务费 15 万元。绩效目标为聘请专家对工信领域开展现场检查、培训，不断提高企业安全生产能力，有效遏制安全生产事故发生。

(二)年度中由县级资金安排下达安全专家服务费资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财〔预〕指标〔2025〕001 号下达资金 15 万元，实际到位资金 15 万元。

2、项目资金执行情况分析。下达资金 15 万元，执行资金 1.12 万元。

3、项目资金管理情况分析。资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。针对工业和信息化领域企业开展安全生产专家培训、检查 10 次。

(2)质量指标。覆盖所有园区外重点工业企业。

(3)时效指标。截止 2025 年 12 月，完成了所有目标任务。

(4)成本指标。下达资金 15 万元，支出 1.12 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。专家服务企业未发生伤亡事故，未造成重大财产损失。

(2)社会效益。提高企业安全生产能力，有效遏制安全生产事故发生。

(3)可持续影响。通过专家“传帮带”，提升企业安全管理人员安全生产技术水平。

3、满意度指标完成情况分析。企业对专家给出的安全隐患高度认可，满意率达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评在资金执行上面有偏差，计划次年针对管辖领域

的企业加大专家指导帮扶力度，加大资金执行率。通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无