

附件 1

盐池县发展和改革局关于 西部百强县创建评估经费 2025 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了西部百强县创建评估经费绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

年初批复下达 2024 年度西部百强县市创建工作成效综合评估报告资金预算和绩效目标情况。**一是**资金预算批复及执行情况。年初下达资金 20.9 万元，截至 2025 年底，该项目因西部百强县报告为错年报告，加之因编制进度未能及时支付，已实际支出 0 元。下一步将紧盯项目推进进度，优化资金拨付流程，加快资金执行步伐，提升资金使用效率。**二是**绩效目标完成及考核情况。该项目绩效目标考核严格对照年初批复标准开

展，其中绩效指标得分 86 分，资金执行情况得分 0 分，综合考核总分 86 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2025 年下达算 20.9 万元，该笔预算资金于 2025 年已全额到位，到位率 100%。资金到位及时、足额，严格按照预算批复流程规范拨付，未出现延迟到位、不足额到位等情况，为项目前期推进、各项工作有序开展提供了坚实的资金保障。

2、项目资金执行情况分析。

年初批复下达 2024 年度西部百强县市创建工作成效综合评估报告资金 20.9 万元，截至 2025 年底，因编制进度未能及时支付，实际支出 0 元，资金执行率 0%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格遵循财政资金管理规定，实行专账核算、专款专用，建立了规范的资金支付审批流程，所有支出均有合法合规凭证，资金使用规范透明，管理到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。完成《2024 年度西部百强县市创建工作成

效综合评估报告》编制 1 个，达到年度指标值要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，完成情况优秀。

(2) 质量指标。《2024 年度西部百强县市创建工作成效综合评估报告》编制质量达到 99.50% 的年度指标要求，实际编制质量合格，该项指标分值 10 分，得分 10 分，质量管控到位。

(3) 时效指标。严格按照 2025-2026 年的年度时效要求，按时序进度规划编制，该项指标分值 10 分，得分 8 分，需加快编制进度。

(4) 成本指标。《2024 年度西部百强县市创建工作成效综合评估报告》编制资金成本年度指标值为 20.9 万元，年底未完成，该项指标分值 10 分，得分 0 分，需合理规划编制时限，及时支付资金。。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。推动县域高质量发展，提高城乡居民生活质量，提高群众收入水平的要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，经济效益成效显著。

(2) 社会效益。提升城乡基础设施与公共服务水平，提升社会综合实力的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，社会效益充分显现。

(3) 生态效益。推动产业绿色转型和环境综合治理，改善

了区域生态环境质量，提升了资源利用效率，实现可持续发展的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，生态效益持续释放。

(4) 可持续影响。增强了县域经济的抗风险能力与内生增长动力的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，可持续发展能力持续增强。

3、满意度指标完成情况分析。

服务公司满意度指标年度要求 $\geq 98\%$ ，实际达到 $\geq 98\%$ ，该项指标分值 10 分，得分 9 分。整体来看，项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范有序，各项指标均达到或超额完成预期要求，实现了阶段性成效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度较慢，原因是西部百强县报告为错年报告，加之因编制进度未能及时支付。下一步，待去年结余资金到位后，我局第一时间支付剩余资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本项目绩效自评严格按照相关规定开展，自评结果真实、客观反映了项目资金使用、目标完成及成效实现情况。拟将自评结果全面应用于项目后续推进工作，针对自评中发现的资金执行进度有待提升等问题，细化整改措施、明确整改时限，将

整改成效与项目后续资金拨付、工作考核挂钩，持续优化项目管理、提升资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。