

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕383号

盐池县审批服务管理局关于同意变更 2021 年 中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态 旅游乡村振兴示范区项目（郑家堡 行政村）建设内容的批复

王乐井乡人民政府：

报来“《关于申请变更 2021 年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（郑家堡行政村）初步设计方案的函》”收悉。经审查，同意项目提出的变更申请，现批复如下：

一、同意将“巷道面包砖铺装 3750 平方米变更为 2160 平方米。”

二、同意将“建设生态围栏由 3500 米变更为 1800 平方米。”

三、同意将“饲草料库房由 150 平方米变更为 214 平方米，饲草棚由 145 平方米变更为 85.7 平方米，管理用房由 85.7 平方米变更为 50 平方米，入园道路由 2975 平方米变更为 800 平方米。”

四、其他内容不作变更。

附件：2021 年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（郑家堡行政村）投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021 年 9 月 26 日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局

2021 年 9 月 26 日印发

附件:

2021 年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区 项目（郑家堡行政村）投资概算核定表

序号	工程或费用名称	概 算 金 额 (万元)					投 资 比 例 (%)	技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具	其他费用	合 计		单 位	数 量	单位价值 (元)	
	建设项目总投资 (I+II+III)					383.13					
I	工程费用	331.60	16.00	10.00		357.60	93.34				
一	基础设施项目	45.36				45.36					
1.1	巷道面包砖硬化	45.36				45.36		m2	2160	210.00	
二	人居环境改善	94.00				94.00					
2.1	生态围栏	63.00				63.00		m	1800	350.00	
2.2	新建公共卫生间	31.00				31.00		m2	60	5166.00	
三	产业增收项目	192.24	16.00	10.00		218.24					
3.1	标准羊棚建设	103.50				103.50		座	3	345000.00	
3.2	管理房及消毒室建设	24.50				24.50		m2	50	4900.00	
3.3	饲草料库建设	27.82				27.82		m2	214	1300.00	
3.4	饲草棚	11.14				11.14		m2	85.7	1300.00	

3.5	青贮池建设	8.88				8.88		m3	240	370.00	
3.6	硬化道路	14.40				14.40		m2	800	180.00	
3.7	饲草料加工及全日粮饲喂 (TMR)设备			10.00		10.00		套	1	100000.00	
3.8	水电配套		16.00			16.00		项	1	160000.00	
3.9	土方回填	2.00				2.00		项	1	20000.00	
	合计:					357.60					
II	工程其他费用				18.38	18.38	4.80				
1	设计费				7.15	7.15				0.020	
2	监理费				7.15	7.15				0.020	
3	招投标代理费				1.79	1.79				0.005	
4	控制价编制及审查费				1.79	1.79				0.005	
5	项目管理费				0.50	0.50					
III	预备费 2%				7.15	7.15	1.87			0.02	