

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕386号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县城区沥青油面修补项目初步设计》的批复

住房和城乡建设局：

报来项目编码为“2109-640323-17-02-353269”的《关于批准<盐池县城区沥青油面修补项目初步设计>的请示》（盐建发〔2021〕233号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：盐池县城区沥青油面修补项目
- 二、建设单位：住房和城乡建设局
- 三、建设性质：改建
- 四、建设地点：盐池县城内

五、建设年限：2021年9月—2021年12月

六、建设内容及规模：

（一）路面沥青油面修补

花马池街：修补非机动车道面积 8208 m²，修补机动车道 15807.6 m²；广惠街：修补非机动车道面积 253.2 m²，修补机动车道 9746.4 m²；民族街：修补非机动车道面积 48 m²，修补机动车道 3519.6 m²；

盐州路：修补非机动车道面积 10550.4 m²，修补机动车道 5241.6 m²；元华街：修补机动车道 120 m²；永清路：修补机动车道 553.2 m²；五原路：修补非机动车道面积 498 m²，修补机动车道 900 m²；

文化街：修补非机动车道面积 50.4 m²；兴武路：修补非机动车道面积 36 m²；耕读路：修补机动车道 108 m²；鼓楼北路：修补机动车道 36 m²。共计修补非机动车道面积 19644 m²，修补机动车道 36032.4 m²。

（二）检查井盖、雨水篦子维修

检查井井盖维修 60 个，雨水篦子维修 60 个。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 773.81 万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工

建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县城区沥青油面修补项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021年9月27日

(此件公开发布)

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局

2021年9月27日印发

附件:

盐池县城区沥青油面修补项目投资概算核定表

序号	工程或费用名称	概算金额 (万元)					技术经济指标			占投资额 (%)
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
一	工程费用	702.52				702.52				90.79
	道路	688.48				688.48				
(一)	花马池街	321.24				321.24				
1	非机动车道路面维修	57.46				57.46	m ²	8208	70	
2	机动车道路面维修	224.47				224.47	m ²	15808	142	
3	机动车道路基础换填	39.31				39.31	m ²	1638	240	
(二)	广惠街	140.16				140.16				
1	非机动车道路面维修	1.77				1.77	m ²	253	70	
2	机动车道路面维修	138.39				138.39	m ²	9746	142	
(三)	民族街	50.32				50.32				
1	非机动车道路面维修	0.34				0.34	m ²	48	70	
2	机动车道路面维修	49.98				49.98	m ²	3520	142	
(四)	盐州路	148.29				148.29				
1	非机动车道路面维修	73.85				73.85	m ²	10550	70	
2	机动车道路面维修	74.44				74.44	m ²	5242	142	
(五)	元华街	1.7				1.7				
1	机动车道路面维修	1.7				1.7	m ²	120	142	
(六)	永清路	7.85				7.85				
1	机动车道路面维修	7.85				7.85	m ²	553	142	
(七)	五原路	16.27				16.27				
1	非机动车道路面维修	3.49				3.49	m ²	498	70	
2	机动车道路面维修	12.78				12.78	m ²	900	142	
(八)	文化街	0.35				0.35				
1	非机动车道路面维修	0.35				0.35	m ²	50	70	

(九)	兴武路	0.25				0.25				
1	非机动车道路面维修	0.25				0.25	m ²	36	70	
(十)	耕读路	1.53				1.53				
1	机动车道路面维修	1.53				1.53	m ²	108	142	
(十一)	鼓楼北路	0.51				0.51				
1	机动车道路面维修	0.51				0.51	m ²	36	142	
	检查井盖、雨水篦子维修	14.04				14.04				
1	检查井井盖维修	9				9	个	60	1500	
2	雨水篦子维修	5.04				5.04	个	60	840	
二	其他费用				48.75	48.75				6.3
1	项目建设管理费				7.03	7.03	万元	702.52	1.00%	
2	工程监理费(市场价)				10.54	10.54	万元	702.52	1.50%	
3	编制竣工结算				2.67	2.67	万元	702.52	0.38%	
4	测量费(市场价)				3.51	3.51	万元	702.52	0.50%	
5	编制清单及招标控制价				3.93	3.93	万元	702.52	0.56%	
6	设计审查费				2.11	2.11	万元	702.52	0.30%	
7	初步设计编制及工程设计费 (市场价)				14.05	14.05	万元	702.52	2.00%	
8	工程招标代理服务费				4.92	4.92	万元	702.52	0.70%	
三	预备费 3%				22.54	22.54				2.91
	总计	702.52			71.29	773.81				