

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕187号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊 养殖场（一期）建设项目 初步设计》的批复

高沙窝镇人民政府：

报来项目编码为“2204-640323-20-01-878175”的《关于批准〈盐池县高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊养殖场（一期）建设项目初步设计〉的请示》（盐高政发〔2022〕50号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊

养殖场（一期）建设项目

二、建设单位：高沙窝镇人民政府

三、建设性质：新建

四、建设地点：高沙窝镇营西村

五、建设年限：2022年4月-2022年10月

六、建设内容及规模：本次新建营西村养殖园区1处，占地面积为32022.59 m²（约合48.03亩），养殖园设有生产用房、公羊舍、基础母羊舍、草料棚、青贮池及室外配套等工程，分两期进行建设，本次主要建设一期用房、相关配套工程及设备，具体建设内容如下：

（一）主要生产设施：新建公羊舍2座800 m²（单座建筑面积为400 m²），基础母羊舍2座502.2 m²（单座建筑面积为251.1 m²），草料棚1座648 m²，并配套园区给水及电力工程；

（二）室外配套工程：包括新建桥涵1座，配套室外给水管2000m，室外电力管线2000m，变压器（200KVA）1座，场地平整1项；

（三）设备及草料采购：购买电动车2辆，电动撒料车1个，全混合日粮机（9m³）1个；100型铡草1个，电动筛子1个，粉碎机1个，传送机2台，装载机1辆，拌料机1台及饲草料采购。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资342.25万元，资金来源为申请扶持壮大村集体经济项目资金200万元，争取闽宁协作资金100万元，县级财政配套资金17.31万元，镇政府自筹资金24.94万元。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊养殖场（一期）建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022年4月20日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局

盐池县审批服务管理局

2022年4月20日印发

盐池县高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊养殖场（一期）

建设项目投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
一	工程费用	228.39	86.58	0.00	314.97				92
1	公羊舍（2座）	65.40	4.00	0.00	69.40				
1.1	土建工程	65.40			65.40	座	2	327000	
1.2	安装工程		4.00		4.00	座	2	20000	
2	基础母羊舍（2座）	52.80	4.00		56.80				
2.1	土建工程	52.80			52.80	座	2	264000	
2.2	安装工程		4.00		4.00	座	2	20000	
3	草料棚	67.39	6.48	0.00	73.87				
3.1	土建工程	67.39			67.39	m ²	648	1040	

3.2	安装工程		6.48		6.48	m ²	648	100	
4	室外配套工程	22.80	48.80	0.00	71.60				
4.1	桥涵	2.80			2.80	座	1	28000	
4.2	园区给水工程		7.80		7.80	项	1	78000	
4.3	园区电力工程		9.00		9.00	项	1	90000	
4.4	室外给水工程		16.00		16.00	米	2000	80	
4.5	室外电力工程		12.00		12.00	米	2000	60	
4.6	变压器（200KVA）		4.00		4.00	座	1	40000	
4.7	场地平整（土方）	20.00			20.00	项	1	200000	
5	草料及设备采购	20.00	23.30	0.00	43.30				
5.1	电动车		1.20		1.20	辆	2	6000	
5.2	电动撒料车		2.50		2.50	个	1	25000	
5.3	全混合日粮机（9m ³ ）		6.00		6.00	个	1	60000	
5.4	100型铡草机		0.60		0.60	个	1	6000	
5.5	电动筛子		0.50		0.50	个	1	5000	
5.6	粉碎机		1.00		1.00	个	1	10000	

5.7	传送机		1.00		1.00	台	2	5000	
5.8	装载机		8.00		8.00	辆	1	80000	
5.9	拌料机		2.50		2.50	台	1	25000	
5.10	饲草料采购	20.00			20.00	项	1	200000	
二	其他费用			17.31	17.31				5
1	设计费			6.30	6.30				
2	地形测量费			0.63	0.63				
4	控制价编制费			2.20	2.20				
5	招标代理费			1.57	1.57				
6	试验检测费			0.94	0.94				
7	工程监理费			5.67	5.67				
三	预备费 3%			9.97	9.97				3
	总计	228.39	86.58	27.28	342.25				100