

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕212号

盐池县审批服务管理局关于批准《2022年 盐池县长城及附属设施围栏保护项目 初步设计》的批复

文化旅游广电局：

报来项目编码为“2205-640323-22-01-140989”的《关于批准〈2022年盐池县长城及附属设施围栏保护项目初步设计〉立项的请示》（盐文广发〔2022〕55号）已收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：2022年盐池县长城及附属设施围栏保护项目

二、建设单位：文化旅游广电局

三、建设性质：新建

四、建设地点：盐池县花马池镇

五、建设年限：2022年6月-2023年11月

六、建设内容及规模：对明长城头道边兴武营至张家边壕段、二道边兴武营至大疙瘩村段、高平堡段隋长城及毛卜喇、野狐井、英雄堡、高平堡、安定堡、兴武营、大墩梁烽火墩进行围栏保护，共48000米，并安装界桩120个、界碑50个。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资689.42万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：2022年盐池县长城及附属设施围栏保护项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022年5月6日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局

盐池县审批服务管理局

2022年5月6日印发

2022 年盐池县长城及附属设施围栏保护项目投资概算核定表

序号	工程及费用名称	估算价值 (万元)					技术经济指标		
		建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	其它费用	合计	单位	数量	单位造价(元)
一	工程费	608.38	0.00	0.00		608.38	m ²	50000	121.68
(一)	烽火台	569.68				569.68	m ²	50000	113.94
1	烽火台围栏	490.00				490.00	m ²	50000	98.00
2	烽火台界桩	4.68				4.68	个	120	390.00
3	烽火台界碑	75.00				75.00	个	50	15000.00
(二)	拆除费	38.7				38.7	m ²	4500	86.00
二	其他费用				53.56	53.56	万元		
1	工程监理费				12.17	12.17	万元	608.38	2.00%

2	初设编制费				3.04	3.04	项	608.38	0.50%
3	编制清单及招标控制价				1.95	1.95	万元	608.38	0.32%
4	编制结算				1.95	1.95	万元	608.38	0.32%
5	招标服务费				4.56	4.56	万元	608.38	0.75%
6	工程勘察费				7.30	7.30	万元	608.38	1.20%
7	施工图审查费				1.42	1.42	万元	28.47	5.00%
8	工程测量费				5.96	5.96	万元	608.38	0.98%
9	工程设计费				15.21	15.21	万元	608.38	2.50%
三	预备费				27.48	27.48	万元	608.38	4.50%
1	基本预备费				27.48	27.48	万元	608.38	4.50%
四	项目总投资	608.38	0.00	0.00	81.04	689.42	万元		