2020年度闽宁扶贫农资储备库项目

绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年初批复下达闽宁扶贫农资储备库项目资金预算和绩效目标情况。
无。
年度中由县级资金安排下达闽宁扶贫农资储备库项目资金预算和绩效目标情况。

    闽宁扶贫农资储备库项目于2020年4月17日下达批复，县财政下达专项资金50万元。项目总体目标：1、新建钢结构农资储备库280平方米（花马池镇），硬化330平方米，围墙30米（砖混）；2、钢结构农资储备库200平方米（王乐井乡）。年交易量达到1500吨，储存农资产品750吨，新增固定资产50万元，每年可为当地农民节省约16.5万元生产成本，受益人口约80户240人，其中建档立卡贫困户约40户120人。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据《盐池县2020年度闽宁对口扶贫协作项目实施方案》（盐池县扶贫开发领导小组印发）的通知，2020年度闽宁协作扶贫农资储备库新建项目总投资50万元，资金来源全部为2020年闽宁对口扶贫资金，资金实际到位50万元。
项目资金执行情况分析。

2020年度，我单位共收到县财政拨来闽宁扶贫农资储备库项目专项资金50万元，全部用于闽宁扶贫农资储备库项目，资金于年底前全部支出。
项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。
（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。指标1：新增基地面积480亩，达到年初设定值；指标2：新增农资储存量700吨，指标3：新增农资交易量500吨，两项均为达到年初设定目标值，原因一是王乐井供销合作社由于上一年度干旱农资销售额下降，造成资金短缺及对气候无法掌控等因素，综合考虑，减少农资储存量。二是该农资库于2020年10月建成，2019年农资储存量低造成2020年度农资交易量减少。
质量指标。项目验收合格率为98%，达到年初设定目标值。
时效指标。单个项目建设期限均未超过3个月，达到年初设定目标值。
成本指标。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。指标1：新增固定资产50万元；指标2：新增总产值60万元；指标3：帮助农民节本16.5万元；三项均达到年初设定目标值。
(2)社会效益。指标1：服务农户数80户；指标2：直接带动农户数80户；指标3：服务建档立卡户数40户；指标4：服务建档立卡人数120人；四项均达到年初设定目标值。
(3)生态效益。

(4)可持续影响。项目建成后，持续发挥作用年限能达到10年，达到年初设定目标值。
3、满意度指标完成情况分析。通过走访及电话调查，农资库建成后，项目区群众满意度达到97%，超出年初设定目标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，共有2项指标没有达到年初目标值，一是数量指标的新增农资储存量，年初设定目标值750吨，绩效自评值是700吨，偏离绩效目标的原因是王乐井供销合作社由于上一年度干旱农资销售额下降，造成资金短缺及对气候无法掌控等因素，综合考虑，减少农资储存量。二是数量指标的新增农资交易量，年初设定目标值600吨，绩效自评值是500吨，偏离绩效目标的原因是该农资库于2020年10月建成，2019年农资储存量低造成2020年度农资交易量减少。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。
五、其他需要说明的问题

无。
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