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一、绩效目标批复下达情况
年初批复下达的项目资金预算和绩效目标情况：我镇2021年财政预算2020年农田水利项目80.8万元。用于开展四墩子、田记掌、惠泽、裕兴、盈德、长城六个村农田水利建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况。
1、项目资金到位情况。 2020年秋季农田水利建设80.8万元，全部到位。
2、项目资金执行情况：本项目年初申请80.8万元，我镇严格按照项目验收完成情况执行，完成项目支出80.8万元。
3、项目资金管理情况：建立项目资金管理制度，规范资金支付行为，制订资金支付流程，做到了项目资金专款专用，提高了项目资金的运行安全、高效、透明。
(二)项目组织实施情况
2021年下达我镇2020年农田水利建设资金，主要用于对扬黄罐区维修农路、清理渠道、机械旋耕等。我镇成立由负责农业副镇长主抓，由农业服务中心具体负责落实，由镇村干部共同验收的项目实施小组，2020年12月已完成验收并于2021年3月兑付完毕。
（三）绩效目标完成情况。
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标：完成整修农田道路60公里、秋深翻21963亩、扬黄老灌区旋耕3055亩、杂草清理50000亩、红房子片区环境整治1处、清理田间渠板3公里，完成预定目标。
（2）质量指标：工程合格率100%，完成预定目标。
(3)时效指标：资金支付完成时间为2021年3月，完成预定目标。
（4）成本指标：农田水利投资80.8万元，完成预定目标。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益：农田水利实施区域农民减少开支45万元。
（2）社会效益：带动农田水利参与人数300人。
[bookmark: _GoBack]（3）可持续影响：提高农田效益，促进农业产业结构调整。
3、满意度指标完成情况。辖区群众对农田水利建设工作满意度98%。
三偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位自评为良好，并就自评结果已在我镇公示栏公开。
五、其他需要说明的问题
无



