县城区块事故应急池建设项目
支出绩效自评报告

1、 绩效目标批复下达情况
[bookmark: _GoBack]（一）县城区块事故应急池建设项目由《盐池县审批服务管理局关于批准〈县城区块事故应急池建设项目初步设计〉的批复（盐审服管发〔2022〕161号）》同意建设，项目资金预算376.26万元，绩效目标为：新建事故应急池1座，有效容积2500立方米,钢筋混凝土结构，抗渗等级为P8,事故应急池内侧铺设2mmHDPE膜。
（二）年度中由县级资金安排下达县城区块事故应急池建设项目资金预算200万元，绩效目标为：新建事故应急池1座，有效容积2500立方米,钢筋混凝土结构，抗渗等级为P8,事故应急池内侧铺设2mmHDPE膜。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金376.26万元，由盐池县财政局下达资金指标200万元，实际到位200万元，资金到位率53.15%。
2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算376.26万元，合同金额313.88万元，因剩余资金未到位，截止目前完成资金支付200万元。    
3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。新建事故应急池1座。
（2）质量指标。验收合格率为100%。
（3）时效指标。该项目批复建设期限为2022年4月—2022年12月，实际完成时间为2022年10月。
（4）成本指标。该项目资金预算376.26万元，合同金额313.88万元，因剩余资金未到位，截止目前完成资金支付200万元。 
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益。该项目的实施将加强工业园区的环境应急管理，加快环境环境污染事故防范与应急系统的建设，最大限度降低突发环境事件发生概率及其损害程度，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。
（2）社会效益。工业园区内的企业产业类型多样，很多都涉及生产、使用、储存化学危险品和环境风险物质，可能引发泄漏、火灾、爆炸等突发环境事件，事故救援过程中将不可避免地有大量含污染物的废水产生。为了保护园区附近水体环境和养殖区水质，建设一套高效完善的园区事故应急防控体系很有必要，相邻的企业之间要实现应急池双向自流或者配备功率足够的动力提升设施，实现应急事故水池系统共用。工业园区应建设污水导流系统完善的公共应急事故水池，构建企业间联用和园区公共应急事故水池三级防御体系，进一步提升园区应对环境风险能力。
（3）生态效益。该项目的实施将最大限度降低突发环境事件发生概率及其损害程度，提高园区基础设施硬件实力，为企业的安家落户和居民的生产生活提供安全舒适的外部环境，也为优化投资置业环境，提升园区品位打下坚实的基础，具有良好的综合生态效益。
（4）可持续影响。我国正处于工业化加速发展时期，各地涌现出了数量众多的工业园区，工业园区内企业相对集中，潜在风险因素多，园区已成为我国突发环境事件的多发地。在重大事故状态下,单个企业的风险防控设施(应急池等)无法控制事故污水的情形下,为保障周边环境安全，防止次生区域性水环境污染，整个园区的公共应急设施就显得十分必要。因此，加强工业园区的环境应急管理，尤其是加快环境污染事故防范与应急系统建设的步伐，对于最大限度地降低突发环境事件发生概率及其损害程度具有重要意义。
3、满意度指标完成情况分析
我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度90%以上。绩效设定分值为100分，经综合评定得分为92分，评定为优。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；
（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；
（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。
五、其他需要说明的问题
该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。
附件：项目支出绩效自评表 
               宁夏盐池工业园区管理委员会
2023年4月1日
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