盐池县冯记沟乡人民政府
                    
冯记沟乡暴记春村2024年滩鸡养殖场

项目绩效自评报告

根据盐池县委、政府及冯记沟乡党委、政府的工作部署，结合我乡实际情况，经会议研究决定实施《盐池县冯记沟乡暴记春村2024年滩鸡养殖场项目》，现将项目绩效自评总结报告如下：

一、项目实施前置审查情况

（一）合理规划申报。村级层面通过走访群众、了解群众生产生活需求，及时召开村两委和村民代表会议，及时申报项目入库；乡级层面通过会议研究，审核确定入库项目，并委托有资质的设计公司，深入现场踏勘，编制初步设计。

（二）批复前置评审。初步设计方案是开展项目建设的重要环节，是保证工程质量和安全的重要保障。县审批部门高度重视项目的可行性条件，在批复前，邀请专家对初步设计方案中项目建设背景、目标、技术方案、投资估算进行充分论证，审查，确认项目具有可行性和可实施性，方予批复建设。

（三）建设程序规范。依据区市县相关文件要求，委托第三方中介依法依规实施公开招标，择优选择评分较高、信誉较好的施工单位承建施工。

二、项目概况

2024年6月26日，盐池县审批服务管理局下达《关于批准<盐池县冯记沟乡暴记春村2024年滩鸡养殖场项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2024〕201号），批准立项建设。批复建设内容：1.滩鸡养殖鸡舍建设：新建滩鸡舍2座，新建生产用房21平方米，新建饲料库36平方米，新建消毒房18平方米；2.室外配套基础设施工程：敷设给水管线381米，安装水表井3座，敷设室外低压电缆275米、室外架空线路278米，安装室外AZ箱1台；配套太阳能灭虫灯12套、消毒设备1套、清运车1辆，新建围栏713米，平整场地1600平方米，硬化砂石道路1130平方米等。

三、绩效目标批复下达情况

该项目批复资金118万元，资金来源为少数民族发展资金40万元（盐财（农）指标〔2024〕98号和盐财（农）指标〔2024〕196号），中航油资金60万元（盐财（农）指标〔2024〕284号），村村结对帮扶资金10万元。截至目前，该项目已完成各项指标任务，并通过竣工验收，项目绩效自评良好。
四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。截止目前，该项目已到位少数民族发展资金40万元，中航油资金60万元，村村结对帮扶资金10万元。
2.项目资金执行情况分析。该项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法管理，由施工单位根据工程进度提出申请，经项目主管部门、财务部门、分管领导、主管领导审核后，核实无误进行拨付。截止目前，到位资金110万元已支付1091203.33元（其中少数民族发展资金支付40万元，中航油资金支付60万元，村村结对帮扶资金支付91203.33万元）。
3.项目资金管理情况分析。根据财务管理相关要求，结合该项目的实际情况，在资金使用管理和使用上做到三个坚持：一是坚持专款专用，不截留，不挤占挪用；二是严把资金流转渠道，层层转账，实行审批制度；三是坚持项目资金结算制度，严格资金审计，确保项目资金落实到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1.新建滩鸡舍2座（1#鸡舍489.74平米，2#鸡舍566.66平米）；2.新建生产用房及饲料库57平方米（其中生产用房21平方米，饲料库36平方米）；3.新建消毒房18平方米；4.安装防蚊虫灯12套；5.清运车1辆；6.消毒设备1套；7.养殖场围栏713m；8.室外给水工程1项（敷设给水管线381米，安装水表井2座）；9.室外电气工程1项（敷设室外低压电缆300.46米、室外架空线路290米，安装室外AZ箱1台）；10.平整场地1600平方米；11.硬化砂石道路1130平方米。
（2）质量指标。本项目质量合规性及合格率达到100%。一是项目按照工程基本建设程序开展，无随意扩大建设规模及标准，建设中部分变更内容在项目建设可控范围内实施；二是在工程技术标准、施工工艺、材料质量等符合要求和规范标准，并且在预定的工期内完成了各项工作任务；三是在质量安全方面，能够执行安全管理制度和标准现场做到定期检查安全设施，安全操作规范等，不留存安全隐患；四是项目竣工后，由建设单位及时组织各参建单位共同进行了竣工验收，验收组一致认为，工程整体质量水平达到了预期标准，质量评定为合格。
（3）时效指标。该项目批复建设期为2024年5月—2024年11月，项目实际建设工期为2024年7月25日至2024年9月18日。在批复时限内，完成了建设内容，完成时效率为100%。

（4）成本指标。预计投资成本110万元，目前已完成资金投入109.12万元。
2.效益指标完成情况分析。

该项目建成后将在经济、生态、社会等方面发挥积极作用，取得一定效益。经济效益方面。滩鸡养殖产业投入成本相对低，养殖时间短，见效快，通过充分利用就近林地资源，有效降低饲料成本，增加养殖收入，提高群众收入，带动村集体经济发展。社会效益方面。滩鸡养殖产业的发展，可带动培训一批有专业养殖技术的的农民发展生产，从而促进农民素质的提升。滩鸡养殖还可以保护林地资源，形成良好的生态循环，降低污染物排放量，对于推进生态文明建设有很多意义。生态效益方面。项目建成后，提高了土地有效利用率，鸡粪可以还田，用于牧草地肥料，种植牧草又可以为滩鸡食用，实现农业生产和规模化养殖有机结合，形成良性循环，有利于发展生态农业和畜牧业。
3.满意度指标完成情况分析。

该针对该项目，我们采取入户调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益村民满意度进行满意度调查，本项目的总体满意度为≥95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批、招标工作，中期建设、后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据。

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

（四）综合上述，对项目绩效评价指标进行百分值量化，自评得分95分。
六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。
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