
盐池县冯记沟乡2025年冯记沟乡冯记沟村
和美乡村建设项目竣工公告

一、项目批复情况：由《盐池县审批服务管理局关于批准<2025年冯记沟乡冯记沟村和美乡村建设项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2025〕71号）批准立项建设。
二、批复核定总投资及资金来源：428万元，资金来源为自治区财政衔接资金400万元，县级财政资金28 万元。
[bookmark: _GoBack]三、批复建设内容：1.停车场硬化工程：拟在乡政府西侧、乌金大道东侧新建停车场 13208平方米做法为250mm厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米 ，缝宽20，沥青砂子沥青处理，松木条嵌缝；250mm厚级配砂石垫层分层夯实；素土夯实。新建道牙1695米，为500*250*100混凝土平道牙。新建仿古青砖挡墙78米，墙体厚240mm，基础厚360mm，均采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥仿古青砖，白色水泥勾缝，基础采用混凝土条形基础，基础宽0.8m，高0.3m。新建护坡785平方米，采用正六边形混凝土护坡砖，边长150mm*80mm。交易市场新建嵌草砖铺装3248平方米，采用400mm*200mm*80mm绿色井字形植草砖。平整场地土方15847立方米，冷涂白色标线4416平方米，拆除原有人行道156平方米。2.排水治理工程：(1)雨水工程：敷设DN300钢筋混凝土连接管26米、De300聚乙烯双壁波纹管50米，安装预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口2座，预制装配式钢筋混凝土雨水检查井1座、多雨水口1座。(2)污水工程：敷设DN300的PE双壁波纹排水管337米、DN200的HDPE排水管45米，安装φ800预制装配式钢筋混凝土检查井15座、沉泥井2座，安装隔油池(2000mm*1000mm)14个，拆除彩钢房3座、现状污水管道300米、原有污水检查井12座，破除并恢复混凝土路面 130平方米。3.新建库房：村部西侧新建库房1座，面积96平方米，高3.65米，单体尺寸6*16m，地上一层，单层门式钢架结构，外墙采用砖混结构，屋顶采用轻型平面桁架结构，配套室内电气工程。拆除面包砖64.24平方米，拆除围墙16米，敷设室外低压电缆 28 米。
四、项目工程招标情况：委托宁夏华永瑞项目管理有限公司代理公开招标事宜，并于2025年5月15日在宁夏回族自治区公共资源交易服务中心开标，确定一标段中标单位为宁夏丰达建筑工程有限公司，中标价为2416191.46元；二标段中标单位为宁夏裕发建筑工程有限公司，中标价为1374518.79元。
五、项目实施主要内容完成情况：一标段于2025年6月3日开工建设，2025年8月31日完工。主要实施内容：停车场硬化分区一混凝土路面硬化C25：5146㎡；分区二混凝土路面硬化C25：7299.5㎡；人行道面包砖拆除及恢复131.72㎡；混凝土道牙：929m；钢筋混凝土管RCPII300*2500 26m；雨水口2座；变压器防护栏16.5m。二标段于2025年5月27日开工建设，2025年7月27日完工。主要实施内容：1.停车场硬化工程：金凤大街与新安环路交会口南侧、农畜产品交易市场北侧停车场硬化2581㎡，冷涂黄色停车位箭头标识标线86m；新建道牙770m ；新建仿古青砖挡墙78m；新建护坡720.8㎡；农畜产品交易市场东侧嵌草砖铺装3248㎡；2.排水治理工程：雨水工程敷设De3OO聚乙烯双壁波纹管50m ,预制装配式钢筋混凝土雨水检查井1座 、多箅雨水口1座；污水工程敷设DN300的PE双壁波纹排水管 337m 、DN200的HDPE排水管45m ,安装Φ800预制装配式钢筋混凝土检查井15座、沉泥井2座 ,安装隔油池(2000mm*1000mm)14个 ,拆除彩钢房3座，破除并恢复沥青路面6㎡。3.新建库房：村部西侧新建96㎡库房1座（高3.65m ,单体尺寸6*16m,地上一层,单层门式钢架结构,外墙采用砖混结构,屋顶采用轻型平面桁架结构），配套室内电气工程。拆除面包砖64.24㎡,拆除围墙16m ,敷设室外低压电缆28m。冷库（单体尺寸3.3m*2.8m*2.5m）。
六、项目验收情况：2025年8月13日和9月9日，由建设单位组织对两个标段分别进行验收。经结合相关资料现场检查实体工程质量、工程量及项目内业资料（施工记录、实验报告等）的查看，各参建单位综合评定该项目工程质量控制符合设计及规范要求，质量达到合格，一致通过验收。
七、项目资金使用情况:《盐池县财政局<关于调整下达2025 年中央财政接推进乡村振兴补助资金的通知>》(盐财（农）指标〔2025〕207号），下达该项目资金400万元，截止2025年11月14日，已支付资金3554668.13元，结余445331.87元。结余资金按要求全部上缴。
八、绩效目标实现情况： 
（一）绩效目标设定
1. 工程质量：验收合格率100%，达到相关规范要求；
2. 投资控制：工程预算投资428万元，实际总投资375.89万元，未超过预算金额，投资节约率12%；
3. 进度目标：2025年11月底前完成全部建设内容并通过竣工验收，与年初设置的12月底提前完成，无延期；
4. 效益分析：一是解决了李新庄商业区排污淤堵问题，为30余商户经营提供了便利条件；二是为即将搬迁的农贸市场建立起干净、整洁的商贸流通区，改善了以往集贸日摊位不稳定，无法经营的问题，预计可满足70余个摊位；三是解决了冯记沟村集体冷链保鲜仓储问题，结合菜鸟驿站物流服务，进一步提高村集体收入。项目区群众满意度达到95%以上。 
（二）目标实现情况分析
1. 工程质量：经现场验收各分项工程，合格率均为100%，整体工程质量评定为优良，符合预设标准；
2.投资控制：工程预算投资428万元，实际总投资375.89万元，较预算节约52.08万元，投资节约率达12%，通过优化施工方案、现场严控支出等，实现了成本控制目标；
3.进度目标：项目一标段于2025年8月31日完成全部建设内容，二标段于2025年7月27日完成全部建设内容，均在计划时限内完成建设内容并通过验收，未出现延期情况，满足进度要求；
4.效益实现：一是改造后的污水排放通畅，使用效率显著提升，高峰时段较以前明显缩短出水时间，完全解决了排污困难问题；二是建成的农贸市场商贸交易场地摊位充足，区域划分明显，满足集贸日交易用地使用需求；三是冯记沟村集体冷链保鲜库存储空间大，可利用率高，完全满足使用需求。通过实地调查和走访，项目区群众满意度达95%以上，完成预设目标。
（三）绩效评价结论 
该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。
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