
盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2025年自治区下达盐池县项目资金50万元，在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个。
二、绩效目标完成情况分析
（1） 资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
2025年财政下达我县资金50万元，资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析
自治区下达我县资金50万元，总支付49.44万元，资金支付率98.9%，其中资金用于地膜采购39.44万元，示范区建设补助资金10万元。
3.项目资金管理情况分析
项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金完全按要求支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.2025年覆膜保墒增粮项目通过政府公开招标采购地膜共34吨，覆膜面积10625亩。地膜用于旱地玉米、大豆、马铃薯等作物使用，所有地膜免费发放给种植主体、农户等使用。
2.在大水坑镇柳条井村建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积0.1万亩。示范面积0.1万亩。示范区通过前期重耙+镇压作业整地，4月下旬开始铺管+覆膜+播种复式作业，以二甲戊灵200g/亩封地皮，每亩施底肥复合25公斤、硫酸钾30公斤、尿素25公斤。中后期田间管理通过膜下滴灌施用水肥，定时清除田间杂草，确保示范区保质保收。
1、 效指标完成情况分析
（一）项目产出指标。
1.数量指标：在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积不小于0.1万亩。共采购地膜34吨，覆膜面积10625亩，在大水坑镇柳条井村建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积0.1万亩。
2.质量指标：覆膜技术到位率90%以上。种植主体及农户已经掌握覆膜相关技术，农技推广部门通过技术指导，宣传培训等形式指导农户及主体进行覆膜相关工作，覆膜技术到位率90%以上。
3.时效指标：2025年12月底前完成年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。12月底前完成年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。
4.成本指标：地膜单价成本控制在市场基本价格合理范围，项目控制在经费预算之内。
（二）项目效益指标。
1.经济效益：覆膜田块亩产较露地增产5%以上。因我县常年处于中部干旱带，加之近年来降水稀少，覆膜保墒成了一种良好的抗旱途径，通过覆膜保墒项目的实施，旱作区覆膜田块亩产较相同地区同属性耕地露地增产5%以上。
2.社会效益：带动农户增收效果明显。项目通过免费给种植主体发放地膜，节省了种植主体农资投入成本，农户增收效果明显。
3.生态效益：无“白色”污染。地膜本身作为白色污染的主体，落实好残膜回收工作，有助于生态效益的维护。
4.可持续影响指标：因项目本身面向种植主体免费发放地膜，项目区农户覆膜积极性持续提高。
（三）满意度指标。对项目区农户开展满意度调查，项目区种植农户满意度≥90%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。
六、其他需要说明的问题
[bookmark: _GoBack]无。
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附表
盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目绩效考核评分表
	项目名称
	盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目

	农业农村厅主管部门
	自治区农业农村厅

	项目市、县（区）主管部门
	盐池县农业农村局
	实施单位
	盐池县农业技术推广服务中心

	项目总资金（万元）
	50
	计划（A）
	完成支付（B）
	支付率（B/A）

	
	
	50
	49.44
	98.9%

	年度项目总目标
	在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积不小于0.1万亩。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容
	目标值
	分值
	实际完成值
	评分办法
	得分

	项目管理（30）
	组织管理（5）
	组织机构
	成立项目领导小组和技术服务组、责任分工情况
	是
	5 分
	是
	有则得5分，没有不得分。
	5 分

	
	项目实施管理（15）
	实施方案
	项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。
	是
	5 分
	是
	实施方案目标明确、任务清单、进度安排和绩效目标、考核办法完整得5分，不完整扣3分，不及时报送扣2分。
	5 分

	
	
	档案管理
	严格档案管理情况
	是
	5 分
	是
	档案完整、清晰得5分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。
	5 分

	
	
	总结验收
	项目实施结束总结并及时报送农业农村厅主管部门
	是
	5分
	是
	及时组织验收并上报总结得满分，上报不及时酌情扣分。
	5分

	
	资金管理（10）
	资金使用
	项目资金管理情况
	是
	5 分
	是
	符合项目管理办法得 5 分，无依据超标准支付、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。
	5 分

	
	
	资金支付
	2025年12月底前完成资金支付
	100%
	5 分
	100%
	资金支付按期完成，得 5 分；否则不得分。
	5 分

	项目绩效（70）
	产出指标（40）
	数量指标（15）
	实施春覆膜面积
	1万亩
	10分
	1万亩
	完成项目下达数量得10分；根据数量递减扣分。
	10分

	
	
	
	水肥一体化示范面积
	0.1万亩
	5分
	0.1万亩
	完成项目下达数量得5分；根据数量递减扣分。
	5分

	
	
	质量指标（10）
	覆膜技术到位率
	≥90%
	10分
	≥90%
	90%以上得满分，低于90%每少一个百分点扣一分，扣完为止。
	10分

	
	
	时效指标（5）
	项目完成时限
	2025年11月底前
	5分
	2025年11月底前
	符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。
	5分

	
	
	成本指标（10）
	项目实施费用
	控制在预算范围
	10分
	控制在预算范围
	资金使用控制在预算内得10分，否则不得分。
	10分

	
	效益指标（20）
	经济效益（5）
	覆膜田块亩产较露地增产
	≥5%
	5分
	≥5%
	符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。
	5分

	
	
	社会效益（5）
	示范带动作用明显
	明显
	5分
	明显
	示范带动作用明显得5分，否则不得分。
	5分

	
	
	生态效益（5）
	是否存在“白色”污染
	不存在
	5分
	不存在
	化肥农药零增长得5分，否则不得分。
	5分

	
	
	可持续效益（5）
	主要粮食作物水肥一体化程度
	持续增高
	5分
	持续增高
	是得5分，否则酌情扣分。
	5分

	
	满意度指标（10）
	服务对象满意度（10）
	群众满意度
	≥90%
	10分
	≥90%
	调查示范区范围内农户，满意度 90[image: ]以上，得 10分；每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	10分

	总分
	100分
	得分
	100分
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