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盐审服管发〔2021〕389号

盐池县审批服务管理局关于同意变更盐池县
“百万移民致富提升行动”2021年发展项目—

惠安堡镇移民点基础设施巩固提升
建设项目建设内容的批复

惠安堡镇人民政府：

报来“《关于申请盐池县“百万移民致富提升行动”2021

年发展项目—惠安堡镇移民点基础设施巩固提升建设项目初步

设计变更的函》”收悉。经审查，同意项目提出的变更申请，

现批复如下：

一、同意将“新建生活污水排水及污水处理系统一项（包

括 1、50 方化粪池一座；2、50 方调节池一座；3、50 吨一体化

污水处理设备一套）”变更为“新建生活污水排水及污水处理
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系统一项（包括 1、生活污水管网一套，50 方化粪池一座；2、

100 方集水池一座；3、动力装置：配套搅拌器两台，污水提升

泵两台及其配电控制柜；4、自控装置：液位传感器无线信号采

集传输设备一套，流量计无线信号采集传输设备一套，远程无

线信号控制设备启停装置一套；5、集水池外防护围栏）”

二、同意将“总投资 1156 万元变更为总投资 1110.06 万元”

三、其他内容不作变更。

附件：盐池县“百万移民致富提升行动”2021 年发展项目

—惠安堡镇移民点基础设施巩固提升建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021年 9月 27日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局 2021年 9月 27日印发
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附件：

盐池县“百万移民致富提升行动”2021 年发展项目—惠安堡镇移民点

基础设施巩固提升建设项目投资概算核定表
序

号
项目名称

概算价值（万元） 技术经济指标（元）
占投

资额（%）
建筑

工程

安装工

程

其他

费用
合计 单位 数量 单位价值

Ⅰ 工程费用 985.13 985.13 88.75%

A 杨儿庄村 847.13 847.13

一 维修混凝土巷道 90.00 90.00 ㎡ 10000 90.00

二 新建生活污水排水及污水处理系统 712.13 712.13

1 新建生活污水排水系统 578.13 578.13

1.1 矩形污水检查井 130.00 130.00 座 260 5000.00

1.2 HDPE双壁波纹管 De160 69.22 69.22 m 1963 352.63

1.3 HDPE双壁波纹管 De315 216.54 216.54 m 6831 317.00

1.4 HDPE双壁波纹管 De400 73.35 73.35 m 1366 537.00

1.5 混凝土道路硬化恢复 89.01 89.01 ㎡ 6082 146.35

2 配置污水处理系统 83.00 83.00

2.1 化粪池 20.00 20.00 m³ 50 4000.00

2.2 调节池 35.00 35.00 m³ 100 3500.00

2.3 动力装置+自控装置+远程控制成套设备 22.00 22.00 套 1 220000.00

2.3 集水池外防护围栏 6.00 6.00 套 1 60000.00
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3 新建雨水排水沟排水系统 51.00 51.00 m 1200 425.00

三 新建水冲式公厕 45.00 45.00

1 新建水冲式公厕 40.00 40.00 ㎡ 80 5000.00

2 室外配套管网 5.00 5.00 项 1 50000.00

B 惠苑村 138.00 138.00

一 维修生活污水排水系统 10.00 10.00 项 1 100000.00

二 新建防洪护坡工程 48.00 48.00 ㎡ 3400 141.17

三 新建水冲式公厕 80.00 80.00 ㎡ 160 5000.00

Ⅱ 其他费用 63.48 63.48 5.72%

1 设计费 24.63 24.63 万元 0.025

2 审图费 1.97 1.97 万元 0.002

3 地勘费 2.40 2.40 万元

4 工程监理费 19.70 19.70 万元 0.020

5 招投标代理费 9.85 9.85 万元 0.010

6 编制清单及控制价费 4.93 4.93 万元 0.005

Ⅲ 预备费 3% 31.46 31.46 万元 2.83%

IV 化粪池抽渣车 30.00 30.00 万元 2.70%

合计：Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV 1110.06 100%


