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盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县南苑
新村及平安大道雨水改造工程可行性

研究报告》的批复

住房和城乡建设局：

报来“《关于批准<盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程

可行性研究报告>的请示》（盐建发〔2022〕187 号）”及相关附件

已收悉。项目代码∶2210-640323-17-01-553657。经研究，现批

复如下∶

一、原则同意所报盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程

可行性研究报告。该项目主要任务是进一步改善城区基础设施环

境，增强县城主干道道路排水能力，完善城市路网，提高居民生

活环境。

二、该项目建设范围为盐池县县城内。

三、建设内容及规模：DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管 965 米，其

中顶管施工 20m，DN1500Ⅱ级钢筋混凝土管 930 米，其中顶管施

工 268 米，DN1800Ⅱ级钢筋混凝土管 1341 米，其中顶管施工 397

米，DN1000 过路预留Ⅱ级钢筋混凝土管 763 米，DN300 连接雨水

口采用Ⅱ级钢筋混凝土管 510 米，1600*1400 混凝土污水检查井

15 座，2200*2000 混凝土污水检查井 21 座，1200*1200 混凝土阀

门井 1 座，混凝土多篦雨水口 40 座，初期雨水调蓄池

15m*20m*8m(有效容积 1200 立方米)，潜污泵(Q=30L/S，H=25m，

W=11Kw)2 台，压力排水 PE 管道 55 米，人行道地砖恢复 7800 平

方米，沿程道路恢复、植被恢复、管线碰撞移位等。
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四、项目概算总投资 2137.17 万元。建设资金来源为申请中

央预算内投资和自治区资金及县财政配套资金。

五、由住房和城乡建设局组建项目法人，负责项目前期工作、

建设及运营管理。有关部门和项目法人单位要进一步落实各项建

设资金，要严格按照基本建设管理程序，实行法人负责制、招投

标制、建设监理制和合同管理制。依法依规做好招投标工作。

六、在初步设计阶段，要结合地形，进一步复核工程量，论

证优化工程设计方案，要与 2022 年盐池县花马池镇南苑新村排水

管网改造工程建设项目形成有效衔接，在施工组织上应当合理组

织工序，避免重复建设的情况发生。确保工程建设运行安全和效

益发挥。复核工程建设对周边环境的影响，进一步完善环境保护

和水土保持方案，优化施工组织设计，尽可能减少对生态的不利

影响。

七、请根据上述原则进一步优化设计方案，编制工程初步设

计，报我局审查批复。

盐池县审批服务管理局

2022 年 10 月 26 日

（此件公开发布）


