

## 附件 1

# 盐池县 2023 年有效衔接—特色农业生产路 工程森林植被恢复及服务费用项目 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达盐池县 2023 年有效衔接—特色农业生产路工程森林植被恢复及服务费用项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年县财政下达盐池县 2023 年有效衔接—特色农业生产路工程森林植被恢复及服务费用项目资金 27 万元，该笔资金用于 2023 年特色农业生产路工程森林植被恢复及服务费用，完成该项目符合国家和自治区林业行业标准的使用林地可行性报告，取得自治区林业和草原局批复的《使用林地审核同意书》，保障该项目正常运行。

(二) 年度中由县级资金安排下达盐池县 2023 年有效衔接—特色农业生产路工程森林植被恢复及服务费用项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年县财政下达盐池县 2023 年有效衔接—特色农业生产路工程森林植被恢复及服务费用项目资金 27 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023 年下达资金 27 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。共下达资金 27 万元，全部用于 2023 年特色产业生产路工程森林植被恢复及服务费。

3.项目资金管理情况分析。做到了专款专用，无挤占挪用项目资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法人最终确认签字，确保资金安全。项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》等规章制度。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。聘请第三方完成项目符合国家和自治区林业行业标准的使用林地可行性报告个数年度指标值 1 个，全年实际值 1 个；取得自治区林业和草原局批复的《使用林地审核同意书》年度指标值 1 份，全年实际值 1 份。数量指标全部完成既定目标。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率年度指标值 $\geq 100\%$ ，

全年实际值 $\geq 100\%$ 。质量指标全部完成既定目标。

(3)时效指标。项目（工程）完成时间年度指标值 2023 年 6 月，全年实际值 2023 年 6 月。时效指标全部完成既定目标。

(4)成本指标。完成林地评估费用年度指标值 27 万元，全年实际值 27 万元。成本指标全部完成既定目标。

## 2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。改善项目村群众生产环境年度指标值为有所改善，全年实际值为有所改善。社会效益指标全部完成既定目标。

(2)生态效益。保障项目区生态功能正常年度指标值为保障，全年实际值为保障。生态效益指标全部完成既定目标。

(3)可持续影响。进一步提升农村基础设施水平年度指标值为有所提升，全年实际值为有所提升。可持续影响指标全部完成既定目标。

## 3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度年度指标值 $\geq 92\%$ ，全年实际值为 95%，满意度指标全部完成既定目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度财政下达的 27 万元已拨付到位，未发生偏离绩效目标的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）自评结果：**绩效评价中，经过对评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查，盐池县 2023 年有效衔接—特色产业生产路工程森林植被恢复及服务费绩效自评评价结果为合格。

**（二）评价结论：**在资金使用方面，严格执行有关财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，不断提高工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目投入运行后，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

**（三）对评价结果应用和公开情况：**盐池县 2023 年有效衔接—特色产业生产路工程森林植被恢复及服务费项目产出指标、效益指标均达到预期目标，群众满意度高。该资金用于 2023 年特色产业生产路工程森林植被恢复及服务费，完成了该项目符合国家和自治区林业行业标准的使用林地可行性报告，取得了自治区林业和草原局批复的《使用林地审核同意书》，保障了该项目正常运行。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

## **六、中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及**

其所涉及的金额

无。

