

盐池县政务服务中心

政务服务中心电子政务外网 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），按照《盐池县财政局关于开展2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件要求，进一步推进各预算部门、单位落实绩效主体责任，我中心对电子政务外网项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

盐池县政务服务中心电子政务外网项目，根据盐财（预）指标〔2022〕65号文件，下达项目资金87万元，资金来源为县财政全额解决。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目资金实际到位65.25万元，均属县财政资金。

2、项目资金执行情况分析

按照该项目建设要求和进度，所有资金已全部落实到位，截

止 2022 年 12 月 31 日实际总支出 65.25 万元。

3、项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金的实际支出 65.25 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，相关资金已全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。该项目完成全县共计 118 个村、社区的光纤接入工作；完成部分单位电子政务外网 30 条备份电路；完成公积金、市场监管、公安、国税等部门专网接入工作，实际已按照目标全部完成，完成率 100%。

（2）质量指标。对照目标计划，当年网络整体线路可用性大于 95%，故障响应及时率大于 95%，故障解决率大于 95%，通过该项目的实施，保证了全县各部门工作的正常开展。

（3）实效指标。该项目于 2022 年 1 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日完成全年网络维护等各项工作，实际已按照项目绩效规定期限完成，完成率 100%。

（4）成本指标。

2、益指标完成情况分析

（1）经济效益：无

(2) 社会效益: 建设电子政务外网平台是整合资源、实现信息资源共享的重要举措, 进一步提高了各部门服务群众和企业的能力, 方便群众企业办事, 提高办事效率。

(3) 生态效益: 无

(4) 可持续影响: 无

3、满意度指标完成情况分析

该项目已全部完成, 基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显, 达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分, 所有项目均与批复下达相符。

四、其他需要说明情况。无

附件: 部门项目支出绩效自评表



(此件公开发布)

