

中共盐池县委政法委员会

盐池县社会治理服务中心 2023 年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县社会治理服务中心资金预算和绩效目标情况。

2022 年下达我委资金共 15 万元，主要绩效目标：完成社会治安综合服务中心工作，充分利用可视化办公系统，互联互通，实现县乡村三级综治中心实战化运作，确保与县级社会治理、民生服务平台全面贯通，保障应急指挥、视频会议等运行通畅，实现事件受理、分流、处置快捷高效，基本形成“大综治大调解”的工作格局。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县社会治理服务中心资金预算和绩效目标情况。

根据盐财〔预〕指标〔2022〕405 号文件要求，盐池县社会治理服务中心资金预算安排 15 万元，全部为财政拨款，盐池县社会治理服务中心项目 2023 年资金到位 15 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

盐池县社会治理服务中心资金 15 万元，到位资金 15 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年盐池县社会治理服务中心预算资金到位 15 万元，2023 年实际总支出金额 6.02 万元，结余 8.98 万元，资金执行率 40%。

3. 项目资金管理情况分析

建立资金管理制度，规范资金支付行为，制定资金支付流程，做到了项目资金专款专用，提高了项目资金的运行安全、高效、透明。绩效目标完成情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：租赁光纤 465 条数。

（2）质量指标：网速标准：1GB。

（3）时效指标：项目执行及时。

（4）成本指标：盐池县社会治理服务中心电费 6.02 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：社会综合治理信息化水平有效提高。

（2）可持续影响：保障了全县应急指挥、视频会议等运行畅通，实现事件受理、分流、处置快捷高效，提高社会综合治理水平。

3. 满意度指标完成情况分析：县、乡、村三级工作人员满意度 98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一） 偏离绩效目标的原因绩效管理制度还需健全，流程还需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是

目前 处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

（二）下一步改进措施： 提高绩效理念与人员素质。组织相关人员进行预算绩效管理培训，提高相关人员对绩效管理工作的认识与理解，了解并熟悉绩效管理业务，把握工作重点，更好开展工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 91 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无