

中国共产党盐池县委员会党校

盐池县委党校 2023 年度图书室装修项目绩效 自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于做好2023年县本级部门预算项目支出绩效目标编审工作的通知》（盐财发〔2022〕107号）文件精神，以及《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发【2024】19号）文件要求，我单位对2023年图书室装修财政预算项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）2023年批复下达盐池党校图书室装修费项目资金32万元，全部为县级财政拨款。用于装修图书室，满足学员需求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

盐池县委党校图书室装修费项目实际到位32万元，资金

到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至 2023 年底全部支付完毕，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理辦法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 32 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：图书室装修面积约 100 平米。

(2) 质量指标；装修服务符合质量要求；设备设施完好率 100%。

(3) 时效指标：装修完工及时。

(4) 成本指标：装修费用 32 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益：干部队伍能力和水平显著提高。

(3) 生态效益。符合学员文化知识需求。

(4) 可持续影响。培训机制的长期可持续性。

3、满意度指标完成情况分析。

学员对图书室的满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

(二) 我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附件：2023 年党校图书室项目支出绩效自评表

中共盐池县委党校

2024 年 4 月 7 日