

# **盐池县文化旅游广电局**

## **盐池县图书馆装修布展工程建设项目 2023 年度绩效自评报告**

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了盐池县图书馆装修布展工程建设项目 2023 年度资金预算执行情况、绩效自评等工作。现具体情况报告如下：

### **一、绩效目标批复下达情况**

盐池县图书馆装修布展工程建设项目，根据（盐财预〔公共预算〕2023 第 117 号）文件，下达项目资金 72.45 万元。

### **二、绩效目标完成情况分析**

#### **（一）资金投入情况分析**

##### **1、项目资金到位情况分析**

根据盐池县财政局下达指标文号为（盐财预〔公共预算〕2023 第 117 号）文件，项目指标金额 72.45 万元，资金到位率 100%。

##### **2、项目资金执行情况分析**

按照项目实施实际进度及资金分配，已支付资金 72.448543 万元，余额 14.57 元，执行率为 100%。

### 3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，确保盐池县图书馆装修布展工程建设项目资金合理使用。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成图书馆内部装饰装修项目 1 项。

（2）质量指标：质量要求合格率达到 100%。

（3）时效指标：按时间进度 2022 年 12 月底完成。

（4）成本指标：完成支付盐池县图书馆装修布展工程建设项目主要用于图书馆内部装饰装修 72.448543 万元。

##### 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：实现全民阅读，有效提升公共文化服务效能，满足群众文化需求。

（2）可持续影响：完善了我县基层公共文化服务设施，保障了群众基本公共文化权益。

##### 3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq$ 98%。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县图书馆装修布展工程建设项目资金已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 100 分。

2.项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 21 日