

## 附件 1

# 盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年县财政下达盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目资金 29.4 万元，该笔资金用于评估 2021 年度衔接资金实施项目，对抽取的部分项目实施情况进行评估，揭示项目实施过程中存在的各方面隐患点和薄弱环节，出具项目专项评估报告，全面反馈存在的问题。

(二) 年度中由县级资金安排下达盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年县财政下达盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目资金 29.4 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023 年下达资金 29.4 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。共下达资金 29.4 万元，全部用于评估 2021 年度衔接资金实施项目，出具项目专项评估报告。

3.项目资金管理情况分析。做到了专款专用，无挤占挪用项目资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法人最终确认签字，确保资金安全。项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等规章制度。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。完成有效衔接资金项目绩效评价报告年度指标值 1 份，全年实际值 1 份。数量指标全部完成既定目标。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年实际值 $\geq 100\%$ 。质量指标全部完成既定目标。

(3)时效指标。项目（工程）完成时间年度指标值 2023 年 7 月，全年实际值 2023 年 7 月。时效指标全部完成既定目标。

(4)成本指标。完成有效衔接资金项目绩效评价报告费用年度指标值 29.4 万元，全年实际值 29.4 万元。成本指标全部完成既定目标。

### 2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。加强衔接资金使用管理年度指标值为有所改善，全年实际值为有所改善。社会效益指标全部完成既定目标。

(2)可持续影响。进一步提升资金使用效率年度指标值为有所提升，全年实际值为有所提升。可持续影响指标全部完成既定目标。

### 3.满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际值为 95%，满意度指标全部完成既定目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度财政下达的 29.4 万元已拨付到位，未发生偏离绩效目标的情况。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)自评结果：绩效评价中，经过对评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查，盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用绩效自评评价结果为合格。

(二)评价结论：在资金使用方面，严格执行有关财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，不断提高工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。

**(三) 对评价结果应用和公开情况：**盐池县 2021 年有效衔接资金项目绩效评价费用项目产出指标、效益指标均达到预期目标，群众满意度高。该资金用于评估 2021 年度衔接资金实施项目，对抽取的部分项目实施情况进行了评估，揭示了项目实施过程中存在的各方面隐患点和薄弱环节，出具了项目专项评估报告，全面反馈了存在的问题。

**五、其他需要说明的问题**

无。

**六、中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额**

无。