

附件 1

盐池县交通运输综合执法大队道路交安工程 及汽车城安全管理工程资金（整修汽车城 交安工程）项目 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），对照绩效自评内容和方法，我大队开展了 2025 年度部门项目支出绩效自评工作。现将自评报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县交通运输综合执法大队道路交安工程及汽车城安全管理工程资金（整修汽车城交安工程）项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县交通运输综合执法大队道路交安工程及汽车城安全管理工程资金（整修汽车城交安工程）项目资金预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局预算股（2025）盐财预（公共预算）字第 161 号，2025 年县财政下达我大队盐池县交通运输综合执法

法大队道路交安工程及汽车城安全管理工程资金(整修汽车城交安工程)9.402万元,专项用于盐池县汽车城内停车位施划、护栏及门禁安装工程。停车位施划有效提升停车秩序与效率,减少乱停乱放,避免车辆占用通道或消防区域。安装护栏和门禁增加安全性,避免车辆误入行人区域或碰撞设施,降低事故风险。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2025年县财政下达我大队“盐池县交通运输综合执法大队道路交安工程及汽车城安全管理工程资金(整修汽车城交安工程)9.402万元,资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

下达盐池县交通运输综合执法大队道路交安工程及汽车城安全管理工程资金(整修汽车城交安工程)9.402万元,已支付9.402万元,预算执行率达到100.00%。

3、项目资金管理情况分析。

严格做到专款专用,支付范围、标准等依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度,项目资金的实际支出使用规范合理,未出现挤占、截留或挪用项目资金的现象。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。整修汽车城面积 80000 m²。

(2) 质量指标。资金支付合规率 100%。

(3) 时效指标。项目已于 2025 年底完成。

(4) 成本指标。整修汽车城交安工程 9.402 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。对经济发展的促进作用明显。

(2) 社会效益。辖区交通运输市场环境得到根本改善。

(3) 可持续影响。有效营造良好的经营环境。

3、满意度指标完成情况分析。

经调查，社会公众满意度 ≥ 85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中将继续细化量化全面预算绩效管理。结合单位实际开支情况，根据绩效考核自评、可执行指标执行情况等，严格监控项目资金的收支情况，不断提升资金使用效率和合规性。考核自评结果予以公示，加强信息透明度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站将绩效自评情况予以公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题
无。