

## 附件 1

# 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目、惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程项目 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），我段精心组织、安排专人，对 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目、惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程项目绩效进行了认真的评估和总结，现将项目情况报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目、惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目、惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年县财政局根据《盐池县 2025 年财政预算划转通知书》（盐财预〔公共预算〕2025 第 132 号）文件下达资金 1.3428 万元，用于 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目、惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。《2025 年县财政局根据《盐池县 2025 年财政预算划转通知书》（盐财预〔公共预算〕2025 第 132 号）文件下达资金 1.3428 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。下达的 1.3428 万元，已支付完成 896 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

### （二）绩效目标完成情况分析。

2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目，本项目为旧桥改造工程，位于盐池县王乐井乡，路线全长 0.13 公里，起终点均顺接旧路，平面完全拟合旧路，纵断面完全拟合现状旧路标高。桥梁段按三级双车道标准设计，路面采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施等。

惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程，本项目为农村公路工程，位于盐池县惠安堡镇南梁村，路线全长 0.91 公里，起点 K1+200 与已建沥青路顺接，路线沿旧路由西向东布设，终点 K2+110 与既有砂砾路 T 型交叉。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、交通安全设施等。

我段严格按照相关程序进行，确保了项目的可行性和实效

性，项目全部按计划实施，开工率、完工率均达到 100%。资金使用做到公开、公平，专款专用，严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用等违规行为。

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目占用草原面积 0.5 亩，占用林地面积 169 平方米；惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程 0.91 公里。

（2）质量指标。项目验收合格率 100%。

（3）时效指标。按期完成投资。

（4）成本指标。2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目支持森林植被恢复费 0.2928 万元；惠安堡南梁滩羊屠宰场延伸路硬化工程支持土保持补偿费 1.05 万元。

### 2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进农村产业发展。

（2）社会效益。为群众提供“安、快、畅、美”的通行环境。

（3）生态效益。改善道路周边的生态环境，提供更好的生态条件，提升人居环境舒适度。

（4）可持续影响。下一步会持续对农村公路进行管理养护，提高农村公路服务水平。

### 3、满意度指标完成情况分析。

经向群众发放调查问卷，进行满意度测评，社会群众满意度达到 85%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

### **五、其他需要说明的问题**

无。