

盐池县冯记沟乡人民政府

冯记沟乡 2026 年开展常态化帮扶 推进乡村振兴实施方案

盐池县农业农村局：

为深入贯彻落实乡村振兴战略及中央财政常态化帮扶政策要求，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善冯记沟乡基础设施条件，提升特色产业发展水平，优化农村人居环境，结合我乡实际及各项目建设需求，整合《盐池县冯记沟乡 2026 年农村人居环境整治项目》《冯记沟乡丁记掌村蓄水池改造提升项目》《2026 年冯记沟乡暴记春村滩羊养殖园区维修改造建设项目》《盐池县冯记沟乡暴记春村 2026 年和美乡村建设项目》《冯记沟乡马儿庄村生态牧场改造提升建设项目（少数民族）》五个项目，特制定本综合实施方案。

一、项目概况

本方案涵盖冯记沟乡 5 个重点乡村振兴项目，分别聚焦人居环境整治、水利设施提升、养殖产业升级、乡村基础设施完善四大领域，各项目具体概况如下：

（一）盐池县冯记沟乡 2026 年农村人居环境整治项目

- 1.项目名称：盐池县冯记沟乡 2026 年农村人居环境整治项目
- 2.项目性质：新建
- 3.建设地点：盐池县冯记沟乡丁记掌村、雨强村

4.建设目标：通过巷道硬化、场地硬化及“三大堆”治理，破解丁记掌、雨强两村人居环境“脏、乱、差”难题，提升村庄整体风貌，改善群众居住环境，增强群众幸福感和获得感，推动农村人居环境与乡村振兴深度融合。

5.建设内容及规模：主要对丁记掌、雨强两个行政村进行人居环境整治，具体包括：丁记掌行政村新建混凝土硬化巷道2236米（硬化面积6982平方米，其中石井坑组1342米、4236平方米，青马圈组894米、2746平方米），治理“三大堆”；雨强行政村新建混凝土硬化巷道2137米（硬化面积6492平方米，其中雨强组1628米、4943平方米，尚小口组509米、1549平方米），新建混凝土场地硬化600平方米，治理“三大堆”。

6.投资估算及资金来源：项目总投资220万元，其中工程费用200万元（占总投资额的91%），其他费用20万元（占总投资额的9%）；资金来源为中央财政常态化帮扶资金200万元、县级财政资金20万元。资金使用严格遵循相关资金管理规定，专款专用、单独核算，最终投资额度以县级相关部门批复为准。

7.受益范围：覆盖丁记掌、雨强两个行政村全体村民，直接改善两村群众居住环境，提升村庄整体形象，带动群众主动参与环境整治，形成全民共建的良好氛围。

（二）冯记沟乡丁记掌村蓄水池改造提升项目

1.项目名称：冯记沟乡丁记掌村蓄水池改造提升项目

2.项目性质：新建

3.建设地点：盐池县冯记沟乡丁记掌村

4.建设目标：通过高效节水灌溉工程建设及蓄水池扩容，解决丁记掌村耕地灌溉难题，提高灌溉水利用率和灌溉保证率，

降低水资源浪费，推动农业规模化、标准化发展，助力乡村产业振兴。

5.建设内容及规模：项目覆盖丁记掌村高效节水灌溉面积472亩（种植玉米，采用滴灌方式），青马圈原蓄水池扩容后可解决984亩耕地灌溉需求。具体建设内容包括：一是丁记掌高效节水灌溉工程，新建过滤器房1座（建筑面积72m²），配备自动反冲洗砂石+叠片过滤器1套（流量200m³/h）、施肥系统1套（200L施肥罐+0.75kw搅拌器+1.5kw注肥泵），采用浮筒取水，配备2台卧式潜水泵（一备一用）；铺设各类PVC-U管道若干（主管37m、干管2189m、分干管及立管若干）；配套建设闸阀14座、减压阀井1座、排气补气井1座、放空井2座，出水栓84个、出水栓保护井84座，镇墩1座、支墩48个。二是青马圈蓄水池扩容工程，有效扩容10675m³，新建沉砂池1座。

6.投资估算及资金来源：项目总投资241万元，其中建筑与安装工程费160.14万元，机电设备及安装工程41.88万元，金属结构及安装工程费12.33万元，临时工程费1.65万元，独立费用25万元；资金来源为地方债券资金216万元、县级财政资金25万元。资金使用严格遵循相关资金管理规定，专款专用、单独核算，最终投资额度以县级相关部门批复为准。

7.受益范围：覆盖丁记掌村全体村民，直接受益农户以种植户为主，可保障1456亩耕地（丁记掌472亩、青马圈984亩）的灌溉需求，带动农户提升农作物产量和品质，助力农户稳定增收。

（三）2026年冯记沟乡暴记春村滩羊养殖园区维修改造建设项目

1.项目名称：2026年冯记沟乡暴记春村滩羊养殖园区维修改造建设项目

2.项目性质：新建（含维修改造）

3.建设地点：盐池县冯记沟乡暴记春村

4.建设目标：通过养殖园区维修改造及配套设施建设，完善滩羊养殖基础设施，优化养殖环境，提升滩羊养殖规模化、标准化水平，降低养殖风险和养殖成本，带动农户尤其是脱贫户稳定增收，推动滩羊产业提质增效。

5.建设内容及规模：一是新建草料棚1座（建筑面积303平方米，高度5.25米，钢结构形式）；二是改造养殖大棚，拆除砖砌饲喂槽213米，新建铁皮饲喂槽277米、羊舍围栏（镀锌钢管）277米、羊舍围栏门20米（拆除原有围墙及铁艺门），修缮屋顶130平方米；三是完善室外配套工程，拆除及恢复围墙20米，硬化室外场地1114平方米（其中150mm厚C25混凝土场地246平方米、120mm厚C25混凝土场地868平方米），铺设碎石路面168平方米，铺设室外低压电缆165米，拆除原有建筑290平方米，采购养殖饲料等。

6.投资估算及资金来源：项目总投资95万元，其中工程费80.54万元，其他费用11.69万元，预备费2.77万元；资金来源为中央财政常态化帮扶资金80万元、盐池县财政配套资金15万元。资金使用严格遵循相关资金管理规定，专款专用、单独核算，最终投资额度以县级相关部门批复为准。

7.受益范围：覆盖暴记春村及周边养殖户，直接带动农户参与标准化养殖，提供就业岗位，助力脱贫户稳定增收，推动滩羊养殖产业规模化发展。

（四）盐池县冯记沟乡暴记春村 2026 年和美乡村建设项目

1.项目名称：盐池县冯记沟乡暴记春村 2026 年和美乡村建设项目

2.项目性质：新建

3.建设地点：盐池县冯记沟乡暴记春村

4.建设目标：通过村内道路硬化及原有道路沥青罩面改造，完善暴记春村基础设施，改善群众出行条件，提升村容村貌，打通村组道路“最后一公里”，推动乡村融合发展，助力和美乡村建设。

5.建设内容及规模：在暴记春村各村民小组新建及改造道路，具体包括：暴记春组新建 3.0 米宽混凝土道路 1179 米（总面积 3641 平方米）；杨庄台北组新建 3.0 米宽混凝土道路 448 米（总面积 1373 平方米）；杨庄台南组新建 3.0 米宽混凝土道路 643 米（总面积 1948 平方米）；杨记坑组新建 3.0 米宽混凝土道路 1167 米（总面积 3454 平方米）、3.5 米宽混凝土道路 374 米（总面积 1308 平方米）；东升组新建 3.0 米宽混凝土道路 431 米（总面积 1356 平方米）、3.5 米宽混凝土道路 268 米（总面积 934 平方米）；杜记圈组新建 3.0 米宽混凝土道路 696 米（总面积 2127 平方米），对原有 352 米混凝土道路进行沥青罩面（含道牙，总面积 1232 平方米）。

6.投资估算及资金来源：项目总投资 241 万元，其中工程费 220 万元，其他费用 21 万元；资金来源为中央财政常态化帮扶资金 220 万元、地方财政配套资金 21 万元。资金使用严格遵循相关资金管理规定，专款专用、单独核算，最终投资额度以县级相关部门批复为准。

7.受益范围：覆盖暴记春村全体村民，直接改善群众出行条件，缩短就医、上学、办事通勤时间，提升村庄整体风貌，推动乡村公共服务提质升级。

（五）盐池县冯记沟乡马儿庄村生态牧场改造提升建设项目（少数民族）

1.项目名称：冯记沟乡马儿庄村生态牧场改造提升建设项目（少数民族）

2.项目性质：新建（含改造提升）

3.建设地点：盐池县冯记沟乡马儿庄村

4.建设目标：通过新建标准化羊棚及配套设施，完善生态牧场养殖基础设施，优化养殖环境，提升滩羊养殖承载能力和标准化水平，降低养殖风险，提高养殖效益，带动农户尤其是脱贫户稳定增收，推动生态养殖与乡村振兴深度融合。

5.建设内容及规模：新建羊棚 1 座 467.50 平方米，高度为 3.9 米，结构形式为钢结构。硬化室外场地 3556 平方米（其中：硬化面层为 150mm 厚 C25 混凝土场地 3155 平方米，硬化面层为 120mm 厚 C25 混凝土场地 401 平方米）。新增室外给水管网 92 米，给水阀门井 1 座（1400*1400）。

6.投资估算及资金来源：项目合计投入资金 110 万元，其中中央财政常态化帮扶资金（少数民族资金）100 万元、县级财政资金 10 万元。资金使用严格遵循相关资金管理规定，专款专用、单独核算，最终投资额度以县级相关部门批复为准。

7.受益范围：预计项目建成后覆盖马儿庄村及周边养殖户，有效提升滩羊养殖规模化程度，助力养殖户降低成本、增加收益。

二、项目建设必要性

（一）改善人居环境，夯实乡村振兴基础的迫切需求

当前冯记沟乡丁记掌、雨强两村存在巷道未硬化、“三大堆”堆积等问题，暴记春村部分道路设施不完善，导致群众居住环境较差、出行不便，制约了乡村整体发展。通过人居环境整治项目和和美乡村建设项目的实施，可有效破解基础设施短板，改善村容村貌和出行条件，提升群众生活质量，为乡村振兴筑牢基础。

（二）强化水利保障，推动农业产业提质的关键举措

丁记掌村现有灌溉设施不足，蓄水池容量有限，水资源利用率低，制约了农作物规模化种植和产量提升。蓄水池改造提升项目的实施，可完善高效节水灌溉体系，解决耕地灌溉难题，减少水资源浪费，提升农业生产保障能力，推动农业产业向标准化、规模化发展。

（三）升级养殖设施，激活特色产业动能的重要支撑

暴记春村滩羊养殖园区现有设施陈旧，养殖标准化水平不高，存在养殖效率低、风险大等问题，制约了滩羊产业提质增效。当前马儿庄村生态牧场养殖设施陈旧、容量不足，现有养殖场地缺乏标准化设计，存在通风采光差、疫病防控难、养殖效率低等问题，制约了滩羊产业规模化发展。通过养殖园区维修改造，可完善养殖基础设施，优化养殖环境，提升滩羊养殖规模化、标准化水平，激活特色产业发展动能，带动群众通过养殖实现稳定增收。

（四）落实帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果的具体实践

五个项目均紧扣中央及区、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，依托中央财政常态化帮

扶资金、地方债券资金等支持，将政策红利转化为产业发展和基础设施提升的实际成效，通过就业带动、产业赋能等方式，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。

三、联农带农增收机制

（一）2026年冯记沟乡暴记春村滩羊养殖园区维修改造建设项目联农带农增收机制

一是就业带动稳增收：项目建设期间，优先吸纳本地劳动力尤其是脱贫户参与施工，计划吸纳务工人员3人以上，其中脱贫户1人以上，务工人员人均预计增收1.2万元以上；运营后设置养殖园区管护、消毒防疫等固定岗位1个，优先安置脱贫户就业，年人均增收1.2万元以上。二是产业带动促增收：养殖园区维修改造后，可提升滩羊养殖规模化、标准化水平，满足本地养殖户集中养殖需求，通过养殖园区低价出租给养殖户，降低其养殖场地投入成本；同时安排专业技术人员提供养殖技术指导，提升滩羊成活率和品质，预计带动养殖户户均年增收1.4万元以上。三是集体增收惠民生：通过养殖园区出租及运营管理服务费收取，预计为暴记春村集体经济年增收5万元以上，收益主要用于园区设施维护、乡村公益事业及农户帮扶，助力乡村振兴。

（二）盐池县冯记沟乡马儿庄村生态牧场改造提升建设项目（少数民族）联农带农增收机制

一是产业赋能，实现村集体与群众双向增收。通过马儿庄生态牧场项目实施，进一步规范牧场养殖管理，扩大养殖规模，提升养殖效益，预计实现年出栏滩羊3000只，村集体年增收16万元。集体增收收益将重点用于牧场设施维护、养殖技术升

级、乡村公益事业建设及农户帮扶，同步带动群众稳定增收。一方面，引导群众以土地经营权、闲置劳动力等形式参与牧场运营，分享产业发展红利；另一方面，牧场优先收购本地农户养殖的基础母羊，提供免费养殖技术指导，帮助农户提升养殖品质和产量，拓宽销售渠道，降低养殖风险，带动参与农户户均年增收，实现“集体有收益、群众得实惠”的双赢目标。二是就业带动，拓宽群众增收渠道。项目建设期间，优先吸纳本地劳动力尤其是脱贫户、监测户参与牧场基础设施建设、围栏搭建、草料储备等相关工作，提供临时务工岗位，务工人员按工作量计酬，有效增加群众短期务工收入。项目建成后，设立稳定就业岗位1个，主要负责牧场日常养殖管护、疫病防控、草料投喂、出栏清点等工作，优先安置本地有劳动能力的脱贫户、监测户就业，签订长期用工协议，明确岗位职责和薪酬标准，确保就业人员月收入稳定，通过稳定就业实现持续增收，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力群众稳步迈向共同富裕。

四、保障措施

（一）组织保障

成立由冯记沟乡主要领导任组长，经济发展办公室、综合办公室等部门及相关行政村“两委”为成员的项目实施领导小组，统筹推进五个项目的前期手续办理、资金管理、进度协调、质量监管等工作；各相关行政村“两委”配合做好用地协调、群众动员、施工环境保障及后期管护工作，形成上下联动、分工协作、责任明确的工作格局，确保项目顺利推进。

（二）资金保障

建立“专款专用、全程监管”的资金管理机制，严格执行中

中央财政常态化帮扶资金、地方债券资金等相关管理要求，资金拨付实行“逐层审核、按需拨付”，由乡综合办公室负责资金统一监管，主动接受审计部门、财政部门及第三方机构监督，规范农民工工资支付，杜绝资金截留、挪用、浪费等现象，确保资金使用合规高效。为保障各项目前期勘察、设计等相关工作顺利开展，所有项目中涉及的中央财政常态化帮扶资金、地方债券资金，其 2%可用于对应项目前期费用支付。

（三）质量保障

聘请具备相应资质的第三方监理单位，全程参与五个项目的工程质量监管，严格按照国家及行业规范施工，对各项目核心工序实行“自检+核查+验收”三级管控；建立工程质量终身责任制，明确建设、施工、监理等各方质量责任，验收时严格核查施工技术文件、原材料检验报告等资料，确保工程质量可追溯，坚决杜绝不合格工程交付使用。

（四）监督保障

五个项目全过程实行公开公示制，从项目立项、招投标、工程建设到资金使用、竣工验收等关键节点，均在乡、村公示栏及政府网站公示，接受群众和社会监督；设立举报电话，及时回应群众诉求，解答群众疑问，确保项目阳光推进、规范实施。同时，定期开展项目督查，对施工进度滞后、质量不达标、资金使用不规范等问题，及时督促整改，确保项目按时保质完成。

五、预期效益

五个项目实施后，将从经济、社会、生态三个方面产生显著效益，推动冯记沟乡乡村振兴高质量发展，具体如下：

（一）预期经济效益

一是产业增收成效明显：暴记春村滩羊养殖园区项目推动滩羊养殖效益提升，预计养殖户户均年增收 1.4 万元以上。二是集体收入稳步增长：暴记春村滩羊养殖园区项目预计为暴记春村集体经济年增收 5 万元以上；马儿庄生态牧场改造提升项目预计实现村集体年增收 16 万元；为人居环境维护、民生服务等提供资金支持。三是产业联动效应凸显：带动饲料供应、疫病防控、农产品流通等相关产业发展，降低农产品运输成本，激活乡村消费，推动区域经济稳步增长。

（二）预期社会效益

一是基础设施显著改善：人居环境整治和和美乡村建设项目完善村内道路、环境设施，改善群众居住和出行条件，缩短通勤时间，提升基本公共服务水平；蓄水池项目解决耕地灌溉难题，保障农业生产稳定。二是就业增收渠道拓宽：暴记春村滩羊养殖园区项目提供临时务工岗位 3 人以上、固定岗位 1 个，优先安置脱贫户就业，助力脱贫户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。三是乡村治理水平提升：通过项目建设，带动群众主动参与乡村建设和环境整治，树立文明新风，增强群众归属感和幸福感，凝聚乡村振兴合力。

（三）预期生态效益

一是人居环境持续优化：农村人居环境整治项目治理“三大堆”，和美乡村建设项目硬化道路减少扬尘，提升村庄环境卫生和空气质量，改善群众居住生态环境。二是水资源高效利用：蓄水池改造提升项目采用高效节水灌溉技术，减少水资源浪费，实现水资源合理利用，助力节水型乡村建设；新建沉砂池等设

施，减少水土流失。三是养殖环境不断改善：暴记春村滩羊养殖园区维修改造后，优化养殖环境，推动养殖废弃物规范处理，减少环境污染，实现养殖产业与生态环境协调发展。

附件：冯记沟乡 2026 年常态化开展乡村振兴项目统计表

冯记沟乡人民政府

2026 年 3 月 24 日



冯记沟乡2026年常态化开展乡村振兴项目统计表

	项目名称	建设内容	资金来源	其中			县财政 配套
				中央财政常 态化帮扶资金	中央自 治区常 态民 族发 展资 金)	债券 资 金	
1	冯记沟乡丁记掌村蓄水池改造提升项目	扩建现有有效总容积1万立方米蓄水池至2.06万立方米，增加有效扩容1.07万立方米，新建沉砂池1座，新建彩钢过滤器房1座，新安装水泵及过滤器一套，铺设UPVC田间管道6380米，配套机电设备和田间阀门井	241		216	25	
2	盐池县冯记沟乡暴记春村2026年和美丽乡村建设项目	新建混凝土道路5.206公里，原有混凝土路沥青罩面0.352公里。	241	220		21	
3	盐池县冯记沟乡2026年农村人居环境整治项目	丁记掌村、雨强村新建混凝土道路4.37公里，混凝土硬化场地600平方米，清理三大堆等工程。	220	200		20	
4	2026年冯记沟乡马儿庄村生态牧场改造提升建设项目（少数民族）	马儿庄村生态牧场新建羊棚1座467.50平方米，配套室外道路硬化及给水设施等。	110		100	10	
5	冯记沟乡暴记春村滩羊养殖园区维修改造建设项目	对暴记春村滩羊养殖园区进行维修改造，扩建草料棚1座303平方米，维修5座羊棚及室外配套设施等。	95	80		15	

