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盐池县城区沥青油面修补项目
绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方

案（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责

任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相

关人员对实施的“盐池县城区沥青油面修补项目”进行了绩

效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）指标〔2021〕457 号文件要求，批复我

单位盐池县城区沥青油面修补项目资金 450 万元，为地方政

府一般债券资金。

根据盐审服管发〔2021〕386 号，该项目批复建设内容：

（一）路面沥青油面修补

花马池街：修补非机动车道面积 8208 ㎡，修补机动车

道 15807.6 ㎡；广惠街：修补非机动车道面积 253.2 ㎡，

修补机动车道 9746.4 ㎡；民族街：修补非机动车道面积 48

㎡，修补机动车道 3519.6 ㎡；盐州路：修补非机动车道面

积 10550.4 ㎡，修补机动车道 5241.6 ㎡；元华街：修补机

动车道 120 ㎡；永清路：修补机动车道 553.2 ㎡；五原路：

修补非机动车道面积 498 ㎡，修补机动车道 900 ㎡；文化街：
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修补非机动车道面积 50.4 ㎡；兴武路：修补非机动车道面

积 36 ㎡；耕读路：修补机动车道 108 ㎡；鼓楼北路：修补

机动车道 36 ㎡。共计修补非机动车道面积 19644 ㎡，修补

机动车道 36032.4 ㎡。

（二）检查井盖、雨水篦子维修

检查井井盖维 60 个，雨水篦子维修 60 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县城区沥青油面修补项目批复资金 450 万元，实际

到位资金 450 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县城区沥青油面修补项目资金已全部下达，并按资

金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。2022 年实际总

支出为 158.3082 万元，结余资金 291.6918 万元，资金执行

率 35.18%。

3、项目资金管理情况。

盐池县城区沥青油面修补项目项目资金严格按照《盐池

县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办

法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同

要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符

合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占
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挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成花马池街：修补非机动车道面积

8208 ㎡，修补机动车道 15807.6 ㎡；广惠街：修补非机动

车道面积 253.2 ㎡，修补机动车道 9746.4 ㎡；民族街：修

补非机动车道面积 48 ㎡，修补机动车道 3519.6 ㎡；盐州路：

修补非机动车道面积 10550.4 ㎡，修补机动车道 5241.6 ㎡；

元华街：修补机动车道 120 ㎡；永清路：修补机动车道 553.2

㎡；五原路：修补非机动车道面积 498 ㎡，修补机动车道 900

㎡；文化街：修补非机动车道面积 50.4 ㎡；兴武路：修补

非机动车道面积 36 ㎡；耕读路：修补机动车道 108 ㎡；鼓

楼北路：修补机动车道 36 ㎡。共计修补非机动车道面积

19644 ㎡，修补机动车道 36032.4 ㎡。检查井盖、雨水篦子

维修检查井井盖维修 60 个，雨水篦子维修 60 个。

（2）质量指标：工程质量验收合格率 100%。

（3）时效指标：项目按期完成及时率达到 100%

（4）成本指标：将成本控制在批复概算投资 773.81 万

元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：城市道路在使用过程中要承受行使车辆

荷载的反复作用，以及环境因素的长期影响，造成路面受到破
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坏，所以沥青混凝土在具备一定的承受能力的同时，还必须具

备良好的抵抗自然因素作用的耐久性。通过城区沥青油面修补

能使路面具有在足够的高温环境下的稳定性、低温状况下的抗

裂性、良好的水稳定性、持久的抗老化性和利于安全的抗滑性

等特点，以保证为城市居民生活提供良好的服务功能。

（2）经济效益：良好的市政基础设施，能使城市居民

在生活上得到实惠而且直接感受，也使城市经济的持续发展

获得推动力，增强城市居民对城市的向心力、凝聚力，从而

促进城市经济的发展。

（3）可持续影响：城市要生存和发展，还必须具有便

利的交通条件。而建设后要想使市政基础设施保持正常发挥

作用，市政基础设施维修养护就显得非常重要，其影响是潜

在而深远的。因而，其作用是不容忽视的。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施和整体社会效益及满意度等

各项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区沥青油面修补项目到位资金 450 万元，实际

支付 158.3082 万元，结余资金 291.6918 万元。偏离绩效目

标的原因为工程量未达到设计工程量结余。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，
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发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 91 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩

效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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