
附件2

宁夏污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）
2022 年中央预算内投资绩效目标自评表

（ 2022年度）

项目名称 盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目

下达部门 盐池县发展和改革局、盐池县住房和城乡建设局

下还中央预算内投资

（万元）
1500

总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

年初设定目标:建设雨水主管道 2715 米，污水管道 2880 米，
道路工程 2776.61 米。

年度总体目标完成情况综述:
  完成盐林路（广惠街-文化街），新建d1200~d1350雨水管道

735米，矩形钢筋混凝土雨水检查井(2700×2050)6座，矩形钢
筋混凝土雨水检查井(1800×1100)10座，矩形钢筋混凝土雨水
沉泥井(1800×1100)7座，单篦雨水口84座及配套道路罩面和恢
复；福州街（广惠街-花马池街），新建d600~d800雨水管道
1250米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500)7座，矩形钢
筋混凝土雨水检查井（1300×1100)16座，矩形钢筋混凝土雨水
沉泥井(2000×1500)2座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井
(1300×1100)9座，单篦雨水口68座及配套道路罩面和恢复。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 三级指标
年度指标值

（A）
全年实际值

（B）
分值 得分 得分计算方法

偏差原因分析
及改进措施

实施
效果

指标
（30

分）

产出指标
（15分）

支持项目个数 1个 1个 15 15 完成值达到指标值，
记满分；未达到指标
值，按B/A或A/B×该

指标分值记分。
满意度指

标

（15分）

支持项目地方政府满
意度

100% 91% 15 13

过程
管理
指标
（70
分）

计划管理
指标（20

分）

投资计划分解（转
发）用时（≤个工作
日）

20 20 10 10

1.若为定性指标，则
根据“三档”原则分
别按照指标值的100-
80%（含）、80-50%
（含）、50-0%来记

分。
2.若为定量指标，完
成值达到指标值，记
满分；未达到指标

值，按B/A或A/B×该

指标分值记分。

“两个责任”按项目
落实到位率（≥%）

100% 100% 10 10

资金管理
指标（20

分）

中央预算内投资支付
率（≥%）

85% 100% 10 10

总投资完成率（≥%） 85% 80% 10 8

项目管理
指标（10

分）

项目按计划开工率
（≥%）

90% 87% 10 9

超规模、超标准、超
概算项目比例（≤%）

10% 0% 10 10

监督检查
指标（10

分）

审计、督查、巡视等
指出问题项目比例
（≤%）

0 0 10 10

总 　　　 分 100 95


