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盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目
绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案

（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，

根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通

知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对

实施的“盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目”进行自评

总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达城镇污水处理提质增效项目资金预算

和绩效目标情况

2022 年下达我局城镇污水处理提质增效项目资金共 1500

万元,为中央预算内资金。

主要绩效目标：新建雨水管道 1985 米，恢复道路长度 1972

米，其中：盐林路（广惠街-文化街），新建 d1200~d1350 雨水

管道 735 米，矩形钢筋混凝土雨水检查井(2700×2050)6 座，

矩形钢筋混凝土雨水检查井(1800×1100)10 座，矩形钢筋混凝

土雨水沉泥井(1800×1100)7 座，单篦雨水口 84 座及配套道路

罩面和恢复；福州街（广惠街-花马池街），新建 d600~d800
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雨水管道 1250 米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500)7

座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1300×1100)16 座，矩形钢

筋混凝土雨水沉泥井(2000×1500)2 座，矩形钢筋混凝土雨水

沉泥井(1300×1100)9 座，单篦雨水口 68 座及配套道路罩面和

恢复。

（二）年度中安排下达城镇污水处理提质增效项目补助资

金预算和绩效目标情况

根据盐财〔建〕指标〔2022〕292 号下达城镇污水处理提

质增效项目资金 1500 万元，为中央预算内资金；盐财〔预〕指

标〔2021〕423 号下达 2021 年结余城镇污水处理提质增效项目

资金 14.095311 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年城镇污水处理提质增效项目批复下达中央预算内

资金 1500 万元，实际到位资金 1500 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年城镇污水处理提质增效项目资金已全部下达，2022

年实际总支出为 1514.095311 万元，无结余资金，资金执行率

100%。
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3、项目资金管理情况分析

2022 年城镇污水处理提质增效项目补助资金严格按照《中

央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金

管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》

等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要

求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相

关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、

虚列支出等情况。

（二）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新增雨水管网 2.67 公里；改善污水管网

2.75 公里；改造道路 2.77 公里。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资

1904.17 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：环境保护已成为一项基本国策，水污染所

引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的

安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。对盐池县区域
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发展战略，具有深远的意义和影响。此外，本项目的实施在提

供污水处理基础设施的同时，还能提供人们休闲娱乐的场所，

进一步树立盐池县的良好形象。

（2）经济效益：城市环境条件的改善也将使人民更加安居

乐业，促进社会更加安定团结、促进社会经济发展更进一步。

改善水体环境质量，可以预防各种传染病、公害病，提高了人

民的身体健康水平；改善了投资环境，促使地价升值，增加投

资项目，为经济增速发展奠定了良好的基础。

（3）生态效益：该项目的实施有利于减少水环境的污染，

保护水环境；使盐池县城区容貌更清洁，更卫生，改善城市投

资环境；人民群众积极参与环保，支持污水处理项目建设，节

约用水和环保意识不断得到加强。

（4）可持续影响：该项目的实施有利于缓解污水对盐池县

环境的影响，为盐池县的良性循环与可持续发展提供坚实的保

障，提升改造工程是十分重要的、必要的，是当务之急，它的

建设与顺利运行必将产生巨大的环境效益、社会效益和一定的

经济效益。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调

查，受益群体对项目实施满意度达到 96%，项目实施后的社会
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效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度城镇污水处理提质增效项目已按照年度建设目

标全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：为保证污水处理厂的正常运转，有关部

门需对厂外管网进行摸排，对超标排放现象进行整改，接入污

水收集管道的水质要求必须符合《污水排入城镇下水道水质标

准》（GB/T31962-2015）中的规定。尽快开展详细地质勘察工

作，以便能更好的进行下一步工程设计。尽快开展推荐方案的

环评及排放口论证工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发

现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效

自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和

经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效

评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。
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附件：

1：部门项目支出绩效自评表

2：2022 年中央预算内投资绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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