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2022 年老旧小区改造配套基础设施建设
—石油公司家属楼等老旧小区建设项目

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案

（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，

根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通

知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对

实施的“2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家

属楼等老旧小区建设项目”进行自评总结，现将自评情况报告

如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达老旧小区改造配套基础设施建设-石油

公司家属楼等老旧小区建设项目资金预算和绩效目标情况

2022 年下达我单位老旧小区改造配套基础设施建设-石油

公司家属楼等老旧小区建设项目资金共 2210 万元,为中央预算

内资金。

主要绩效目标：完成对石油公司家属楼等老旧小区及其周

边道路配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面

15847 平方米、人行道 4186 平方米；新建给水主管道 1740 米、
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雨水主管道 1680 米、污水主管道 1680 米、供热管道 1760 米；

铺装硬化面积 12347 平方米。通过对该项目建设，将加快城市

管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、

出行安全的生活环境。

（二）年度中安排下达老旧小区改造配套基础设施建设-

石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔建〕指标〔2022〕239 号下达老旧小区改造配

套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金

2210 万元，为中央预算内资金。主要绩效目标对老旧小区及其

周边道路进行配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道

路面 15847 平方米、人行道 4186 平方米；新建给水主管道 1740

米、雨水主管道 1680 米、污水主管道 1680 米、供热管道 1760

米；铺装硬化面积 12347 平方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼

等老旧小区建设项目批复下达中央预算内资金 2210 万元，实际

到位资金 2210 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析
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2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼

等老旧小区建设项目资金已全部下达，2022 年实际总支出为

2210 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼

等老旧小区建设项目补助资金严格按照《中央财政专项补助资

金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐

池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，

严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审

批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的

合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：沥青混凝土车行道路面15847 平方米；沥

青混凝土人行道路面4186 平方米；给水管道 1740 米；雨水工

程 1680 米；污水工程 1680 米；供热管道 1760 米；铺装硬化

面积 12347 平方米。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资
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4280.04 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：该项目的实施是构建和谐社区的需要，一

个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定

团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社

区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各

方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐

的人文环境。通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得

到增设，方便出行，提升城市良好形象的需要。因此，我们在

创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区

的建设和管理。

（2）经济效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区

情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融

入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，实

现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为

当地经济的发展起到基础性的作用。

（3）生态效益：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼

洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全

隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便的现状。

拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动场
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所等，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建

设水平自然得到了提升。

（4）可持续影响：该项目的实施使老旧小区样貌换然一新，

旧小区变成了新小区，为居民创造了长期的优美的居住和生活

条件。随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理

先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，给居民们带来强大

的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重

要窗口。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调

查，受益群体对项目实施满意度达到 90%，项目实施后的社会

效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属

楼等老旧小区建设项目已按照年度建设目标全部完成建设，均

达到了绩效目标。

老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力

下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切祈盼还有差距，

需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、

改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。下一步
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改进措施：

1、进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改

造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措

施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧

小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，

分期分批组织实施。

2、进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，

多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的

老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的

契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行

政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

3、进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后

的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，

自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发

现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 93 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效

自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和

经费支持的重要依据。
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（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效

评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：

1：部门项目支出绩效自评表

2：中央预算内投资计划绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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