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保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方

案（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责

任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相

关人员对实施的“保障性安居工程及老旧小区改造县级配套

资金”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据（2020）盐财预（基金）字第 027 号下达资金 1139.35

万元、根据（2020）盐财预（公共预算）字第 295 号下达资

金 179.352714 万元、根据（2021）盐财预（基金）字第 027

号下达资金 803 万元、根据（2022）盐财预（基金）字第 028

号下达资金 5.657476 万元、根据（2022）盐财预（暂存款）

字第 127 号下达资金 23.7152 万元，共计下达 2151.07539

万元，用于保障性安居工程及老旧小区改造。

主要绩效目标：完成对房改办住宅楼、经贸局家属楼、

住建小区、医院新家属楼、文苑小区及安定街（利民巷-教

育小区北门口）、民生街（利民巷-鼓楼）和永清北路（花
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马池街-安定街）改造建设。主要为了完善城市排水系统，

解决城市内涝点积水问题及水域的污染问题，提高居民生活

水平。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金共计下

达 2151.07539 万元，实际到位资金 2151.07539 万元，资金

到位率 100%。

2、项目资金执行情况

保障性安居工程及老旧小区改造县级县级配套资金预

算资金支付进度落实到位，2022 实际总支出为 1581.965803

万元，结余资金 569.109587 万元，资金执行率 73.54%。

3、项目资金管理情况。

保障性安居工程及老旧小区改造县级县级配套资金严

格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项

目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，

全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算

和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款

专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析
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（1）数量指标：完成 5 个老旧小区内的道路硬化、绿

化、庭院路灯、排水、供水、供热、电力、围挡等基础设施

进行改造建设;对安定街(利民巷—教育小区北门口，道路全

长 915 米)、民生街(利民巷—鼓楼街，道路全长 480 米)和

永清北路(花马池街—安定街，道路全长 178.62 米)进行改

造，改造建设内容有道路工程、雨水工程、电气工程、天然

气工程及其他附属工程。主要工程量有挖除及新建给水管道

2220m;新建雨水管道 2450m，新建检查井 49 座，新建沉泥井

6 座，新建雨水口 106 座;挖除及新建污水管道 2670m，新建

检查井 53 座，新建沉泥井 6 座，现状井破坏并修复 100 座;

新建保温管 410m，新建采暖检查井 20 座;电缆入地及低压电

缆分支箱 18 套，630KVA 箱变 7 套，400KVA 箱变 1 套，路灯

智能控制器3套，单叉路灯55盏，路灯电缆及保护管2079.8m;

新建燃气管道 1516m;小区内部院落透水砖硬化面积 5206 平

方米、健身器材 4 组、花岗岩树框 49 套、新建自行车棚 110

平方米、新建围墙及挡土墙 163.05 米、花岗岩绿化道牙 110

米、给水管 266 米、砖砌给水检查井 21 座、排水管道 463

米、预制混凝土雨水口 6 个、预制混凝土排水检查井 46 座、

预制混凝土化粪池 5 座：供热管道 530 米、砖砌采暖检查井

18 座、电动车充电桩 1 组、配电箱 1 台、低压分接箱 1 台、

太阳能庭院灯 19 盏。

（2）质量指标：项目竣工验收合格率 100%。
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（3）时效指标：项目按期完成率 100%。

（4）成本指标：将成本控制在批复概算投资以内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：盐池县老旧小区改造项目有助于改善

盐池县的基础设施落后、自然投资环境较差、小城镇对产业

和人口的集聚能力较弱、小城镇对周围地区辐射带动能力较

弱的普遍现象，通过基础设施建设，基本达到建设社会主义

小城镇目标，居民生活水平达到全区中等偏上水平，充分享

受到经济社会发展成果，实现了物业的保值增值，为构建社

会主义和谐社会打下坚实的基础。

（2）社会效益：一、关注和改善民生的需要，小区路

面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，

造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来

不便，迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题的关键就

是要对小区进行综合整治，并建立健全管理机制，形成良性

循环。二、构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间

对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的

作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民

基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化

解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境,

通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方

便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲
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健身活动场所等等，相信居住条件改善了，环境优美了，身

心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。三、提升城

市良好形象的需要，随着城市建设步伐的加快，环境优美、

功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，

给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市

建设和管理水平的重要窗口。因此，我们在创建文明城市和

现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管

理。

（3）生态效益：从目前已完成改造并实行规范管理的

小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较

好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐

射力，而且也为展示城市形象锦上添花。

（4）可持续影响：盐池县老旧小区改造建设项目符合

国家统筹配置城乡资源和整体安排城乡布局，进一步完善小

城镇重点地段、主要街道、园林绿化及其他专业规划要求。

项目建设有利于逐步完善规划布局、基础建设配套、功能齐

全、环境优美、卫生整洁、交通便利、生活舒适、经济全面

发展的现代化小城镇。加强交通、能源、信息等基础设施建

设，形成以人为本，完善社会服务体系及环境建设，达到小

城镇提档升级作用。城镇老旧小区改造不仅有利于推动惠民

生扩内需，也有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促

进经济高质量发展，更好的推进城镇老旧小区改造工作，满
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足人民群众美好生活需要。

3、满意度指标完成情况分析

该项目实施后的群众满意度达 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保障性安居工程及老旧小区改造县级县级配套资金目

标全部完成建设，均达到了绩效目标。

老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努

力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切祈盼还有差

距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压

力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。

下一步改进措施：

1.进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的

改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推

进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推

进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因

地制宜，分期分批组织实施。

2.进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主

导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在

实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城

市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配

合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改

造工作。
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3.进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造

后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工

作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩

序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩

效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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