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盐池县花马池街人行道改造工程
（福州路-昫衍路）

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方

案（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责

任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相

关人员对实施的“盐池县花马池街人行道改造工程（福州路

-昫衍路）”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县花马池街人行道改造工程

（福州路-昫衍路）资金预算和绩效目标情况

2022 年下达我单位盐池县花马池街人行道改造工程（福

州路-昫衍路）共 400 万元，为地方政府一般债券资金。

主要绩效目标：(一)道路工程：本次改造主要为道路两

侧人行道的提升改造，拆除原有人行道 10617 平方米，路缘

石 3291 米。重新铺筑人行道 7227 平方米，彩色混凝土路面

3390 平方米，栽设花岗岩路缘石 6071 米，花岗岩树框 200

套。(二)景观工程：景观工程包含 360 平方米绿化；广场铺

装 962 平方米；停车场 775 平方米；廊架 1 组；花池座凳 52
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米；健身器械 6 套；文化墙 40 米；景观挡墙 208 米；围树

椅 5 个；花园墙 80 米等。(三)附属工程：附属工程包含改

移公交站 5 座；更换垃圾桶 40 个；井室改造 133 套；商铺

台阶维修 460 米。

（二）年度中由一般债券资金安排下达盐池县花马池街

人行道改造工程（福州路-昫衍路）资金预算和绩效目标情

况

根据盐财（预）指标〔2021〕457 号下达我单位盐池县

花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）资金 400 万元，

用于盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）批

复下达资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率

100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍

路）预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和

进度全部落实到位。2021 年实际支付 40 万元，2022 实际总

支出为 360 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析
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盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）专

项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐

池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管

理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金

拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保

证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出

等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：拆除原有人行道 10617 平方米，路缘

石 3291 米。重新铺筑人行道 7227 平方米，彩色混凝土路面

3390 平方米，栽设花岗岩路缘石 6071 米，花岗岩树框 200

套。景观绿化 360 平方米；广场铺装 962 平方米；停车场 775

平方米；廊架 1 组；花池座凳 52 米；健身器械 6 套；文化

墙 40 米；景观挡墙 208 米；围树椅 5 个；花园墙 80 米。改

移公交站 5 座；更换垃圾桶 40 个；井室改造 133 套；商铺

台阶维修 460 米。

（2）质量指标：项目建设质量验收合格率 98%。

（3）时效指标：该工程已于 2021 年 11 月完工，工程

进度按期完成，完成及时率 100%。

（4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相

应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐
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池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）已全部落

实，支付依据合规合法，整个项目成本控制有效。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：通过改造提升，将损坏的室外铺装及

时修补，方便出行。一个环境优美的生活空间对于形成和谐

的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合

整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住

条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、

不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。

（2）经济效益：通过人行道提升改造能使城市环境得

到有效改善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，为

当地经济的发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为

提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形

象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

（3）生态效益：通过人行道改造能够创造清洁、舒适、

优美的环境，减少和杜绝环境污染，不断提升人民群众的身

心健康，促进社会和谐发展，促进生态环境良性循环。

（4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市

生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市面貌作为城市

化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群

众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3、满意度指标完成情况分析
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我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项

调查，受益群体对项目实施满意度达到 95%，项目实施后的

社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预

期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）2022

年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩

效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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