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宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目
绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2021 年部门项目支出绩效

自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）要求，我局组织相关人

员对实施的“宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目”进

行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达宁夏盐池县张家场考古基地(一期)

建设项目资金预算和绩效目标情况

1、2021 年下达我局宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建

设项目资金共 716.35 万元。

2、主要绩效目标：建成张家场考古实习基地，加强重要

文化遗产保护利用，提升国家考古保障能力，解决当前文化遗

产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低

下、考古基础设施落后等问题，为推动中华优秀传统文化创造

性转化和创新性发展打下坚实基础。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县张家场考古基地

(一期)建设项目资金预算和绩效目标情况
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根据盐财预〔公共预算〕2021 第 86 号文件要求，下达盐

池县张家场考古基地(一期)建设项目资金预算安排 716.35 万

元，全部为财政拨款，盐池县张家场考古基地(一期)建设项目

资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县张家场考古基地(一期)建设项目下达资金 716.35

万元，实际到位资金 716.35 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2021 年盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金已全

部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和合同约定支付。

2021 年实际总支出金额 716.35 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县张家场考古基地(一期)建设项目专项资金严格按

照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序

完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责

任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人

最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情

况，会计核算准确、财务资料完整。
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（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：建筑面积 1785平方米，建筑高度 11米，

地上两层考古楼 1栋。

（2）质量指标：工程建设合格。

（3）时效指标：按时完成建设内容。

（4）成本指标：一层为文化保护用房、实验室、办公用

房、餐厅、厨房等；二层为宿舍、办公用房、会议室、公共活

动室；消防水泵房、水电暖等基础设施。按照合同约定支付资

金 716.35万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效提升提高文物保护利用价值，促进

经济发展。

（2）可持续影响指标：加强重要文化遗产保护利用，带

动可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

文物考古人员满意度≧98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年度盐池县张家场考古基地(一期)建设项目已全部

落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
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（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发

现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 91 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效

评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2022年 5月 19日
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