附件7：
盐池县2019年农田建设

项目绩效自评报告

为深入推进乡村振兴战略和自治区“三大战略”，夯实农业农村发展基础，巩固和提高农业综合生产能力，根据宁农（建）发〔2019〕2号《关于下达2019年全区高标准农田建设任务的通知》，2019年盐池县计划建设高标准农田面积5.48万亩。

一、绩效目标分解下达情况

农业农村厅以宁农（计）发〔2019〕33号文《关于下达2019年高标准农田建设资金项目资金计划的通知》、自治区财政厅以宁财（农）发〔2019〕296号文《关于下达2019年中央及自治区农田建设补助资金预算指标的通知》，给盐池县下达资金7743万元，其中中央财政5737万元，自治区财政2006万元。盐池县财政局以盐财（农）指标〔2019〕206号文《关于下达2019年中央和自治区农田建设补助资金预算指标的通知》下达给农业农村局资金5498万元，其中中央资金4687万元，自治区资金811万元；下达给水务局中央资金1050万元。盐池县财政局以盐财（农）指标〔2019〕284号文《关于下达2019年自治区农田建设补助资金预算指标的通知》下达给水务局资金1195万元。
2019年批复高标准农田项目7处，总灌溉面积5.63万亩，投资8066.94万元，其中高效节水灌溉项目6处，灌溉面积4.41万亩，批复投资6803万元；旱作基本农田1处，面积1.22万亩，批复投资1263.94万元（水务局代建，盐池县财政局将资金预算指标下达给水务局）。

（一）中央下达农田建设补助资金项目转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达农业农村局农田建设补助资金4687万元。设定总体目标是新建高标准农田5.48万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；新增高效节水灌溉面积3.48万亩，提升农田节水能力。

绩效指标如下：

数量指标：新增高标准农田面积5.48万亩，新增高效节水灌溉面积3.48万亩；

质量指标：项目验收合格率达到100%；

时效指标：任务计划1-2年完成；

成本指标：财政资金亩均补助标准≥1200元；

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度≥90%；

生态效益指标：耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；

可持续影响指标：农业种植结构进一步优化；

服务对象满意度指标：受益群众满意率≥90%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

自治区安排给农业农村局农田建设补助资金811万元。

设定绩效目标同中央资金绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

自盐池县财政局下达预算指标后，我局所有资金都已全部及时到位，且按项目建设要求和进度全部落实到位。

2．项目资金执行情况分析。

截止目前，所有工程建设内容均已完成，财政补助拨款完成100%, 完成批复投资6803万元，其中中央资金4687万元，自治区资金811万元，县级配212.26万元，已全部支付，资金有缺口。

3．项目资金管理情况分析。

我局加强对农田建设补助资金的管理，严格按照相应的业务管理制度，规范财政资金拨付。资金使用规范，符合中央和自治区农田建设补助资金管理办法的相关规定和要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

（二)总体绩效目标完成情况分析

2019年全县高标准农田建设补助项目达到预定总体目标，完成高标准农田4.41万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；新增高效节水灌溉面积4.41万亩，提升农田节水能力。项目实施情况已达到了规划预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。新增高标准农田面积4.41万亩，新增高效节水灌溉面积4.41万亩。

(2)质量指标。单项工程验收合格率达到100%，全部完工项目都已完成单项工程验收并形成初步验收资料，计划6月中旬进行初步验收，12月底进行竣工验收。

(3)时效指标。因高标准农田建设项目实施有季节性，跨年度实施，田间地面PE管和滴灌带须在作物种植好之后才能铺设，2019年高标准农田建设项目完成时效2年。

(4)成本指标。建设农田面积4.41万亩，财政资金5498万元，其中中央资金4687万元，自治区资金811万元。财政资金亩均补助标准1247元，完成亩均投资1543元。

2．效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。粮食综合生产能力明显提升，年产粮食309.45万公斤，受益农民年纯收入增加总额557.01万元。

(2)社会效益。项目社会效益明显，达到了预期效果，惠及贫困受益户3141户，人口1.2199万人；田间道路通达率100%。

(3)生态效益。耕地质量逐步提升，达到95%，水资源利用率提高30%。

(4)可持续影响。农业种植结构进一步优化，达到95%。

3．满意度指标完成情况分析。通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，受益乡镇及群众对项目实施满意度达96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1．绩效目标完成情况与预定目标的差异情况分析

2019年下达高标准农田建设任务是5.48万亩，新增高效节水灌溉面积是3.48万亩。实际完成面积5.63万亩，其中高效节水灌溉4.41万亩、旱作高标准农田1.22万亩（水务局代建，盐池县财政局将资金预算指标下达给水务局）。

2.下一步改进措施

1）加快项目建设进程。严格按高标准农田建设实施意见开展落实工作，促进项目建设，强化项目的推进力度。

2）更规范高效项目过程管理。在高标准农田建设管理中，逐渐形成权责清晰、分工合理、运转高效的高标准农田建设的管理体制。

3）进一步规范项目验收。在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点，按要求完善工程，准备验收资料，引入第三方负责对各工程审计。

4）建议加大投入，提高亩投资建设标准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

盐池县2019年高标准农田建设补助项目各项绩效指标全部达标，建设任务完成、操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规，效果明显。

我县将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进盐池县高标准农田建设工作，本次评价结果除上报农业农村厅农田建设处外同时抄送县财政局。

五、其他需要说明的问题

       无




