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前 言

盐池县位于宁夏回族自治区东部，为吴忠市辖县，是陕甘宁蒙四省

区七县(市、区、旗)交界地带。县境由东南至西北为广阔的干草原和荒

漠草原，以盛产“咸盐、皮毛、甜甘草”著称，驰名中外的宁夏滩羊是盐

池主要经济来源。县城北、东、西南分布着大小20余个天然盐湖，因此

得名“盐池”，气候属典型的大陆性季风气候，干旱少雨，光能丰富，日

照充足，年平均气温7.8℃，冬夏两季平均温差28℃左右。辖区总面积

8522.2km²，辖4镇4乡，水土流失类型主要为风力侵蚀，侵蚀模数在

2800～3200（t/km²·a）左右。

2022年4月，盐池县水利工程建设中心委托宁夏合泽规划设计有限

公司编制了《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持

方案》，盐池县水务局于2022年6月6日组织专家对《盐池县大水坑镇新

桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案》（送审稿）进行了技术审

查，2022年6月底宁夏合泽规划设计有限公司向盐池县水务局提交了

《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案》（报

批稿），盐池县水利工程建设中心遂要求各项目参建单位在2022年7月

~9月。根据方案要求进行植被恢复，2022年10月11日，盐池县审批服务

管理局下发了《关于盐池县<2016年狼布掌高效节水灌溉工程等29个项

目水土保持方案>审批准予行政许可决定书》（盐审服管发[2022]428

号）。

本次验收项目涉及盐池县2016～2020年建设的水利项目7个，其中

沟道治理项目5个，水土保持方案为补报方案，涉及盐池县王乐井乡、

青山乡、惠安堡镇、花马池镇和大水坑镇五个乡镇，建设内容主要为沟

道开挖及砌护、泵站建设、管道铺设、导洪堤的砌护、道路铺筑和场地

硬化等。
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工程建设期扰动土地面积59.07hm²，其中永久占地44.09hm²，临时

占地14.98hm²。工程施工期挖方36.22万m³，填方36.22万m³，挖填平

衡，余土全部在工程建设时综合利用，项目不设弃土场。水土保持涉及

项目总投资6500.08万元，其中土建投资5299.19万元，项目建设最早开

工时间2016年12月，最晚完工时间2020年10月，项目建设工期在2～9个

月。

根据现场调查核对，建设单位盐池县水利工程建设中心，按照批复

的水土保持方案实施了各项水土保持措施，具体项目实施情况如下：

（1）小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟

道排水等工程

本项目主要建设内容为沟道治理及泵站管道的铺设，主体工程于

2016年12月开工建设，2017年3月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限

公司和宁夏振盐水务工程有限公司施工，工程措施施工时间为2016年12

月和2017年2月、3月，沟道工程区工程措施为柳桩草土体护坡、格宾护

坡、耕地复耕、土地整治。植物措施完成时间为2022年6~9月，植物措

施主要为撒播种草。根据现场调查，沟道工程区完成的工程措施主要有

柳桩草土体护坡面积2.87hm²，耕地复耕0.53hm²，完成的植物措施主要

为植被恢复，措施完成面积0.44hm²，泵站及管道工程区完成的工程措施

为耕地复耕，措施面积1.9hm2，措施完成时间2017年3月。项目各项水

土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（2）宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，主

体工程于2017年10月开工，2018年6月完工，项目分为三个标段，一标

施工单位为宁夏禹泽兴建设工程有限公司，二标施工单位为宁夏宁远工

程建设有限公司，三标施工单位为宁夏振盐水务工程有限公司，沟道工

程区工程措施耕地复耕0.4hm2，土地整治1.9hm2，植物措施为撒播种草
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1.9hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖3.64hm2，植物措施为撒播种

草0.52hm2，导洪堤工程区工程措施为耕地复耕2.55hm2，植物措施为撒

播种草1.25hm2，工程措施施工时间为2017年10月~2018年6月，植物措

施施工时间为2022年6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足

水土保持防治的要求。

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工

程

本项目主要建设内容为沟道治理，主体工程于2018年3月开工，

2018年6月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限公司负责施工，沟道工

程区工程措施为柳桩草土体护坡2hm2，耕地复耕0.,92hm2，格宾护坡

0.33hm2，植物措施为撒播种草1.84hm2，工程措施施工时间为2018年3

月~2018年6月，植物措施施工时间为2022年6月~9月。项目各项水土保

持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，项

目分为两个标段，一标施工单位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施

工单位为宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司，，主体工程于2019年2

月开工，2019年6月完工，划分沟道工程区，道路工程区和导洪堤工程

区三个防治分区。沟道工程区工程措施耕地复耕4.00hm2，土地整治

2.96hm2，植物措施为撒播种草2.96hm2，道路工程区工程措施为碎石覆

盖0.92hm2，导洪堤工程区植物措施为撒播种草0.36hm2，工程措施施工

时间为2017年10月~2018年6月，植物措施施工时间为2022年6月~9月。

项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

本项目主要建设内容为沟道治理，项目分为三个标段，一标施工单

位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施工单位为宁夏上泽龙水利水电
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工程有限公司，三标为宁夏运达工程建设有限责任公司，主体工程于

2020年5月开工，2020年6月完工，项目划分沟道工程区，道路工程区和

导洪堤工程区三个防治分区。沟道工程区工程措施土地整治1.22hm2，

植物措施为撒播种草1.22hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖

0.17hm2，工程措施施工时间为2017年10月~2018年6月，植物措施施工

时间为2022年6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保

持防治的要求。

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，主体工程于2018年

8月开工，2018年10月完工，由宁夏皓顺建设有限公司，项目划分硬化

场地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区

四周排水沟道总长度366m，工程措施施工时间为2018年10月，植物措施

施工时间为2018年10月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满足

水土保持防治的要求。

盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，项目分两个标段，

一标段宁夏浩泞建筑工程有限公司，二标段宁夏鸿通建设工程有限公司

施工，主体工程于2020年8月开工，2020年10月完工，项目划分硬化场

地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区四

周排水沟道总长度277m，工程措施施工时间为2020年8月~9月，植物措

施施工时间为2020年10月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满

足水土保持防治的要求。

（1）沟道工程区

主要工程措施为柳桩草土体护坡、格宾护坡、耕地复耕、土地整

治，植物措施主要为撒播种草。根据现场调查，沟道工程区完成的工程

措施主要有柳桩草土体护坡面积4.87hm2，耕地复耕5.55hm2，格宾护坡
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0.33hm2，土地整治6.08hm2，完成的植物措施主要为植被恢复，措施完

成面积7.86hm2，各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要

求

（2）泵站及管道工程区

泵站及管道工程区占地类型主要为耕地，主要工程措施是耕地复

耕，面积1.9hm²。水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（2）道路工程区

道路工程区工程措施主要为路面的碎石覆盖，植物措施为撒播种

草，完成面积4.73hm²。水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要

求。

（3）导洪堤工程区

导洪堤工程区完成的工程措施主要为耕地复耕，植物措施为撒播种

草，完成耕地复耕面积2.55hm²，完成植物措施面积1.61hm²，满足水土

保持防治的要求。

（4）硬化场地及厂房工程区

硬化场地及厂房工程区工程措施主要为排水沟，植物措施为撒播种

草，完成混凝土排水沟道643m，完成植物措施面积0.24hm²，满足水土

保持防治的要求。

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设

施自主验收的通知》和《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试

行）》的相关要求，2022年10月，盐池县水利工程建设中心委托和裕

（宁夏）工程设计咨询有限公司开展水土保持设施验收技术服务工作。

我单位通过现场调查和搜集施工资料同时结合遥感卫星影像图，对项目

建设防治责任范围、水土保持设施建设、防治措施完成情况等进行了现

场核实，在分析评价的基础上编制完成了本水土保持设施验收报告。

2022年10月25日，在盐池县水利工程建设中心的统一组织和协调
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下，水土保持设施验收报告编制单位和水土保持设施施工单位等，对照

水土保持方案设计，对工程建设的水土保持设施进行了自查初验。自查

初验认为：建设单位依法补报了水土保持方案，建成的水土保持设施具

备正常运行条件，绿化标准较高，具备开展水土保持专项验收的条件。

在此基础上，按照《水土保持工程质量评定规程》（中华人民共和国水

利行业标准，SL336-2006）的规定。经评定核查认为水土保持措施基本

按照水土保持方案要求完成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程

质量总体合格，各项水土保持措施发挥了应有的水土保持功能，满足验

收条件。

实际完成水土保持投资431.40万元，其中工程措施投资422.00万

元，植物措施投资0.96万元，临时措施投资0.02万元，独立费用8.42万

元。扰动土地整治率达到了99.80%，水土流失治理度达到了99.70%，土

壤流失控制比为0.82，拦渣率为97%，林草植被恢复率为99.80%，林草

覆盖率为35.31%，均达到了批复的水土流失防治标准。本项目水土保持

措施实施后，水土流失得到了控制，生态环境得到了改善，满足开发建

设项目水土保持要求。

通过复核，建设单位依照相关要求委托编制了本项目的水土保持方

案，手续完备；水土保持措施基本按照批复的水土保持方案的要求实

施，建成的水土保持措施质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建

设期间各项管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；水土

流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率、林草覆

盖率等指标均达到了批复的水土保持方案的要求；水土保持设施具备正

常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保

持设施的管理维护责任已经落实，具备开展水土保持专项验收的条件。

在此基础上，和裕（宁夏）工程设计咨询有限公司编写完成了《盐池县

大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案报告书水土保持
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设施验收报告》。

综上所述，盐池县水利工程建设中心根据有关政策要求补报了水土

保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水

土流失防治任务；已实施的水土保持设施总体质量合格，水土流失防治

指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工

程建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，项目水土保持设施

具备验收合格的条件。
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水土保持验收特性表

验收工程名称 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

验收工程性质 新建、扩建 验收工程规模
沟道治理项目5个，农业设

施改造提升项目2个

所在流域 黄河流域
国家或省级重点防治区类

型

宁夏回族自治区水土流失重

点区

工期 主体工程 最早开工时间2016年12月，最晚完工时间2020年10月
验收工程地点 盐池县 批复的防治责任范围 59.96

批复建设区面积 运行期防治责任范围 59.07
水土保持方案批

复部门、时间及

文号

2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93

实际完成的水

土流失防治指

标

扰动土地治理率% 99.8
水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8
水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97
林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工程量

工程措施
柳桩草土体护坡4.87hm²，格宾护坡0.33hm²，复耕9.50hm²，土地

整治10.81hm²，碎石覆盖4.73hm²，排水沟643m
植物措施 撒播种草10.67hm²
临时措施

工程质量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

临时措施

投资（万元） 432.09 实际完成投资 431.40

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案编

制单位

宁夏合泽规划设计有限

公司
主要施工单位 见附表

主体工程设计单

位
见附表

主体工程监理

单位
见附表

水土保持设施验

收报告编制单位

和裕（宁夏）工程设计

咨询公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390
法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市

金凤区宝湖中路55号宝

湖湾62号楼1802室
地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500
联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电话 官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水等工程水土保持验收特性表

验收工程名称 小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水等工程

验收工程性质 新建 验收工程规模
整治田间排水沟11条总长

7.8km，新建泵站一座，

所在流域 黄河流域
国家或省级重点防治区类

型

宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2016年12月-2017年3月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 17.14hm²

批复建设区面积 运行期的防治责任范围 16.38hm²
水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93

实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 柳桩草体护坡2.87hm²、耕地复耕1.63hm²

植物措施 撒播种草0.38hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 163.67 实际完成投资（万元） 163.59

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和

减少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持

设施验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案编

制单位

宁夏合泽规划设计有限公

司
主要施工单位

宁夏振兴水利开发工程有限公

司

宁夏振盐水务工程有限公司

主体工程设计单

位

宁夏浩禹工程咨询有限公

司

主体工程监理

单位

四川省城市建设工程监理有限

公司宁夏分公司

水土保持设施验

收报告编制单位

和裕（宁夏）工程设计咨

询公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金

凤区宝湖中路55号宝湖湾

62号楼1802室
地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电话 官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程水土保持验收特性表

验收工程名称 宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

验收工程性质 新建 验收工程规模
砌护导洪堤9.5km，开挖排洪

槽0.9km，防护道路10.4km

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2017年10月-2018年6月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 17.89hm²

批复建设区面积 运行期的防治责任范围 17.54hm²
水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93

实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 土地整治1.90hm²、耕地复耕2.95hm²、碎石覆盖3.64hm²

植物措施 撒播种草3.67hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 67.45 实际完成投资（万元） 67.49

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司 主要施工单位

宁夏禹泽兴建设工程有限公司

宁夏宁远工程建设有限公司

宁夏振盐水务工程有限公司

主体工程设计

单位

吴忠市水利工程勘测设计院

有限公司

主体工程监理

单位
宁夏绿丰源工程咨询有限公司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电话 官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程水土保持验收特性表

验收工程名称 2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程

验收工程性质 新建 验收工程规模 治理沟道9条总长4.87km

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2018年3月-2018年6月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 7.49hm²
批复建设区面积 运行期的防治责任范围 7.46hm²

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93
实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 柳桩草体护坡2.00hm²、耕地复耕0.92hm²、格宾护坡0.33hm²

植物措施 撒播种草1.84hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 167.94 实际完成投资（万元） 167.94

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司 主要施工单位 宁夏振兴水利开发工程有限公司

主体工程设计

单位
固原市水利勘测设计院

主体工程监理

单位

四川省城市建设工程监理有限公

司宁夏分公司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电话 官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）水土保持项目特性表

验收工程名称 宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

验收工程性质 新建 验收工程规模
治理沟道总长17.99km，单侧

布设护岸长14.79km

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2019年2月-2019年6月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 11.67hm²
批复建设区面积 运行期的防治责任范围 11.38hm²

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93
实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 土地整治2.96hm²、耕地复耕4.00hm²、碎石覆盖0.92hm²

植物措施 撒播种草3.32hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 17.77 实际完成投资（万元） 17.77

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司

主要施工单

位

宁夏中康建设集团有限公司

宁夏盐池振兴水利开发工程有限公

司

宁夏上泽龙水利水电工程有限公司

主体工程设计

单位
宁夏浩禹工程咨询有限公司

主体工程监

理单位

宁夏华正水利水电工程建设监理有

限公司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电

话
官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程水土保持验收特性表

验收工程名称 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

验收工程性质 新建 验收工程规模 拓宽整治个沟道2.083km

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2020年5月-2020年6月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 3.54hm²
批复建设区面积 运行期的防治责任范围 4.04hm²

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93
实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 土地整治1.22hm²、碎石覆盖0.17hm²

植物措施 撒播种草1.22hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 3.24 实际完成投资（万元） 3.32

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司

主要施工单

位

宁夏中康建设集团有限公司

宁夏盐池振兴水利开发工程有限公

司

宁夏上泽龙水利水电工程有限公司

主体工程设计

单位
宁夏浩禹工程咨询有限公司

主体工程监

理单位

宁夏华正水利水电工程建设监理有

限公司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电

话
官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com


14

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾晒场）水土保持验收特性表

验收工程名称 盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾晒场）

验收工程性质 新建 验收工程规模
建设冷库一座1，硬化晾晒

场5000m²

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2018年8月-2018年10月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 0.78hm²
批复建设区面积 运行期的防治责任范围 0.80hm²

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93
实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 排水管366m

植物措施 撒播种草0.12hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 1.60 实际完成投资（万元） 1.60

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司

主要施工单

位
宁夏皓顺建设有限公司

主体工程设计

单位
宁夏浩禹工程咨询有限公司

主体工程监

理单位

陕西大安工程建设监理有限责任公

司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电

话
官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程水土保持验收特性表

验收工程名称 盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

验收工程性质 新建 验收工程规模
建设冷库一座1，硬化晾晒

场10706m²

所在流域 黄河流域 国家或省级重点防治区类型
宁夏回族自治区水土流失

重点治理区

工期 主体工程 2020年8月-2020年10月
验收工程地点 宁夏盐池县 批复的防治责任范围 1.45hm²
批复建设区面积 运行期的防治责任范围 1.47hm²

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2022年10月11日，盐池县审批服务管理局下发的盐审服管发[2022]428号

方案确

定的水

土流失

防治目

标

扰动土地治理率% 93
实际完

成的水

土流失

防治指

标

扰动土地治理率% 99.8

水土流失治理度% 93 水土流失治理度% 99.8

水土流失控制比 0.8 水土流失控制比 0.82

拦渣率% 92 拦渣率% 97

林草植被恢复率% 95 林草植被恢复率% 99.8

林草覆盖率% 23 林草覆盖率% 35.31

主要工

程量

工程措施 排水管277m

植物措施 撒播种草0.12hm²

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元） 1.21 实际完成投资（万元） 1.21

工程总体评价

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减

少了项目建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施

验收合格的条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

水土保持方案

编制单位
宁夏合泽规划设计有限公司

主要施工单

位

宁夏浩泞建筑工程有限公司

宁夏鸿通建设工程有限公司

主体工程设计

单位
宁夏浩禹工程咨询有限公司

主体工程监

理单位
宁夏华泰迪工程咨询有限公司

水土保持设施

验收报告编制

单位

和裕（宁夏）工程设计咨询

公司
建设单位 盐池县水利工程建设中心

信用代码 91640100MA76K5A365 信用代码 12642126H389263390

法定代表人 张贤 法定代表人 梁晓波

地址

宁夏回族自治区银川市金凤

区宝湖中路55号宝湖湾62号
楼1802室

地址 盐池县花马池西街321号

邮编 750000 邮编 751500

联系人及电话 马小兵/18109576242 联系人及电

话
官奇文/13629529669

邮箱 839955585@qq.com 邮箱

mailto:839955585@qq.com
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沟道工程区现状
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沟道工程区现状
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沟道工程区现状



调查现状
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调查现状
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导洪堤工程区现状



调查现状
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道路工程区现状



调查现状
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硬化及厂房工程区现状



调查现状
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硬化及厂房工程区现状
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

项目位于吴忠市盐池县，涉及盐池县王乐井乡、青山乡、惠安堡

镇、花马池镇和大水坑镇五个乡镇，工程位置详见表1.1-1项目地理位置

表。

表1.1-1 项目位置信息表

序号 项目名称 项目区位置
经纬度

东经 北纬

1

小型农田水利（2016
年补助资金）项目盐

池县王乐井田间沟道

排水等工程

项目涉及王乐井乡陈

庄子村、花马池镇城

西滩和青山乡石井坑

村。

107°07' 41.88" 37°47' 52.08"

2
宁夏中小河流治理项

目盐池县小河狼布掌

段治理工程

项目区位于盐池县惠

安堡镇狼布掌村，距

盐池县城77公里，距

离惠安堡镇22公里

106°44’37.78" 37°16’58.87"

3

2018年度盐碱地治理

支沟整治项目盐池县

长山子支沟等沟道治

理工程

项目区长山子村地处

盐池县青山乡西北

侧，距离青山乡

14km，甘洼山村距青

山乡 11km

107°04' 35.82" 37°39' 31.32"

4
宁夏中小河流治理项

目盐池县红山沟二期

（西沟）

盐池县王乐井乡北侧

底山丘陵区
107°07' 41.88" 37°47' 52.08"

5 盐池县大水坑镇新桥

村沙沟防洪工程

项目区位于盐池县大

水坑镇新桥村
107°12' 40.68" 37°21' 21.24"

6

盐池县惠安堡镇水库

移民区美丽家园基础

设施配套工程（黄花

晾晒场）

盐池县惠安堡熙宁堡

村北部
106°41' 20.76" 37°20' 43.80"

7

2020年大中型水库移

民后期扶持项目资金

项目—
盐池县惠安堡镇移民

区黄花产业园配套设

施工程

项目位于盐池县惠安

堡镇黄花产业园
106°41' 45.96" 37°22' 17.04"
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1.1.2主要技术指标

根据水土保持方案，项目主要由沟道工程区、泵站及管道工程区、

道路工程区、导洪堤工程区、硬化场地及厂房工程区组成，涉及的7个

项目均已完工并投入使用，项目总占地59.07hm²，总挖方36.22m³，填方

36.22m³，挖填平衡，具体情况见表1.1-2 项目组成及主要技术指标表；

表 1.1-2 项目组成及主要技术指标表

一、项目基本情况

1 项目名称 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

2 建设地点 宁夏吴忠市盐池县

3 工程性质 新建、扩建

4 建设单位 盐池县水利工程建设中心

5 建设规模 沟道治理项目5个，农业设施改造提升项目2个
6 总投资 总投资6500.08万元，其中土建投资5299.19万元

7 项目建设期 2016年12月～2020年10月
二、项目组成及主要技术指标

项目组成

占地面积（hm²） 主要技术指标

合计
永久占

地

临时占

地

主要项目名

称
单位 数量

沟道工程区 37.87 28.62 9.02
泵站及管道工程区 1.52 0.02 1.50

道路工程区 5.62 5.26 0.36
导洪堤工程区 12.02 8.16 3.86

硬化场地及厂房工程区 2.27 2.03 0.24
合计 59.07 44.09 14.98

三、项目土石方挖填工程量（自然方、万m³）

分区 开挖 回填
调入 调出 借方 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

沟道工程区 30.17 30.17
泵站及管道工

程区
0.79 0.79

道路工程区 0.2 0.2

导洪堤工程区 4.97 4.97
硬化场地及厂

房工程区
0.09 0.09

合计 36.22 36.22
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1.1.3项目投资

工程总投资6500.08万元，其中土建投资5299.19万元，项目投资见

表1.1-3项目投资表。

表1.1-3 项目投资表

序

号
项目名称

编制

单位

编制

时间

工程

投资

（万元）

土建

投资

（万元）

1 盐池县王乐井田间沟道排水等

工程

宁夏浩禹工程咨询

有限公司
2016.1 513.87 466.77

2 宁夏中小河流治理项目盐池县

小河狼布掌段治理工程

吴忠市水利工程勘

测设计院有限公司
2017.01 2033.07 1673.3

3
2018年度盐碱地治理支沟整治

项目盐池县长山子支沟等沟道

治理工程

固原市水利勘测设

计院
2018.01 312.14 263.37

4 宁夏中小河流治理项目盐池县

红山沟二期（西沟）

宁夏浩禹工程咨询

有限公司
2019.1 1617 1325

5 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防

洪工程

宁夏浩禹工程咨询

有限公司
2020.4 1040 921.21

6
盐池县惠安堡镇水库移民区美

丽家园基础设施配套工程（黄

花晾晒场）

宁夏浩禹工程咨询

有限公司
2018.7 459 302.55

7 盐池县惠安堡镇移民区黄花产

业园配套设施工程

宁夏浩禹工程咨询

有限公司
2020.4 525 347

1.1.4项目组成及布置

根据水土保持方案本次水土保持设施验收涉及项目共7个，位于盐

池县内花马池镇、王乐井乡、青山乡、惠安堡镇和大水坑镇五个乡镇，

防洪标准均为P=10%，其中沟道治理项目5个，农业设施改造项目2个，

根据项目批复及项目建设情况，建设内容主要涉及沟道开挖及砌护、泵

站建设、管道铺设、导洪堤的砌护、道路铺筑和场地硬化等。

1.1.4.1盐池县王乐井田间沟道排水等工程

本项目建设地点涉及王乐井乡陈庄子村、花马池镇城西滩和青山乡

石井坑村，主要建设内容包括田间排水沟道砌护整治工程、泵站及骨干
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管工程和石井坑灌区排水工程，根据项目分区、地形条件及建设内容划

分为沟道工程区和泵站及管道工程区两个分区。

（1）沟道工程区

a.沟道砌护治理工程

本工程规划砌护整治沟道共12条总长15.9km，其中，砌护整治王乐

井灌区排水支沟1条，长2.81km；治理王乐井灌区排水斗沟10条，总长

4.99km；治理王乐井灌区排洪沟1条，总长8.10km。排洪沟全段清淤治

理，采用浆砌石基础+浆砌石护坡的砌护形式。

田间排水沟道整治共11条沟道，总长度7.8km，排水支沟与排水斗

沟均采用柳桩+草土体护坡砌护形式，支沟设计比降1/200～1/100，斗沟

比降在1/400～1/70，沟道设计底宽为2m，沟道设计边坡1:2。根据设计

方案，排水沟道断面开口为8.6m，两侧沟拜宽度各为2m，结合实际情

况，沟道临时堆土及施工道路占地宽度3m，故排水沟道占地宽度为

15.6m，故排水沟道永久占地9.83hm²，临时占地2.8hm²，占地类型主要

为耕地及沟道用地。

排洪沟整治共1条，治理长度8.1km，全段清淤治理，采用浆砌石基

础+浆砌石护坡的砌护，沟道比降在1/250～1/100，沿现状沟道单侧进行

砌护，设计沟拜宽度4m，砌护高度2m，砌护宽度4m，厚度0.4m，浆砌

石基础深1m，宽0.8m，结合实际情况，沟道永久占地宽度8.4m，故排洪

沟道永久占地6.80hm²。占地类型主要为耕地、荒草地及沟道用地。
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b.沟道建筑物

①尾水：沟道扩整后部分尾水需拆除重建，原有沟道未做配套建筑

的，本次需新建尾水。改建及新建尾水共24座。沟道尾水采用钢筋砼圆

管涵，支沟尾水采用直径0.8m钢筋砼圆管涵，斗沟及农沟尾水采用直径

0.4m钢筋砼圆管涵。尾水进出口均采用浆砌石挡土墙进行砌筑。

②穿排洪沟管涵：支沟穿排洪支沟处，设置穿沟管涵，共计2座。

穿沟管涵采用直径0.8m钢筋砼圆管涵，管涵进出口均采用浆砌石挡土墙

进行砌筑。

③排洪沟过水建筑物共计2处，采用5m宽过水路面，前后均采用浆

砌石截墙砌筑。

结合实际情况，沟道建筑物永久占地及临时占地面积直接计入沟道
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占地中。

c.沟道开挖工程

石井坑灌区新开支、斗沟3条，其中：支沟1条，长0.94km；斗沟2

条，总长0.51km。新开沟道采用梯形断面，底宽2m，边坡1:2，开挖深

度2m，比降均为1:1.5，根据设计方案，新开排水沟道断面开口为8.6m，

两侧沟拜宽度各为2m，结合实际情况，沟道临时堆土及施工道路占地宽

度3m，排水沟道占地宽度为15.6m，故排水沟道永久占地1.83hm²，临时

占地0.4hm²，占地类型主要为荒地。

（2）泵站及管道工程区

在项目区西北侧1.5km处蓄水池东侧新建泵站1座，敷设φ315UPVC管

2.28km，配套建筑物10座，结合实际情况，泵站建筑面积127.35m²，泵

站采用单层框架结构，敷设φ315UPVC管骨干管与田间管网连接，管长

2.28km，采用直埋铺设方式，管道铺设管沟开挖断面为梯形，开挖深度

1.9m，底宽1.2m，边坡1:0.3，顶宽2.34m，工作面3m，堆土宽度3m，单

根管道占地宽度8.34m，管道临时占地面积1.5hm²，占地类型主要为耕

地，故泵站及管道工程区占地1.52hm²，永久占地0.02hm²，临时占地

1.5hm²。

1.1.4.2宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

本项目位于盐池县狼布掌村，距盐池县城77公里，距离惠安堡镇22

公里，工程设计加固导洪堤9.5km，对导洪堤进行单侧砌护，开挖排洪

槽0.9km，堤顶及排洪槽右侧防汛管护道路，堤顶道路总长10.4km，路

宽4.0m，铺砂宽度3.5m，为泥结碎石路面，根据项目分区、地形条件及

建设内容划分为导洪堤工程区、沟道工程区和道路工程区3个防治分

区。

（1）导洪堤工程区

根据主体工程设计方案，导洪堤主沟槽断面按照10年一遇洪水标准
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设计，并利用导洪沟开挖土方在靠原导洪堤一侧填筑导洪堤，形成复试

通道，导洪堤起始断面（桩号0+000）设计堤顶高程1451.88m；终止断

面（桩号9+500处）设计堤顶高程1387.87m，设计堤顶高程1394.62m，

堤顶超高1.0m，比降在1/79～1/1103间，导洪沟靠导洪堤一侧边坡砌

护。导洪沟道过水断面均采用梯形，导洪堤砌护坡比为1：1.5，主沟槽

内边坡为1：2，导洪堤占地宽度约为8.08m。

图1导洪堤砌护断面图

结合实际情况，导洪堤永久占地7.68hm²，临时占地3.8hm²，占地类

型主要为荒地。

（2）沟道工程区

主体工程设计在导洪堤末端新开挖排洪槽900m，现状有不规则冲

沟，排洪槽起始断面（桩号9+500）设计沟底高程1385.56m；终止断面

（桩号10+400处）设计沟底高程1382.31m。排洪槽采用梯形断面，比降

1：277，沟道底宽8m，深度3m，边坡1:2。

结合实际情况，排洪槽占地宽度20m，两侧临时扰动范围约为

4.4m，故排洪槽永久占地1.8hm²，临时占地0.40hm²。
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（3）道路工程

根据主体工程设计，导洪堤堤顶有交通要求，是防汛抢险和日常维

护的主要交通路，堤顶宽度取4.0m，铺宽3.5m，厚15cm泥结石路面宽

3.5m，道路沿导洪堤和排洪槽铺筑，共铺设泥结石路面10.4km。

结合实际情况，道路工程永久占地4.16hm²。

1.1.4.3 2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理

工程

项目区长山子村地处盐池县青山乡西北侧。结合实际情况，本项目

共划分沟道工程区1个防治分区。

（1）沟道工程区

本工程共治理沟道9条共计4.87km。其中治理支沟3条，共3.75km；

治理分支沟2条，共0.25km；治理斗沟4条，共0.87km；配套跨沟建筑物

10座。铺设混凝土排水管道1条，共0.1km，配套检查井3座；铺设排水

暗沟4条0.34km，尾水2座。

长山子1号支沟采用柳桩草土埽体砌护桩号长度2.16km；长山子2号

支沟桩号采用格宾砌护长度为0.56km；甘洼山支沟0+000～1+037段为土

沟，全断面采用柳桩草土埽体砌护，长度为1.04km；项目区长山子1-1号

沟与长山子1-2号沟均为采用柳桩草土埽体砌护；1号斗沟与2号斗沟采用

柳桩草土埽体砌护，长度0.68km，3号斗沟4号斗沟采用格宾砌护，长度

0.18km。

故本项目采用柳桩草土埽体砌护长度4.03km，采用格宾砌护长度

0.72km。
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柳桩草土埽体砌护：柳桩护坡采用草土体结合柳桩护坡，采用桩长

为1.8m，直径一般为8cm的活柳桩，双排横向间距0.5m，纵向间距

0.3m，沟底坡脚柳桩及内坡柳桩嵌入土体深度1.0m，草把子采用稻草拧

成，直径10cm，横向铺设，单层土体铺设厚度10cm，草土体与柳桩相

接处设置竹坯，砌护高度1.0m。

格宾网垫护坡：沟道坡比为1:1.5，护坡厚度0.3m，砌护高度1.0m；

护坡格宾下铺设200g/m²土工布。格宾网垫规格为：长L×宽W×厚

h=1.2m×2.0m×0.3m(长为坡向，宽为沟道纵向)，网孔规格80x100mm，

网格钢丝直径2.7mm，施工时需将相邻格宾网垫采用同材质钢丝绑扎，

在坡面处组成连续网垫；填充石料为块石，块石粒径10～50cm，孔隙率

小于0.3。



第一章 综合说明

33

柳桩草土埽体砌护总长度4.03km，沟道开口平均宽度9.5m，左侧沟

拜宽3m，右侧沟拜宽2m，占地宽度14.5m，格宾护坡长度0.83km，沟道

开口宽度8.58m，两侧沟拜宽度各为1.5m，考虑实际情况，沟道施工时

考虑机械通行临时占地宽度按2m计，故沟道工程永久占地6.54hm²，临

时占地0.95hm²，占地类型主要为沟道用地和耕地。

1.1.4.4宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）治理工程

西沟位于盐池县王乐井乡，沟道发源于王乐井乡北侧，自东向西穿

过王乐井灌区汇入碱湖，本次治理沟道总长17.99km，其中西沟桩号

0+000-12+550段长12.55km，3#支沟桩号0+000-1+718段长1.72km，王乐

井支渠导洪堤郑记堡子桩号0+480-4+096段长3.62km，王乐井支渠导洪

堤王吾岔桩号0+550-0+650段长0.1km。

单侧布设护岸长14.79km，护岸有墙式护岸和坡式护岸，本次设计

按下列原则确定护岸形式。其中西沟10.91km（坡式护岸9.26km，墙式

护岸1.65km）；3#支沟坡式护岸2.68km（其中桩号0+428～1+718段长

2.30km，为全断面砌护）；王乐井支渠导洪堤郑记堡子段1.1km（坡式

护岸0.98km，墙式护岸0.12km）；王乐井支渠导洪堤王吾岔段坡式护岸

0.1km。根据项目分区和地形条件划分为导洪堤工程区、沟道工程区和

道路工程区3个防治分区。

（1）沟道工程区
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西沟：①桩号0+000-6+539现状岸坡为1:2，采用坡式护岸，护岸设

计砌护高度为1.2m、厚度为0.3-0.4m、迎水面为1:2，基础设计宽度为

0.8m、深度为1.0m；②桩号6+539-8+700现状岸坡为1:2，采用坡式护

岸，护岸设计砌护高度为1.5m、厚度为0.3-0.4m、迎水面为1:2，基础设

计宽度为0.8m、深度为1.0m；③桩号10+815-12+550沟道较狭窄、岸坡

陡峭，采用墙式护岸，护岸设计砌护高度为1.5m、顶宽为0.4m、底宽为

1.0m，基础设计宽度为1.0m、深度为1.5m。

结合实际情况，坡式护岸砌护沟道占地宽度4m，墙式护岸沟道占地

宽度2m，临时占地宽度约为3m，故西沟治理永久占地4.68hm²，临时占

地3.48hm²，占地类型主要为荒地。

3#支沟：①桩号0+000-0+352现状岸坡为1:1.5，采用坡式护岸，护岸

设计砌护高度为1.5m、厚度为0.3-0.4m、迎水面为1:1.5，基础设计宽度

为0.8m、深度为1.0m；②桩号0+428-1+718现状岸坡为1:2，全断面砌

护，采用坡式护岸，护岸设计砌护高度为1.5m、厚度为0.3-0.4m、迎水

面为1:1.5，沟底砌护厚度为0.4m。

根据实际情况，3#支沟永久占地宽度10.8m，临时占地宽度3m，故

3#支沟永久占地面积1.86hm²，临时占地0.52hm²，占地类型主要为荒

地。
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坡式护岸设计图

墙式护岸示意图

3#支沟岸坡砌护横断面示意图
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沟道建筑物：新建过水路面4座、跌水9座、淤地坝泄洪口2处；铺设

碎石道路长2.3公里。

综上，沟道工程区建设扰动面积10.54hm²，其中永久占地6.54hm²，

临时占地4.00hm²，占地类型主要为沟道用地、荒地和耕地。

（2）导洪堤工程区

王乐井支渠导洪堤郑记堡子段：①桩号0+480-4+096现状岸坡为

1:2，采用坡式护岸，护岸设计砌护高度为1.3m、厚度为0.3-0.4m、迎水

面为1:2，基础设计宽度为0.8m、深度为1.0m；②桩号2+050-2+171沟道

较狭窄、岸坡陡峭，采用墙式护岸，护岸设计砌护高度为1.3m、顶宽为

0.4m、底宽为1.0m，基础设计宽度为1.0m、深度为1.0m；③桩号2+384-

2+750现状岸坡为1:1.5，采用坡式护岸，护岸设计砌护高度为1.3m、厚

度为0.3-0.4m、迎水面为1:1.5，基础设计宽度为0.8m、深度为1.0m。

王乐井支渠导洪堤王吾岔段：①桩号0+550-0+650现状岸坡为1:1.5，

采用坡式护岸，护岸设计砌护高度为1.2m、厚度为0.3-0.4m、迎水面为

1:1.5，基础设计宽度为0.8m、深度为1.0m。

工程对导洪堤进行单侧砌护，坡式护岸砌护沟道占地宽度4m，墙式

护岸沟道占地宽度2m，临时占地宽度3m。

综上，导洪堤工程区建设扰动面积0.84hm²，其中，永久占地

0.48hm²，临时占地0.36hm²，占地类型主要为荒地。

1.1.4.5盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

沙沟位于盐池县大水坑镇新桥村，发源于榆林市定边县的口子洼

山，经盐池县新桥村汇入马莲河，工程主体为沙沟整治工程。整治内容

是拓宽沟道、边坡砌护及新（翻）建重要建筑物，使整治后的沟道达到

设计防洪标准。为增加沟道行洪能力，沙沟全段进行拓宽整治，总长度

2.083km，根据项目批复及项目建设情况，建设内容划分为导洪堤工程

区、沟道工程区和道路工程区3个防治分区。



第一章 综合说明

37

（1）沟道工程区

根据设计方案，设计沟道采用梯形断面，桩号0+000～0+502段单侧

砌护，砌护采用浆砌石护坡+基础结构形式，设计边坡1:1.5，护坡厚度

0.3～0.4m，基础深1.5m，宽0.8m，设计底宽3m；桩号0+502～2+083段

采用浆砌石全断面砌护的结构形式，设计边坡1:1.5，护坡厚度0.3～

0.4m，护底厚度0.4m，设计底宽3m；比降均为1/150。
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结合实际情况，沟道开口宽度为10.2m，两侧为堤顶道路，堤顶道路

占地计入道路工程区，故沟道工程永久占地面积2.08hm²，临时占地

0.5hm²，占地类主要为沟道用地和耕地。

（2）道路工程区

根据实测资料及现场查勘，沟道0+000-0+502段为单侧路面宽3.0m，

0+502-1+525为双侧道路，宽度3.0m，全段无满足要求的路面，凹凸不

平，为便于今后运行管理及维护，减轻风蚀、雨淋对道路的破坏，本次

设计对沙沟桩号1+523～2+083段单侧铺设0.10m厚的碎石，碎石路面宽

3m，基础宽度3.5m，总长560m，铺设砂砾石面积，故根据实际情况，

道路工程区永久占地1.10hm²，临时占地0.36 hm²。

1.1.4.6盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾

晒场）

工程建设地点位于盐池县惠安堡镇大坝村境内，大坝村村位于惠安

堡镇南侧，距盐池县县城85公里。工程地址位于大坝村村部东北侧，东

距G211国道约1.7公里，项目总占地0.68hm²，建设冷库一座1，硬化晾晒

场5000m²，结合项目建设内容及地形条件，划分硬化场地及厂房工程区

1个防治分区。

（1）冷库工程
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冷库布置在厂区西北角，面向东南，由5间冷藏间组成，单间长

20.4m，开间13.6m，冷藏间并排成一列式布置，每个冷藏间一个独立空

间，均设有一扇冷藏门，冷藏间面积为1387m²。冷库厂房由冷藏间和装

卸平台、穿堂组成，总长68m，宽26.4m，总建筑面积1795m²。冷库厂房

距离厂区围墙8.0m，能够满足制冷管道的布置与维修，制冷机房布置在

厂房西侧，机房尺寸为5.7×6.0m，建筑面积34.20m²。冷库门前面留有

6.0m宽装卸平台、穿堂。

综上，冷库工程永久占地0.18hm²，占地类型为荒地。

（2）晾晒场工程

对厂区内场院土质地面进行硬化处理，作为黄花晾晒场，硬化面积

5000m²。场院南侧中间位置布置为场院入口，场院四周采用铁艺围墙砌

筑。沿着场院四周布置排水沟道长度为366m，向南排至隰宁堡支渠。晾

晒场工程永久占地0.5hm²，临时占地为0.12hm²，临时占地主要为施工时

对厂区四周荒地扰动占地。

故本项目建设扰动土地面积共0.8hm²，其中永久占地0.68hm²，临时

占地0.12hm²。

1.1.4.7盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

本次工程建设地点位于盐池县惠安堡镇隰宁堡村境内的黄花产业园

内。惠安堡镇黄花产业园位于隰宁堡村北部，211国道东侧，本次新建

冷库地址位于黄花产业园内的10#地，总面积为13475m²，建设冷库一座

1，硬化晾晒场10706m²，新建10m³蓄水池1座。结合项目实际情况，划

分硬化场地及厂房工程区1个防治分区。

（1）冷库工程

冷库布置在厂区东北角，坐东北朝西南，由冷藏间和装卸平台、穿

堂组成，总长68m，宽26.4m，总建筑面积1795m²。其中冷藏间总长

68m，宽20.4m，由5间冷藏间组成，单间进深20.4m，开间13.6m，冷藏
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间并排成一列式布置，每个冷藏间一个独立空间，均设有一扇冷藏门，

冷藏间面积为1387m²。制冷机房布置在厂房穿堂的西侧，机房尺寸为

5.7×6.0m，建筑面积34.20m²。冷库门前面留有6.0m宽装卸平台、穿堂，

结合视情况，冷库永久占地面积0.18hm²。

（2）晾晒场工程

规划冷库厂区占地面积13475m²，去除冷库用地，场院东、西、南

三面留3.0m宽绿化带，绿化带长度340m，面积约为0.1hm²，剩余面积全

部硬化作为黄花晾晒场，本次硬化总面积为1.07hm²。

场院硬化分为道路和晾晒场，道路硬化处理措施自下而上为：场地

最底层先进行原土夯实，夯实后地面上铺设15cm厚天然砂砾石垫层，垫

层上浇筑C20砼路面，厚18cm。晾晒场硬化处理措施自下而上为：场地

最底层先进行原土夯实，夯实后地面上浇筑C20砼，厚16cm。硬化场院

横、纵向均设切割缝，每道缝间隔5m，采用切割机切割，切割深度

5cm。

场院由中心向东西两侧排至排水沟，排水沟由北向南倾斜，在排水

沟末端新建雨水井和黄花产业园内已建雨污水管道连通，最终汇入园区

内已建的雨污管道。排水沟为圆弧型结构，开口30cm，深8cm，采用

C20砼预制，C20细石砼填缝，下设2cm砂浆找平层，排水沟总长277m。

结合实际情况，晾晒场工程永久占地面积1.17hm²，临时占地主要为

建设时厂区四周的扰动区域，约为0.12hm²。

综上，项目建设扰动土地面积共1.35hm²，其中永久占地0.68hm²，

临时占地0.12hm²。

1.1.5施工组织及工期

1.1.5.1施工布置

（1）施工布置原则
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施工总平面布置本着“有利施工、节约用地、方便运输、保证安全”

的原则进行合理规划布置。根据本工程的具体情况，采取以下节约用地

的措施：

①合理交叉使用场地，原则上前期以土建施工作业为主，后期以安

装施工为主，提高场地利用率；

②充分利用场区已征用的临时占地及松散空地，做到布置紧凑合

理；

③精心安排各种物资的供货时间及存储计划，把堆放搁置时间压缩

到最小限度，以节约材料及设备堆放场地。

（2）施工布置

施工布置主要为施工生产区和施工生活区，根据现场调查结合实际

情况，工程生活区通常设置在附近村庄民居，施工生产区就近布置。

（3）施工临时用水、电

施工生活用水、电利用村镇供水系统和供电系统。

（4）料场

项目区建（构）筑物建设所需的砂石料等建筑材料由施工单位负责

外购，不设专门的砂石料场，但应在签订购买合同中明确相应的水土流

失防治责任。

1.1.5.2施工工期

项目建设最早开工时间2016年12月，最晚完工时间2020年10月，项

目建设工期在3～12个月，目前已经全部完工，水土保持方案为补报方

案，具体施工时间见下表1.1-4。
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表1.1-4 方案设计项目施工工期表

序号 项目名称 施工单位 施工期

1 盐池县王乐井田间沟道排

水等工程

宁夏振兴水利开发工程有限公司

宁夏振盐水务工程有限公司
2016.12～
2017.3

2
宁夏中小河流治理项目盐

池县小河狼布掌段治理工

程

1标：宁夏禹泽兴建设工程有限公司

2标：宁夏宁远工程建设有限公司

3标：宁夏振盐水务工程有限公司

2017.10～
2018.6

3
2018年度盐碱地治理支沟

整治项目盐池县长山子支

沟等沟道治理工程

宁夏振兴水利开发工程有限公司
2018.3～
2018.6

4 宁夏中小河流治理项目盐

池县红山沟二期（西沟）

1标：宁夏中康建设集团有限公司

2标：宁夏盐池振兴水利开发工程有限公

司

2019.2～
2019.6

5 盐池县大水坑镇新桥村沙

沟防洪工程

1标：宁夏中康建设集团有限公司

2标：宁夏上泽龙水利水电工程有限公司

3标：宁夏运达工程建设有限责任公司

2020.5～
2020.6

6
盐池县惠安堡镇水库移民

区美丽家园基础设施配套

工程（黄花晾晒场）

宁夏皓顺建设有限公司
2018.8～
2018.10

7 盐池县惠安堡镇移民区黄

花产业园配套设施工程

1标：宁夏浩泞建筑工程有限公司

2标：宁夏鸿通建设工程有限公司
2020.8～
2020.10

1.1.6项目土石方情况

工程施工期挖方36.22万m³，填方36.22万m³，挖填平衡，余方全部

在工程建设时综合利用，项目不设弃土场。

1.1.7项目征占地情况

根据现场调查测量，配合卫星影像图确定，工程建设扰动土地面积

59.07hm²，永久占地44.09hm²，临时占地14.98hm²。

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建情况

项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建问题。
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1.2项目区概况

1.2.1地形地貌

项目区所处区域总体地貌单元大区为鄂尔多斯盆地西缘天环向斜腹

地，宁夏也称灵盐台地，属剥蚀构造堆积区。勘察区微地貌界线不是十

分明显，东西或腹地中心部位，大部分地区一般为低缓风积沙地和剥蚀

残丘相间分布，无内陆河流，沟谷不十分发育，高差变化较大，一般小

于30-100米（相对）。属于波状起伏的剥蚀堆积地貌，洼地地段较为开

阔平坦，接受堆积，岗地或丘地为缓坡过渡的残丘，一般仍在接受剥

蚀。南北向总体地貌变化不大，在盐池县以南沿红柳沟－麻黄山—大水

坑—萌城一线则发育沟谷深切的黄土高原，多为侵蚀残丘或缓坡残原，

向南和陇西、陕北黄土高原相接。南北分属地貌单元亚区。总体上黄土

高原以黄土和黄土状土沉积为主，而广大风积粱岗、波状起伏沙地或平

铺沙地则剥蚀与堆积并存；剥蚀区一般为白垩系和第三系残丘裸露地

表，堆积区一般为Q4eol风积物。由于剥蚀与堆积并存，第四系沉积物变

化较大，一般为数十米。

1.2.2气象水文

项目区地处西北内陆干旱区，受大陆西风气流的控制，呈现大陆性

气候特征。基本气候特点是：干旱少雨、风大沙多、日照充足、蒸发强

烈，冬寒长、春暖快、夏热短、秋凉早，气温的年较差、日较差大，无

霜期短而多变，干旱、冰雹、大风、沙尘暴、霜冻、局地暴雨洪涝等灾

害性天气比较频繁。多年平均降水量265.9mm，由南向北递减。降水年

际变化大，年内分配不均，主要集中在7、8、9三个月，占全年降水量

的62％，年最大降水量586.8mm，年最小仅145.3mm，年较差达4倍多。

多年平均蒸发量为1340.0mm。多年平均气温为8.1℃，气温年较差为

31.2℃～30.3℃，最冷一月份平均气温-8.9℃，极端最低气温-29.6℃；最

热七月份平均气温22.3℃，极端最高气温38.1℃，全年日照时数2867.9小
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时。多年平均无霜期为128天，一般在9月15日左右出现初霜，翌年6月1

日左右终霜。土壤冻结期在120天以上，平均冻结日期为12月2日，平均

解冻日期为3月5日，最大冻土深度128cm。

项目区主要风向春秋多西风，夏季主要为南风和东南风，月平均风

速2.3～3.4m/s，据盐池县气象站记载，风速大于5m/s的起沙风平均每年

多达323次，8级以上的大风平均每年多达20.7次，约32～33天。多年平

均风速2.8m/s，多年平均最大风速15.1m/s，大风以春季为多，3～5月的

大风日数占全年大风日数的40％左右。

1.2.3地质

1.2.3.1地质概况

项目区所属大地构造一至四级构造单元依次为：华北板块（Ⅰ）、华

北地台（Ⅰ1）、鄂尔多斯西缘褶断带（Ⅰ12）、马家滩褶断束（Ⅰ12-1）。

区内表现振荡运动。华力西晚期大幅度的沉降，沉积了巨厚的中生代地

层。各期运动在本区表现得均不明显，多以振荡为主要表现。工作区处

于构造较为简单部位，其构造形迹主要表现为近南北向。分布于工作区

附近较大的构造有：

（1） 老盐池断层：分布在陇家地湾——梁台子一线，走向北北

西，倾向西，倾角45°。南西盘为石千峰组（P2Sh），北东盘为延长群

（T3y），地震资料确定为一条断距达千米的逆断层。

（2） 烟墩山逆断层：分布在烟墩山——梁台子一线。总体走向北

北西，长约74km，断面西倾，倾角45°。南西盘为石千峰组，纸坊组，

延长群。北东盘为延安组、直罗组、安定组。该断层为一较大的断裂

带，由老盐池断层、烟墩山断层和张儿庄断层三条断层组成，于家台、

雷鸡圈断层为其分支断层。最大断距可达千米。在宁煤13勘探剖面图上

见三叠系延长群往东逆冲在侏罗系及白垩系之上。

（3） 石沟驿向斜：向斜轴走向325°左右，长约33km，宽20km。两
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翼对称且由侏罗系上统延安组，三叠系延长群、纸坊群，二叠系石千峰

组构成，核部地层为侏罗系直罗组。工作区地层产状受石沟驿向斜构造

控制，地层呈现单斜构造，西倾，产状235°—250°∠35°—47°，与河道

走向方向基本一致。

（4） 烟筒山向斜：展布于老盐池逆断层以东，西翼被烟筒山逆断

层所切割破坏。轴向略西倾，西翼倾角15°—30°，东翼倾角13°—18°。

两翼地层为三叠系纸坊群、侏罗系延安组，核部为白垩系下统保安群。

（5）罗山东麓断裂：

罗山东麓断裂是三关口——牛首山——固原断裂带的组成部分。断

裂沿罗山东麓展布，走向近南北，长度约45km，在西泉以北插入红寺堡

新生代盆地，庙山以南被黄土覆盖。断裂以西为罗山，东为韦州-下马关

新生代盆地。

1.2.3.2地震

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表C.30，工作区

地震基本烈度为Ⅶ，王乐井乡地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征

周期为0.45s。

1.2.4土壤植被

盐池县土壤主要种类有黑垆土、黄绵土、淡灰钙土、灰钙土、灰褐

土等。在导洪沟以上的黄土丘陵沟壑，由于黄土疏松，吸水能力强，极

易受风力和水力侵蚀，黄土层厚度可达十几米或数百米；在黄土丘陵沟

壑北部，分布灰钙土，表层有机质含量较低，不到1%。土壤母质为深厚

疏松的黄土，有机质层厚度一般在100cm左右，有机质含量一般为1.1～

1.8%。灰钙土地区由于气候干旱、质地较沙、结构松散，易遭风蚀。

流域内的植被属荒漠草原植被，结构单一，植被稀少，植被覆盖率

较低，一般以极耐旱的草本植物、小灌木、小半灌木为主，常见的植物

种类有牛心朴子、沙生针茅茅蒿、柠条、沙蒿、苦豆子和冰草等，植被
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覆盖率在25%左右。

1.2.5水土流失及防治情况

根据《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》和《宁夏水

土保持规划（2016-2030）》，项目区属省级水土流失重点治理区，土壤

侵蚀类型以风力侵蚀为主，侵蚀强度属中度侵蚀。根据 《土壤侵蚀分类

分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤侵蚀模数为1000t/km²·a。

工程涉及区域内自然条件较差，水土保持工作以预防为主。长期以

来，工程区大力开展了包括道路、铁路和河沟为主的生态建设以及对天

然草场实施了退牧还草，草场封育等生态治理工程等。同时，当地水土

流失综合治理工作认真贯彻“预防为主，全面规划，因地制宜，综合治

理，加强管理，注重效益”的水土保持工作方针，坚持以经济效益为中

心，兼顾社会、生态效益，取得了良好的社会、经济和生态效益。建立

健全了预防监督执法机构和人员，大力开展水土流失预防监督工作，实

行了水土保持方案报告制度，全力遏制乱开采、乱建矿等人为造成水土

流失活动，有效地巩固了水土保持成果，促使水土保持工作逐步走上了

依法防治的轨道。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

工程名称：盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

建设单位：盐池县水利工程建设中心

建设地点：宁夏吴忠市盐池县

项目性质：新建、扩建

工程占地：总占地面积59.96hm²，永久占地43.57hm²，临时占地

16.39hm²。

挖填方量：建设期土石方总挖方40.23万m³，总填方40.23万m³，挖

填平衡，无弃方。

建设工期：最早开工时间2016年12月，最晚完工时间2020年10月，

项目工期在2~9个月。

工程投资：工程总投资6500.08万元，其中土建投资5299.19万元。
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2.2水土保持方案

2022年4月盐池县水利工程建设中心委托宁夏合泽规划设计有限公

司开展《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案

报告书》的编制工作。

2022年6月6日，根据《中华人民共和国水土保持法》和生产建设项

目水土保持承诺制管理的有关规定，盐池县水务局于2022年6月6日主持

召开了《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案

报告书》技术审查会。

2022年10月11日，盐池县审批服务管理局于下发了《关于<盐池县

大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案>审批准予行政

许可决定书》（盐审服管发[2022]428号）。

2.3水土保持方案变更

参照“水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案

变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号），并对比核实

本项目相关内容，确认本项目不涉及补充或修改水土保持方案并报水行

政主管部门审批的情形。具体情况详见表2.3-1。
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表2.3-1 项目应当补充或修改水土保持方案并重新审批的情形对比表

条文 项目情况 结论

第 三

条：生

产建设

项目地

点、规

模发生

重大变

化

涉及省级水土流失重点

治理区。

项目属新建项目，建设地点未发生变

化。

不涉及

变更

水土流失防治责任范围

增加30%以上的。

方案批复防治责任范围59.96hm²，项

目 实 际 建 设 期 防 治 责 任 范 围

59.07hm² ， 较 方 案 设 计 减 少

0.89hm²。

不涉及

变更

开挖填筑土石方总量增

加30%以上的。

方案批复挖填方总量40.23万m³，项

目实际挖填方总量36.22万m³，较方

案设计减少4.01万m³。

不涉及

变更

线型工程山区、丘陵区

部分横向位移超过300 米

的长度累计达到该部分

线路长度的20%以上的。

本项目主要为线型工程。
不涉及

变更

施工道路或伴行道路等

长度增加20%以上的。

本项目采用已有道路，不新增施工道

路。

不涉及

变更

桥梁改路堤或者隧道改

路堑累计长度20 公里以

上的。

本项目无桥梁改路堤或者隧道改路

堑。

不涉及

变更

第 四

条：水

土保持

措

施发生

重大变

化

表土剥离量减小30%以上

的。

方案为补报方案，因此，本次为考虑

表土剥离。

不涉及

变更

植物措施总面积减小30%
以上的。

方案批复植物措施总面积9.67hm²，
项目实际植物措施总面积10.15hm²，
较方案设计增加0.48hm²。

不涉及

变更

水土保持重要单位工程

措施体系发生变化，可

能造成水土保持功能显

著降低或丧失的。

本项目防治措施体系未发生变化，水

土保持功能未显著降低或丧失。

不涉及

变更

第五条：新设弃渣场或需提高弃渣

场堆渣量达到20%以上的，应做弃

渣场补充报告书。

本项目挖填平衡，无弃土弃渣。
不涉及

变更

综上所述，本项目不涉及水土保持方案变更。

2.4水土保持后续设计

本项目各项水土保持设施已于2022年10月实施完毕，现有措施能满

足方案批复的防治指标，因此没有水土保持后续设计。
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2.5水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土

流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及

其他使用与管辖区域。

依据主体初步设计资料和现场查勘，所有项目根据建设内容及施工

工艺划分为沟道工程区、泵站及管道工程区、道路工程区、导洪堤工程

区和硬化场地及厂房工程区五个防治分区，确定本工程水土流失防治责

任范围面积59.96hm²，其中永久占地43.57hm²，临时占地16.39hm²，占

地类型及面积见表2.5-1水土流失防治责任范围面积表。

表2.5-1 水土流失防治责任范围面积

项目名称

占地性质 占地类型

合计
永久占地 临时占地

沟道及设

施用地
荒草地 耕地

沟道工程区 28.62 9.25 28.62 1.72 7.53 37.87
泵站及管道工程区 0.02 1.9 0.02 1.9 1.92

道路工程区 4.74 0.88 4.16 1.46 5.62
导洪堤工程区 8.16 4.16 7.68 2.36 2.28 12.32

硬化场地及厂房工程区 2.03 0.2 2.23 2.23
合计 43.57 16.39 40.46 6.33 13.17 59.96

2.6水土保持措施体系布局

2.6.1水土保持方案设计的水土保持措施总体布局

水土保持设施总体布局是根据本项目特点及项目区水土流失治理难

易程度，在各分区内布设合理的防护措施进行防护，有效控制和减少施

工扰动造成的水土流失。本工程水土保持措施总体布局由沟道工程区、

泵站及管道工程区、道路工程区、导洪堤工程区和硬化场地及厂房工程

区5个防治分区组成。

2.6.1.1小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排

水等工程

沟道工程区：柳桩草土体护坡、耕地复耕、植被恢复；
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泵站及管道工程区：耕地复耕。

2.6.1.2宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

沟道工程区：耕地复耕、土地整治、植被恢复；

道路工程区：碎石压盖；

导洪堤工程区：土地整治、植被恢复。

2.6.1.3 2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理

工程

沟道工程区：柳桩草土体护坡、格宾护坡、耕地复耕、碎石压盖、

植被恢复。

2.6.1.4宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

沟道工程区：耕地复耕、土地整治、植被恢复；

道路工程区：碎石压盖；

导洪堤工程区：植被恢复。

2.6.1.5盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

沟道工程区：土地整治、植被恢复；

道路工程区：碎石压盖。

2.6.1.6盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾

晒场）

硬化场地及厂房工程区：排水工程、植被恢复。

2.6.1.7盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

硬化场地及厂房工程区：排水工程、植被恢复。

2.6.2实际完成的水土保持措施总体布局

根据现场调查，实际建设过程中宁夏中小河流治理项目盐池县小河

狼布掌段治理工程项目道路工程区两侧路肩植被满足水土保持措施要

求，纳入新增植物措施，满足水土保持要求。

2.6.3实际完成的水土保持措施总体布局与方案设计对比分析
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表2.6-1 方案设计水土流失防治措施表

防治分区 措施类型 方案措施体系 实际完成措施体系
变化情

况

小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水等工程

沟道工程区
工程措施

柳桩草土体护坡

耕地复耕

柳桩草土体护坡

耕地复耕
无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

泵站及管道

工程区
工程措施 耕地复耕 耕地复耕 无变化

宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

沟道工程区
工程措施

耕地复耕

土地整治

耕地复耕

土地整治
无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

道路工程区
工程措施 碎石覆盖 碎石覆盖 无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 新增

导洪堤工程

区

工程措施 土地整治 土地整治 无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程

沟道工程区
工程措施

柳桩草土体护坡

格宾护坡

耕地复耕

柳桩草土体护坡

格宾护坡

耕地复耕

无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 碎石覆盖 无变化

宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

沟道工程区
工程措施

耕地复耕

土地整治

耕地复耕

土地整治
无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 碎石覆盖 无变化

导洪堤工程

区

工程措施 耕地复耕 耕地复耕 无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

沟道工程区
工程措施 土地整治

碎石压盖

土地整治
无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 碎石覆盖 无变化

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾晒场）

硬化场地及

厂房工程区

工程措施 排水沟 排水沟 无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

硬化场地及

厂房工程区

工程措施 排水沟 排水沟 无变化

植物措施 撒播种草 撒播种草 无变化

2.7水土流失防治目标

根据盐池县审批服务管理局2022年10月11日下发的《关于盐池县大
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水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案审批准予行政许可

决定书》（盐审服管发[2022]428号）和盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪

工程等七个项目水土保持方案报告书，项目属于省级水土流失重点治理

区，水土流失防治标准等级执行西北黄土高原区水土流失防治一级标

准，基本同意设计水平年的防治指标值为：水土流失总治理度93%，土

壤流失控制比0.8，渣土防护率92%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率

23%。

2.8方案设计水土保持措施和工程量

2.8.1水土保持工程措施设计情况

根据本项目“水土保持方案”，水土保持工程措施主要有柳桩草土体

护坡、格宾护坡、土地整治和耕地复耕。

（1）柳庄草土体护坡

《盐池县王乐井田间沟道排水等工程》及《2018年度盐碱地治理支

沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程》项目建设的排水支沟和

排水斗沟采用柳桩+草土体护坡的形式对沟道边坡进行防护，折算措施

面积4.87hm²。

（2）格宾护坡

《2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理

工程》对部分护坡进行格宾防护，措施面积0.33hm²。

（3）土地整治

方案设计对因施工裸露的荒草地进行土地整治后进行植被恢复，土

地整治面积5.58hm²，其中《宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期

（西沟）项目》土地整治1.9hm2，《宁夏中小河流治理项目盐池县红山

沟二期（西沟）》土地整治0.72hm2。

（4）耕地复耕
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方案设计对因施工临时碾压占用的耕地进行复耕，以保证正常耕

种，复垦面积10.67hm²。
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表2.8-1 水保方案设计的水土保持工程措施工程量表

序

号
项目名称

沟道工程区
泵站及管

道工程区

道路工程

区

导洪堤工

程区

硬化场地

及厂房工

程区

柳桩草土

体护坡
耕地复耕 格宾护坡 土地整治 耕地复耕 碎石覆盖 耕地复耕 排水沟

hm² hm² hm² hm² hm² hm² hm² m

1
小型农田水利（2016年补助资

金）项目盐池县王乐井田间沟道

排水等工程

2.87 0.53 1.9

2 宁夏中小河流治理项目盐池县小

河狼布掌段治理工程
0.45 1.9 3.64 2.55

3
2018年度盐碱地治理支沟整治项

目盐池县长山子支沟等沟道治理

工程

2 0.95 0.33

4 宁夏中小河流治理项目盐池县红

山沟二期（西沟）
4.29 2.96 0.92

5 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪

工程
0.72 0.17

6
盐池县惠安堡镇水库移民区美丽

家园基础设施配套工程（黄花晾

晒场）

366

7 盐池县惠安堡镇移民区黄花产业

园配套设施工程
277

合计 4.87 6.22 0.33 5.58 1.9 4.73 2.55 643
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2.8.2 水土保持植物措施设计情况

水保方案设计的水土保持植物措施主要是植被恢复，撒播种草区域

为各分区因施工扰动而影响的原地貌植被区域，撒播种草面积9.67hm²。

表2.8-2 水保方案设计的植物保持工程措施工程量表

序

号
项目名称

沟道工程区
导洪堤工程

区

硬化场地及厂

房工程区

植被恢复 植被恢复 植被建设

hm² hm² hm²

1
小型农田水利（2016年补助资

金）项目盐池县王乐井田间沟

道排水等工程

0.44

2 宁夏中小河流治理项目盐池县

小河狼布掌段治理工程
1.9 1.25

3
2018年度盐碱地治理支沟整治

项目盐池县长山子支沟等沟道

治理工程

1.84

4 宁夏中小河流治理项目盐池县

红山沟二期（西沟）
2.96 0.36

5 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防

洪工程
0.72

6
盐池县惠安堡镇水库移民区美

丽家园基础设施配套工程（黄

花晾晒场）

0.1

7 盐池县惠安堡镇移民区黄花产

业园配套设施工程
0.1

合计 7.86 1.61 0.2

2.9水土保持投资

根据盐池县审批服务管理局2022年10月11日下发的《关于<盐池县

大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案>审批准予行政

许可决定书》（盐审服管发[2022]428号）和《盐池县大水坑镇新桥村沙

沟防洪工程等七个项目水土保持方案报告书》，水土保持批复总投资为

432.09万元，其中工程措施422.06万元，植物措施0.89万元，临时措施
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0.02万元，独立费用9.12万元，详见表2.9-1。

表2.9-1 水土保持投资总概算表

序号 措施或费用名称
建安

工程费

植物措施费 设

备

费

独立费

用
合计栽（种）

植费

苗木草

种子费

第一部分工程措施 422.06 422.06

一 沟道工程区 332.12 332.12

二 管道工程区 0.16 0.16

三 道路工程区 86.78 86.78

四 导洪堤工程区 0.21 0.21

五 黄花晾晒场工程区 2.79 2.79

第二部分植物措施 0.68 0.21 0.89

一 沟道工程区 0.55 0.21 0.76

二 导洪堤工程区 0.11 0.11

三 黄花晾晒场工程区 0.01 0.01

第三部分临时工程 0.02 0.02

一 临时工程 0.02 0.02

一至三部分合计 422.97

第四部分独立费用 9.12 9.12

一 建设管理费2% 0.02 0.02

二 水土保持方案编制费 3.50 3.50

三
水土保持设施自主验收技

术服务费
5.60 5.60

一至四部分合计 9.12 432.09

静态总投资 432.09
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土

流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及

其他使用与管辖区域。

依据主体初步设计资料和现场查勘，所有项目根据建设内容及施工

工艺划分为沟道工程区、泵站及管道工程区、道路工程区、导洪堤工程

区和硬化场地及厂房工程区5个防治分区，确定本工程水土流失防治责

任范围面积59.07hm²，其中永久占地44.09hm²，临时占地14.98hm²，占

地类型及面积见表3.1-1水土流失防治责任范围面积表。

表3.1-1 水土流失防治责任范围面积

项目名称

占地性质 占地类型

合计
永久占地 临时占地

沟道及设

施用地
荒草地 耕地

沟道工程区 28.62 9.02 28.62 1.72 7.3 37.64
泵站及管道工程区 0.02 1.5 0.02 1.5 1.52

道路工程区 5.26 0.36 4.16 1.46 5.62
导洪堤工程区 8.16 3.86 7.68 2.26 2.08 12.02

硬化场地及厂房工程区 2.03 0.24 2.27 2.27
合计 44.09 14.98 40.46 7.73 10.88 59.07

本项目实际水土流失防治责任范围面积为59.07hm²，与水土保持方

案及批复的项目建设区相比，减少了0.89hm²。详见表3-2

表3-2 方案与实际水土流失防治责任范围对比情况表 单位：hm²

水土流失防治分区
防治责任范围（hm²）

方案设计 实际结果 增减情况

沟道工程区 37.87 37.64 -0.23
泵站及管道工程区 1.92 1.52 -0.4

道路工程区 5.62 5.62 0
导洪堤工程区 12.32 12.02 -0.3

硬化场地及厂房工程区 2.23 2.27 0.04
合计 59.96 59.07 -0.89

可以看出，实际调查中沟道工程区较水土保持方案面积减少了
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0.23hm²，泵站及管道工程区较水土保持方案面积减少了0.4hm²，导洪堤

工程区较水土保持方案面积减少了0.04hm²，硬化场地及厂房工程区较水

土保持方案面积增加了0.04hm²，面积变化主要原因是施工临时用地面积

在建设时通过优化施工工艺，占地有所减少。建设面积控制在方案设计

防治责任范围内，面积变化符合工程实际建设需要，建设过程中已加强

临时防护工作，完工后及时恢复治理，基本没有造成较严重水土流失现

象发生。

3.2弃渣场及取土场设置

本项目建设期实际总挖方36.22万m³，填方36.22万m³，挖填平衡，

无弃土弃渣，因此不设置取弃土场。

3.3水土保持措施总体布局

水土保持设施总体布局是根据本项目特点及项目区水土流失治理难

易程度，在各分区内布设合理的防护措施进行防护，有效控制和减少施

工扰动造成的水土流失。本工程水土保持措施总体布局由沟道工程区、

泵站及管道工程区、道路工程区、导洪堤工程区和硬化场地及厂房工程

区5个防治分区组成。

方案设计的水土保持措施主要有：

沟道工程区：碎石压盖、土地整治、植被恢复；

泵站及管道工程区：耕地复耕；

道路工程区：碎石压盖，植被恢复；

导洪堤工程区：土地整治、植被恢复；

硬化场地及厂房工程区：排水工程、植被恢复。
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图 3-1水土流失防治措施体系图

3.4水土保持设施完成情况

本次验收项目主要包含一下七个项目，具体完成情况见3.4.1-3.4.7。

3.4.1小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水

等工程

本项目主要建设内容为沟道治理及泵站管道的铺设，主体工程于

2016年12月开工建设，2017年3月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限

公司和宁夏振盐水务工程有限公司施工，工程措施施工时间为2016年12

月和2017年2月、3月，沟道工程区工程措施为柳桩草土体护坡、格宾护

坡、耕地复耕、土地整治。植物措施完成时间为2022年6~9月，植物措

施主要为撒播种草。根据现场调查，沟道工程区完成的工程措施主要有

柳桩草土体护坡面积2.87hm²，耕地复耕0.53hm²，完成的植物措施主要

为植被恢复，措施完成面积0.44hm²，泵站及管道工程区完成的工程措施

为耕地复耕，措施面积1.9hm2，措施完成时间2017年3月。项目各项水
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土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

3.4.2宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，主

体工程于2017年10月开工，2018年6月完工，项目分为三个标段，一标

施工单位为宁夏禹泽兴建设工程有限公司，二标施工单位为宁夏宁远工

程建设有限公司，三标施工单位为宁夏振盐水务工程有限公司，沟道工

程区工程措施耕地复耕0.4hm2，土地整治1.9hm2，植物措施为撒播种草

1.9hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖3.64hm2，植物措施为撒播种

草0.52hm2，导洪堤工程区工程措施为耕地复耕2.55hm2，植物措施为撒

播种草1.25hm2，工程措施施工时间为2017年10月~2018年6月，植物措

施施工时间为2022年6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足

水土保持防治的要求。

3.4.3 2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工

程

本项目主要建设内容为沟道治理，主体工程于2018年3月开工，

2018年6月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限公司负责施工，沟道工

程区工程措施为柳桩草土体护坡2hm2，耕地复耕0.,92hm2，格宾护坡

0.33hm2，植物措施为撒播种草1.84hm2，工程措施施工时间为2018年3

月~2018年6月，植物措施施工时间为2022年6月~9月。项目各项水土保

持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

3.4.4宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，项

目分为两个标段，一标施工单位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施

工单位为宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司，，主体工程于2019年2

月开工，2019年6月完工，划分沟道工程区，道路工程区和导洪堤工程

区三个防治分区。沟道工程区工程措施耕地复耕4.00hm2，土地整治
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2.96hm2，植物措施为撒播种草2.96hm2，道路工程区工程措施为碎石覆

盖0.92hm2，导洪堤工程区植物措施为撒播种草0.36hm2，工程措施施工

时间为2017年10月~2018年6月，植物措施施工时间为2022年6月~9月。

项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

3.4.5盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

本项目主要建设内容为沟道治理，项目分为三个标段，一标施工单

位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施工单位为宁夏上泽龙水利水电

工程有限公司，三标为宁夏运达工程建设有限责任公司，主体工程于

2020年5月开工，2020年6月完工，项目划分沟道工程区，道路工程区和

导洪堤工程区三个防治分区。沟道工程区工程措施土地整治1.22hm2，

植物措施为撒播种草1.22hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖

0.17hm2，工程措施施工时间为2017年10月~2018年6月，植物措施施工

时间为2022年6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保

持防治的要求。

3.4.6盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，主体工程于2018年

8月开工，2018年10月完工，由宁夏皓顺建设有限公司，项目划分硬化

场地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区

四周排水沟道总长度366m，工程措施施工时间为2018年10月，植物措施

施工时间为2018年10月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满足

水土保持防治的要求。

3.4.7盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，项目分两个标段，

一标段宁夏浩泞建筑工程有限公司，二标段宁夏鸿通建设工程有限公司

施工，主体工程于2020年8月开工，2020年10月完工，项目划分硬化场
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地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区四

周排水沟道总长度277m，工程措施施工时间为2020年8月~9月，植物措

施施工时间为2020年10月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满

足水土保持防治的要求

各项目措施布置情况见表3.4-2分项目措施完成情况表。

3.4.8水土保持工程措施完成情况

根据现场调查情况，已经完成的水土保持工程措施如下：

沟道工程区：柳桩草土体护坡4.87hm²，格宾护坡0.33hm²，复耕

5.55hm²，土地整治6.08hm²；

泵站及管道工程区：复耕1.4hm²；

道路工程区：碎石覆盖4.73hm²；

导洪堤工程区：耕地复耕2.55hm²；

硬化场地及厂房工程区：排水沟643m。

各项目措施布置情况见表3.4-2分项目措施完成情况表。

3.4.9水土保持植物措施完成情况

根据现场调查情况，已经完成的水土保持植物措施如下

沟道工程区：撒播种草8.30hm²；

道路工程区：撒播种草0.52hm²；

导洪堤工程区：撒播种草1.61hm²；

硬化场地及厂房工程区：撒播种草0.24hm²。

各项目措施布置情况见表3.4-2分项目措施完成情况表。

3.4.10水土保持临时措施完成情况

由于水土保持方案为补报方案，临时措施随主体工程施工实施，现

场可循的依据不足，验收不考虑临时防护措施。

3.4.11实际完成措施与方案设计对比

本项目水土保持临时措施实际完成情况与水土保持方案设计的工程
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量对比见表3.4-1。

表3.4-1 方案设计水土保持措施与实际完成对照表

防治分区 措施类型 防治措施 单位
方案

设计

实际

完成
对比

沟道工程区
工程措施

柳桩草土体护坡 hm² 4.87 4.87 0
耕地复耕 hm² 6.22 5.55 -0.67

格宾护坡 hm² 0.33 0.33 0
土地整治 hm² 5.58 6.08 0.5

植物措施 撒播种草 hm² 7.86 8.3 0.44

泵站及管道

工程区
工程措施 耕地复耕 hm² 1.9 1.4 -0.5

道路工程区
工程措施 土地整治 hm² 4.73 4.73 0
植物措施 撒播种草 hm² 0 0.52 0.52

导洪堤工程

区

工程措施 耕地复耕 hm² 2.55 2.55 0
植物措施 撒播种草 hm² 1.61 1.61 0

硬化场地及

厂房工程区

工程措施 排水沟 m 643 643 0
植物措施 撒播种草 hm² 0.2 0.24 0.04

合计

工程措施

柳桩草土体护坡 hm² 4.87 4.87 0

格宾护坡 hm² 0.33 0.33 0
耕地复耕 hm² 10.67 9.5 -1.17

土地整治 hm² 5.58 6.08 0.5
碎石覆盖 hm² 4.73 4.73 0
排水沟 m 643 643 0

植物措施 撒播种草 hm² 9.67 10.67 1
0.33

经调查，沟道工程区较水土保持方案措施面积减少了0.33hm²，泵站

及管道工程区较水土保持方案措施面积减少了0.5hm²，减少面积主要因

为施工时通过优化施工工艺，结合地形条件，减少了临时占地面积，扰

动原地面面积减少，故而措施面积有所增加，道路工程区较水土保持方

案面积增加了0.52hm²，硬化场地及厂房工程区较水土保持方案面积增加

了0.02hm²，根据调查，面积变化主要因为施工扰动地面面积有所增加，
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施工单位对该部位进行撒播种植，满足水土保持要求。措施面积变化合

理，符合验收条件。
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表3.4-2 分项目措施完成情况表

序号 项目名称

沟道工程区

泵站及

管道工

程区

道路工程区 导洪堤工程区
硬化场地及厂

房工程区

工程措施
植物

措施

工程措

施

工程

措施

植物

措施

工程

措施

植物

措施

工程

措施

植物

措施

柳桩草土

体护坡

耕地

复耕

格宾

护坡

土地

整治

撒播

种草

耕地复

耕

碎石

覆盖

撒播

种草

耕地

复耕

撒播

种草

排水

沟

撒播

种草

hm² hm² hm² hm² hm² hm² hm² hm² hm² hm² m hm²

1 小型农田水利（2016年补助资金）项

目盐池县王乐井田间沟道排水等工程
2.87 0.23 0.38 1.4

2 宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼

布掌段治理工程
0.4 1.9 1.9 3.64 0.52 2.55 1.25

3 2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐

池县长山子支沟等沟道治理工程
2 0.92 0.33 1.84

4 宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟

二期（西沟）
4 2.96 2.96 0.92 0.36

5 盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程 1.22 1.22 0.17

6 盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园

基础设施配套工程（黄花晾晒场）
366 0.12

7 盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配

套设施工程
277 0.12

合计 4.87 5.55 0.33 6.08 8.3 1.4 4.73 0.52 2.55 1.61 643 0.24
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3.4.12水土保持措施实施进度

根据实际情况，水土保持方案涉及项目实际于2016年12月开工，

2020年10月完工，水土保持方案为补报方案，通过查阅施工、监理资

料，项目在施工时通过优化施工工艺，减少因长期裸露而流失过多水土

的现象发生。水土保持方案新增措施安排在2022年9月-10月实施。虽然

与水保方案设计的工程数量有所出入，但整体上出入不大，而且建设内

容是合理的，具备水土保持验收条件。

3.5水土保持投资完成情况

3.5.1 水土保持投资完成情况

根据盐池县审批服务管理局《关于盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪

工程等七个项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（盐审服管发

[2022]428号），《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土

保持方案》总投资432.09万元，其中工程措施投资422.06万元，植物措

施投资0.89万元，临时措施投资0.02万元，独立费用9.12万元。

3.5.2 水土保持投资分析

（1）工程措施投资减少了0.05万元，主要变化原因工程措施较方案

减少，故工程措施投资减少。

（2）植物措施投资增加了0.07万元，主要变化原因实际撒播种草面

积增加，故植物措施投资增加。

（3）临时措施投资未发生变化。

（4）独立费用：独立费用减少了0.7万元，独立费用各项技术服务

费按实际合同计列，水土保持验收报告编制费有所减少，故独立费用减

少。
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表3.6-1 水土保持完成投资情况表

防治分区 防治措施 单位
方案投资A
（万元）

实际投资B
（万元）

对比
(B-A)

一、工程措施 422.06 422.00 -0.05

沟道工程区

柳桩草土体护坡 hm² 277.31 277.31 0.00
格宾护坡 hm² 53.82 53.82 0.00
耕地复耕 hm² 0.52 0.46 -0.06
土地整治 m² 0.47 0.51 0.04

泵站及管道工

程区
耕地复耕 hm² 0.16 0.13 -0.03

导洪堤工程区 耕地复耕 hm² 0.21 0.21 0.00
道路工程区 碎石路面 hm² 86.78 86.78 0.00
硬化场地及厂

房工程区
排水沟 m 2.79 2.79 0.00

二、植物措施 0.89 0.96 0.07
沟道工程区 撒播种草 hm² 0.76 0.79 0.03
导洪堤工程区 撒播种草 hm² 0.11 0.11 0.00
道路工程区 撒播种草 hm² 0.00 0.04 0.04
硬化场地及厂

房工程区
撒播种草 hm² 0.01 0.02 0.00

三、临时措施 0.02 0.02 0.00
临时工程费 0.02 0.02 0.00
四、独立费用 9.12 8.42 -0.70
建设管理费 0.02 0.02 0.00

水土保持方案编制费 3.50 3.50 0.00
水土保持验收报告编制费 5.60 4.90 -0.70

工程总投资 432.09 431.40 -0.68

表3.6-2 分项目水土保持完成投资情况表

防治分区 防治措施 单位
方案投资A
（万元）

实际投资B
（万元）

对比
(B-A)

一、工程措施 422.06 422.00 -0.06
小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田

间沟道排水等工程
163.63 163.56 -0.07

沟道工程区
柳桩草土体护坡 hm² 163.43 163.43 0.00

耕地复耕 hm² 0.04 0.02 -0.03
泵站及管道工程区 耕地复耕 hm² 0.16 0.12 -0.04
宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程 67.19 67.19 0.00

沟道工程区
耕地复耕 hm² 0.03 0.03 0.00
土地整治 hm² 0.16 0.16 0.00

道路工程区 碎石覆盖 hm² 66.78 66.78 0.00
导洪堤工程区 耕地复耕 hm² 0.21 0.21 0.00
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防治分区 防治措施 单位
方案投资A
（万元）

实际投资B
（万元）

对比
(B-A)

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等

沟道治理工程
167.78 167.78 0.00

沟道工程区

柳桩草土体护坡 hm² 113.89 113.89 0.00
格宾护坡 hm² 53.82 53.82 0.00
耕地复耕 hm² 0.08 0.08 0.00

宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟） 17.49 17.49 0.00

沟道工程区
耕地复耕 hm² 0.33 0.33 0.00
土地整治 hm² 0.25 0.25 0.00

道路工程区 碎石覆盖 hm² 16.88 16.88 0.00
导洪堤工程区 耕地复耕 hm² 0.03 0.03 0.00

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程 3.18 3.22 0.04
沟道工程区 土地整治 hm² 0.06 0.10 0.04
道路工程区 碎石覆盖 hm² 3.12 3.12 0.00

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程 1.59 1.59 0.00
硬化场地及厂房工程

区
排水沟 m 1.59 1.59 0.00

盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程 1.20 1.20 0.00
硬化场地及厂房工程

区
排水沟 m 1.20 1.20 0.00

二、植物措施 0.89 0.96 0.07
小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田

间沟道排水等工程
0.04 0.03 -0.01

沟道工程区 撒播种草 hm² 0.04 0.03 -0.01
宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程 0.26 0.31 0.04

沟道工程区 撒播种草 hm² 0.16 0.16 0.00
道路工程区 撒播种草 hm² 0.00 0.04 0.04
导洪堤工程区 撒播种草 hm² 0.10 0.10 0.00

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等

沟道治理工程
0.15 0.15 0.00

沟道工程区 撒播种草 hm² 0.15 0.15 0.00
宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟） 0.28 0.28 0.00
沟道工程区 撒播种草 hm² 0.25 0.25 0.00
导洪堤工程区 撒播种草 hm² 0.03 0.03 0.00

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程 0.06 0.10 0.04
沟道工程区 撒播种草 hm² 0.06 0.10 0.04

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

（黄花晾晒场）
0.01 0.01 0.00

撒播种草 hm² 0.01 0.01 0.00
盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程 0.01 0.01 0.00

撒播种草 hm² 0.01 0.01 0.00
三、临时措施 0.02 0.02 0.00
临时工程费 0.02 0.02 0.00
四、独立费用 9.12 8.42 -0.70
建设管理费 0.02 0.02 0.00
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防治分区 防治措施 单位
方案投资A
（万元）

实际投资B
（万元）

对比
(B-A)

水土保持方案编制费 3.50 3.50 0.00
水土保持验收报告编制费 5.60 4.90 -0.70

工程总投资 432.09 431.40 -0.68
综上所述，盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保

持投资符合实际，措施的规模和数量能够满足防治水土流失的需要，具

备验收合格的条件。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

水土保持工程从一开始就纳入了招标投标和施工单位编制的施工组

织设计中，和主体工程一同实行工程承包，与主体工程同步建设。水土

保持措施与主体工程采取同样的质量管理体系。工程在施工过程中全面

实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全“项目法

人负责，监理单位控制，施工单位保证，政府部门监督”的质量保证体

系。水土保持工程的建设和管理纳入了整个工程的建设管理体系中。

4.1.1建设单位质量控制体系

为了使本项目水土保持工作得以顺利实施完成，建设单位对工程建

设中的水土保持工作给予了高度的重视。为确保施工质量和进度，建设

单位由主管领导重点负责工程实施，同时督促监理单位加强监督、要求

承包商派专人现场负责；项目部还把水土保持工程纳入到工程的监理管

理体制中，在现场管理及月度综合考评中，将其列为重要考评内容。在

水土保持工程实施的过程中，项目部多次开展自查自检，对发现的问题

及时整改处理。

建设单位对于水土保持工作较为重视，将各项水土保持措施实施同

主体工程一起纳入质量管理体系之中。在工程准备初期，为确保各项水

土保持措施落实到实处，从工程招投标、合同管理和工程建设监理等方

面采取了有效措施。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分

明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基

建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、工程监理

制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”

的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机制，把搞好工程建设服务作

为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条
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件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

4.1.2设计单位质量责任体系

根据工程的具体情况，配备项目设计负责人，各专业设计负责人及

其他相关设计人员。设计单位所配人员的技术、专业、资质与素质均满

足项目主体设计的要求。设计单位质量责任体系实行院长统一领导的总

工程师负责制度，实行“设计→校核→审查→核定→批准”的逐级责任追

究制度，主要体系如下：

（1）设计人员为单项工程设计质量的第一责任人，主要负责完成

单项工程的结构布置和计算工作，保证工程布置、计算数据、设计图纸

设计意图符合大纲和规程规范要求。

（2）制图员负责正确反映勘设人员的设计意图，保证设计图纸准

确无误，符合大纲和规程规范的要求。

（3）工程设计校核人员为工程设计质量的第二责任人，主要负责

全面了解勘设人员的设计意图，按照大纲和规程规范的要求，对盐池县

大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持设施工程结构布置和

计算方法的合理性、准确性进行分析，并逐项进行结构核算，对设计文

件的编制质量实行监督，保证所校核的设计文件准确无误。

（4）项目设计负责人为项目设计质量的总责任人，负责整个项目

的设计质量的全过程管理，保证整个项目设计文件准确无误，按大纲和

规程规范的要求进行设计质量控制。

4.1.3施工单位质量保证体系

施工单位是工程质量的直接责任人，施工单位的质量自控能力和水

平是保证工程质量的根本因素。施工单位必须建立“横向到边，竖向到

底，控制有效”的质量自检体系，认真执行三检制度。

（1）认真执行合同规定，确保自己的履约能力。施工单位必须按

照合同规定组织工程管理技术人员和机械设备进场，项目部以项目经理
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为首的质量保证体系，技术负责人、质量安全部、工程质检员和工程安

全员分级管理，加强对质量工作的组织领导。

（2）建立完善的质量保证体系。施工单位确立主要管理技术人

员，建立完善的质量保证体系，要求必须明确的组织机构、人员分工和

明确的责任制度。要求施工单位必须建立施工现场质量自检负责制度和

质检员验收的双重质量体系。要求做好质检人员到位，质检责任明确，

质检制度落实。

（3）要求施工单位必须建立自己的质量奖惩制度和处理措施。对

自检、监理检查、业主检查所发现的问题责任人必须采取必要的奖罚处

理措施，以调动工程技术人员质量管理的积极性，提高责任感。注重对

一线操作人员的质量再教育、技能再提高工作，进一步落实质量责任追

究制度，提高质量创优的自觉性和紧迫性。

（4）制定精细管理实施方案，“精”在工程建设管理的质量上，“细”

在建设管理的行为上。突出源头管理，注重程序控制，强化过程监督，

规范施工行为，精细组织，精细施工。

4.1.4质量监督单位质量责任体系

依据国家有关法规和建筑规范规程，及质量检验评定标准，对工程

质量进行强制性的监督管理。建设单位、设计单位、监理单位和施工单

位在工程实施阶段都必须接受质量监督站的监督。派监督人员到现场巡

视、抽查工程质量，针对施工中存在的质量问题提出整改意见。对监

理、设计、施工单位的资质进行复核。对建设、监理单位的质量检查体

系和施工单位的质量保证体系以及设计单位的现场服务等实施监督检

查。监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况。检查施工单位、

建设单位、监理单位和设计单位对工程质量检验和质量评定情况。

4.1.5管理制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，工
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程施工单位成立了水保、环保领导小组，并指派专人予以负责。制定了

“水土保持工作制度”，并严格执行，宣传到位、落实到位；制定了一系

列质量管理制度，明确质量责任，防范建设中不规范行为。一是建立健

全质量监督管理体系。各项目部设置了专门的质量管理部门，并配备了

专职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理。施工单位

的三级质检员、特殊工种的作业人员、试验室、计量器具和分包单位，

必须通过资质审查后才能上岗。对于资质不全或不在有效期内的人员和

单位，坚决要求退场，并根据有关规定给予施工单位经济处罚。建立质

量奖惩制度，充分发挥参建人员的积极性。三是落实质量责任制。明确

项目第一负责人同时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，

有人检查，有据可查。四是结合工程实际情况，编制了《施工质量检验

项目划分表》。五是督促承包人严格落实“三检”（自检、复检、终

检），建立了“承包单位班组自检、承包单位复检、监理工程师终检”的

三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，以保证各项水土保持设

施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。

综上所述，工程建设的质量管理体系健全，对于确保各项工程质量

起到了较好的控制作用。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

依据水土保持方案防治措施，在项目建设中建设单位十分重视水土

保持工作，将水土保持措施纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负

责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体

系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管

理制的质量管理体系主体监理单位对进入工程实体的原材料、中间产品

和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效的保

证了工程质量。
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根据“水利水电建筑安装工程质量等级评定标准”中单元工程质量等

级评定标准 ，对于土建工程而言，有≥70%的测点符合质量标准即为“合

格”，有≥90%的测点符合质量标准即为“优良”。

本项目实施的水土保持措施有：土地整治、碎石覆盖、撒播种草。

查阅主体工程监理单位的施工及影像资料，通过项目现场实际核查情

况，项目区内的水保措施感观评定为：

（1）沟道工程区

柳桩草土体护坡：项目区部分沟道采用柳桩草土体形势砌护，能有

效减少沟道水土流失，满足环保和水保要求。

格宾护坡：项目区部分沟道采用格宾进行砌护，能有效减少沟道水

土流失，满足环保和水保要求，

耕地复耕：项目占用的耕地，在施工结束后进行复耕，满足水土保

持要求。

土地整治：在项目区裸露地面进行土地整治、能起到抑尘作用，满

足环保和水保的要求。

撒播种草：在项目区裸露地面采取种草措施，目前绿化区域植被生

长状况良好，植被存活率在 90%以上，植被覆盖在 40%以上，满足水土

保持措施要求，整体质量合格。

（2）泵站及管道工程区

耕地复耕：项目占用的耕地，在施工结束后进行复耕，满足水土保

持要求。

撒播种草：在项目区裸露地面采取种草措施，目前绿化区域植被生

长状况良好，植被存活率在 90%以上，植被覆盖在 40%以上，满足水土

保持措施要求，整体质量合格。

（3）道路工程区

碎石覆盖：项目对永久道路及导洪堤堤顶采取碎石覆盖，碎石覆盖
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道路平整，无大的坑洼，符合水土保持的要求。

撒播种草：在项目区裸露地面采取种草措施，目前绿化区域植被生

长状况良好，植被存活率在 90%以上，植被覆盖在 40%以上，满足水土

保持措施要求，整体质量合格。

（4）导洪堤工程区

耕地复耕：项目占用的耕地，在施工结束后进行复耕，满足水土保

持要求。

撒播种草：在项目区裸露地面采取种草措施，目前绿化区域植被生

长状况良好，植被存活率在 90%以上，植被覆盖在 40%以上，满足水土

保持措施要求，整体质量合格。

（5）硬化场地及厂房工程区

排水沟：主体工程在晾晒场周围修建了两条排水沟，盐池县惠安堡

镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程修建排水沟366m，汇集厂区雨

水排至隰宁堡支渠，盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程晾

晒场周围修建排水沟277m，汇集晾晒场的水，排至厂区新建雨水井和产

业园内已建的雨污管道，不会造成新的水土流失，符合水土保持要求。

撒播种草：在项目区裸露地面采取种草措施，目前绿化区域植被生

长状况良好，植被存活率在 90%以上，植被覆盖在 40%以上，满足水土

保持措施要求，整体质量合格。

表4.2-1 各防治分区水土保持工程质量评定表
防治分区 措施类型 措施内容 措施质量评定结果

小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水等工程

沟道工程区
工程措施 柳桩草土体护坡，耕地复耕 合格

植物措施 撒播种草 合格

泵站及管道工程区 工程措施 耕地复耕 合格

宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

沟道工程区
工程措施 耕地复耕、土地整治 合格

植物措施 撒播种草 合格

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 合格
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防治分区 措施类型 措施内容 措施质量评定结果

植物措施 撒播种草 合格

导洪堤工程区
工程措施 土地整治 合格

植物措施 撒播种草 合格

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程

沟道工程区
工程措施

柳桩草土体护坡，格宾护坡、耕地

复耕
合格

植物措施 撒播种草 合格

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 合格

宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

沟道工程区
工程措施 碎石压盖、土地整治 合格

植物措施 撒播种草 合格

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 合格

导洪堤工程区
工程措施 耕地复耕 合格

植物措施 撒播种草 合格

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

沟道工程区
工程措施 碎石压盖、土地整治 合格

植物措施 撒播种草 合格

道路工程区 工程措施 碎石覆盖 合格

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程（黄花晾晒场）

硬化场地及厂房工

程区

工程措施 排水沟 合格

植物措施 撒播种草 合格

盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

硬化场地及厂房工

程区

工程措施 排水沟 合格

植物措施 撒播种草 合格

4.3弃渣场稳定性评估

根据水土保持方案及现场调查情况，项目均无弃渣场，故不进行弃

渣场稳定性评估。

4.4总体质量评价

在项目建设中，建设单位高度重视水土保持工作，将水土保持措施

纳入主体工程职工之中，建立了项目法人负责、政府职能部门监督的质

量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、施工单位保证、和合同管

理制的质量保证体系。建设单位对进入工程实体的原材料、中间产品和

成品进行抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工

程质量。

验收组检查了水土保持相关资料，现场核查了5个防治分区实施的
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水土保持措施后，认为水土保持措施基本按照水土保持方案要求完成，

质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，各项水土保持

措施发挥了应有的水土保持功能，满足验收条件。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

建设单位在工程建设过程中，重视水土保持工作，按照相关法律规

范的要求，落实了水土保持方案确定的防治措施，有专门的管理机构和

完善的管理制度。建成后的各项水土保持设施运行正常，发挥了显著的

水土保持功能，达到了水土保持法律法规及有关技术规范、标准的要

求，工程运行期间管理维护责任落实。

主体工程共涉及7个项目，最早开工时间2016年12月，最晚完工时

间2020年10月。水土保持方案为补报方案，本项目的水土保持措施由建

设单位安排原主体工程施工单位进行水土保持措施施工，没有重新进行

招标，我单位于2022年10月~2022年11月现场勘查时，工程措施保存良

好，各防治区绿化区域植被长势良好，成效明显，现场无水蚀冲沟或其

他水土流失现象。

从目前运行情况看，有关水土保持的管理责任落实到位，维护措施

切实可行，维护责任落实到人，充分体现和发挥了工程建设期的各项措

施作用，保证了各项水土保持设施运行良好，综合防治效益初步显现。

有关水土保持措施布局合理，管理责任落实较好，并取得了一定的水土

保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理度

建设单位在工程建设过程中，对水土保持工作较为重视，认真实施

了工程、植物等各项水土保持措施，对各分区的水土流失进行了有效防

治。各防治分区内实际扰动土地面积减去建筑物占地面积即为造成水土

流失的面积为20.24hm²，实际完成植物措施面积10.67hm²。工程措施主

要是沟道边坡防护、复耕、土地整治和碎石覆盖，共计9.93hm²，全部达
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标。各项水土流失治理措施达标面积20.24hm²，项目区水土流失总治理

度为99.80%，高于水土保持方案提出的93%，达到了防治标准。各防治

分区水土流失治理情况详见表5.2-1。

表 5.2-1 设计水平年各防治分区采取水土保持措施面积一览表

项目名称 防治分区

水土流失治理达

标面积（hm²）
耕地

面积

（hm²
）

建（构）

筑物面积

（hm²）

水土流

失面积

（hm²）工程

措施

植物

措施
合计

小型农田水利（2016
年补助资金）项目盐

池县王乐井田间沟道

排水等工程

沟道工程区 2.87 0.38 3.25 0.23 3.29
泵站及管道工程

区
0 0 0 1.5 0

合计 2.87 0.38 3.25 1.73 0 3.29

宁夏中小河流治理项

目盐池县小河狼布掌

段治理工程

沟道工程区 1.4 1.4 0 1.52
道路工程区 3.64 0.52 4.16 3.64 4.16
导洪堤工程区 1.25 1.25 2.55 1.25

合计 3.64 3.27 6.91 2.55 3.64 6.91
2018年度盐碱地治理

支沟整治项目盐池县

长山子支沟等沟道治

理工程

沟道工程区 2.33 1.84 4.17 0.92 4.17

合计 2.33 1.84 4.17 0.92 0 4.17

宁夏中小河流治理项

目盐池县红山沟二期

（西沟）

沟道工程区 2.96 2.96 4 2.96
导洪堤工程区 0.92 0.36 1.28 1.28

合计 0.92 3.32 4.24 4 0 4.24

盐池县大水坑镇新桥

村沙沟防洪工程

沟道工程区 1.22 1.22 1.22
道路工程区 0.17 0.17 0.17

合计 0.17 1.22 1.39 0 0 1.39
盐池县惠安堡镇水库

移民区美丽家园基础

设施配套工程（黄花

晾晒场）

硬化场地及厂房

工程区
0.12 0.12 0.68 0.12

合计 0 0.12 0.12 0 0.68 0.12

2020年大中型水库移

民后期扶持项目资金

项目—盐池县惠安堡

镇移民区黄花产业园

配套设施工程

硬化场地及厂房

工程区
0.12 0.12 1.35 0.12

合计 0 0.12 0.12 0 1.35 0.12

5.2.2土壤流失控制比

经核查，由于项目区建筑物建设和各项水土流失防治措施的实施，

治理后各防治区的侵蚀模数明显降低，工程建设各区域的水土流失将得



第五章 项目初期运行及水土保持效果

81

到有效控制。随着后期植物措施持续发挥治理效果，项目区平均水蚀土

壤流失强度为1220t/km²·a，项目区属于省级水土流失重点治理区，土壤

容许流失量为1000t/km²·a。经计算，项目建设区土壤流失控制比为

0.82，达到水土保持方案确定的目标值0.8。

5.2.3渣土防护率

拦渣率指项目建设区内采取拦挡措施实际拦挡的弃土（石、渣）量

与工程弃土（石、渣）总量的百分比，工程弃渣的流失是主体工程容易

忽视而且潜伏危害严重的流失方式。

根据现场调查，本项目挖方总量36.22万m³，填方总量36.22万m³，

无弃方，本工程施工过程中通过优化施工工艺，尽量减少了土地裸露的

时间，水土保持效果较好，但土方调运过程中不可避免的会造成一定的

流失，流失量一般不超过3%，因此，确定本项目拦渣率可达到97%，达

到了设计的要求95%的防治目标。

5.2.4林草植被恢复率与林草覆盖率

林草植被恢复率是项目区内实际植被恢复面积占可绿化面积的百分

比；林草覆盖率是指林草类植被保存面积占项目建设区实际面积的百分

比。林草植被恢复率为99.80%，达到方案设计的95%的目标值；林草覆

盖率为35.31%，达到方案设计的23%的目标。

5.2.5水土保持指标完成情况

本工程水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标

准，防治指标值为：水土流失总治理度93%，土壤流失控制比0.80，渣

土防护率92%，因项目已完工，前期未进行表土剥离，现在已无剥离条

件，故表土保护率不作要求，林草植被恢复率95%，本项目位于省级水

土流失重点治理区无法避让，林草覆盖率提高1%，故林草覆盖率为

23%。盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土流失防治目

标完成情况见表5.2-2。
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表 5.2-2 工程水土流失防治目标表

防治指标 方案设计 实际完成 完成情况

水土流失治理度（%） 93 99.8 达标

土壤流失控制比 0.8 0.82 达标

渣土防护率（%） 92 97 达标

表土保护率（%） - - -

林草植被恢复率（%） 95 99.8 达标

林草覆盖率（%） 23 35.31 达标

5.3公众满意度调查

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，综合评估

组向项目建设区周边群众发放水土保持公众调查表进行民意调查，目的

在于了解项目水土保持工作与水土保持设施对当地经济和自然环境所产

生的影响，并作为本次验收工作参考依据。调查内容包括以下方面：对

项目的了解程度、该项目建设过程中是否产生水土流失、从水保角度，

对该项目持何种态度、对群众生产生活的影响等。本项目累计发放并回

收问卷调查25份，调查对象均为周边群众，其中男性15人，女性10人。

公众参与调查结果表明，本项目所在地区的群众，对该工程建设大

部分持赞成态度。水土保持公众满意度调查结果表5.3-1。

表5.3-1 水土保持公众满意度调查结果表

调查项目
评价

标准 人数 标准 人数 标准 人数

对本项目的了解程度 非常了

解
18 听说过 5 不知道 2

该项目建设过程中是否产生水土

流失
是 17 否 2 不清楚 8

从水保角度，您对该项目持何种

态度
赞成 23 反对 0 不关心 2

对群众生产生活的影响 受益 16 受害 0 说不清 9

调查人数总计 25人
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6水土保持管理

6.1组织领导

盐池县水利工程建设中心在本项目建设的过程中，对水土保持工作

给予了高度重视，在水土保持设施上投入了大量的人力物力，保证了水

土保持措施与主体工程同时实施，目前5个防治区内的各项措施均已完

成，取得了较好的防治效果。

项目建设完成后，盐池县水利工程建设中心作为建设运行管理主

体，在做好工程建设档案管理工作的同时，结合工作需要，严格制定、

执行了各项规定、制度，确保了各项水土保持设施的完好。从目前生产

期情况来看，有关水土保持的管理责任落实到位，维护措施切实可行，

维护责任落实到人，充分体现和发挥工程建设期的各项措施作用，保证

了各项水土保持设施运行良好，综合防治效益初步显现。

6.2规章制度

为了搞好水土保持工程，盐池县水利工程建设中心将水土保持工作

纳入主体工程管理中，使主体工程中具有水土保持功能的项目和水土保

持方案设计的新增水土保持工程贯穿于整个项目实施过程，把水土保持

工作作为主体工程建设考核的内容之一；同时，建立健全了各项有关水

土保持工作的规章制度，制定了工程招标管理、合同管理、施工质量管

理、进度管理、投资管理、档案管理等办法，严格按照制度和办法进行

水土保持工作的管理和考核；要求主体工程承建单位亦建立健全环境保

护及水土保持管理体系和具体的措施，建立了工程施工的检验和验收程

序等办法，建立了工程质量责任制、现场监理跟班制，质量情况报告

制、质量例会制和质量奖罚制。以上规章制度的建设，为保证水土保持

工程的进度和质量奠定了基础。

6.3建设管理
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水土保持方案批复后，建设单位积极与相关的水行政主管部门取得

联系，将批复后的水土保持方案送达盐池县审批服务管理局等相关主管

部门备案，同时自觉地接受了上级水行政主管部门的监督和检查。为了

确保水保措施真正发挥水保功效并长期运行，建设单位组织专人配合地

方水行政主管部门，积极做好水土保持宣传工作，加强管理，及时浇

水、养护，确保水土保持措施长期发挥作用。

6.4水行政主管部门监督检查意见落实情况

在本工程建设过程中，当地水行政主管部门多次对项目施工区域进

行监督检查，对本工程水土保持工作提出总体要求，建设单位及施工单

位严格按照批复的水保方案及水行政主管部门的要求，按时落实了水土

保持措施，有效防治了本工程建设产生的水土流失。

本工程水土保持工作落实较好，得到了水行政主管部门的认可，在

项目施工期及试运行期均未收到有关水土保持问题方面的投诉。

6.5水土保持补偿费缴纳情况

根据《《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号）及

《宁夏回族自治区水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（宁财规发

〔2017〕12号），本项目符合“按照相关规划开展小型农田水利建设、

田间土地整治建设和农村集中供水建设的免征水土保持补偿费”，本项

目属免征水土保持补偿费范畴。

6.6水土保持设施管理维护

按照《水利部关于加强事中事后监督规范生产建设项目水土保持设

施自主验收的通知》（办水保﹝2017﹞365号）、《水利部办公厅关于

印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水

保﹝2018﹞133号）的要求，在主体工程竣工验收时，应同时验收水土

保持设施。水土保持设施验收合格后，主体工程方可正式投入使用，验
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收不合格，主体工程不得投入运行。

依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建

设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等组织第三方机构编制验收

报告，建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系以及受委托的

技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。

验收报告编制完成后，生产建设单位应当组织成立验收工作组，验

收工作组应当由生产建设单位、水土保持方案编制、设计、施工、及验

收报告编制等单位代表组成，生产建设单位可根据生产建设项目的规

模、性质、复杂程度等情况邀请水土保持专家参加验收组。

生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建

设项目投产使用前，向水土保持设施验收报备机关报备验收材料。报备

材料包括水土保持设施验收报备申请函、水土保持设施验收鉴定书和水

土保持设施验收报告，报备的材料为纸质版 1份、电子版 1份

（PDF+WORD格式）（可供网上公开），纸质版材料应当加盖单位公

章并经相关责任人员签字（原件）。

对生产建设单位报备的水土保持设施验收材料完成、符合格式要求

且已向社会公示无异议的项目，水土保持设施验收报备机关在收到报备

材料后5个工作日内出具水土保持设施验收报备证明。

项目建设范围内的水土保持设施在竣工验收后其管理维护工作由盐

池县水利工程建设中心负责，要做到组织落实、制度落实、任务落实、

经费落实，保证水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。
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7结论

7.1结论

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设

施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号)，建设单位按要求组织技术

服务机构和裕（宁夏）工程设计咨询有限公司对已建水土保持设施的质

量及运行情况、水土保持效果及管护责任落实情况等进行调查评估，于

2022年10月编制完成《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

水土保持设施验收报告》。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收

规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号），验收报告编制单位

在现场检查和竣工资料查阅的基础上，经过认真分析研究后认为：

（1）盐池县农田水利建设中心委托宁夏合泽规划设计有限公司开

展《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案》编

制工作，盐池县审批服务管理局于2022年10月11日下发了《关于盐池县

大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案审批准予行政许

可决定书》（盐审服管发[2022]428号）。根据宁夏回族自治区水利厅文

件宁水审发〔2012〕10号文《对照水利部办公厅关于印发《水利部生产

建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）的通知》（办水保

〔2016〕65号），后续设计无需变更水土保持方案。

（2）目前，建设单位已按批复的水土保持方案要求，结合工程实

际实施了水土保持各项工程措施和植物措施，单位工程和分部工程质量

全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。水土流失防治目标

执行建设类项目一级标准，通过对项目建设区水土流失的综合防治，项

目建设区扰动土地整治率达到了99.80%，水土流失总治理度达到了

99.70%，土壤流失控制比为0.83，拦渣率为97%，林草植被恢复率为
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99.39%，林草覆盖率为35.31%，项目建设引起的水土流失基本得到控

制，各项水土流失防治指标达到水土保持方案确定的防治目标要求。

（3）本项目不涉及拦渣坝、挡土墙等重要防护对象。

（4）本项目有土地整治工程、降水蓄渗、植被建设工程和临时防

护工程4类单位工程；场地整治、降水蓄渗、点片状植被、临时洒水4类

分部工程，分部工程和单位工程均已验收合格。

综上所述，验收报告编制单位认为本项目依法编报了水土保持方

案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失

防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了

批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的

水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施验收合格的

条件，可以组织开展水土保持设施自主验收。

7.2遗留问题及安排

水土保持方案涉及的七个项目目前建设现已完工，水土保持方案为

补报方案，根据现场调查，植物措施虽然已经实施，但仍存在一些不

足，现将本项目目前存在的遗留问题或今后需注意的问题建议如下：

（1）项目水土保持措施实施进度相对滞后，离水土保持“三同时”的

要求还有一定差距，建议建设单位在以后的建设活动中认真落实水土保

持“三同时”制度，做好项目建设过程中的水土流失防治工作。

（2）希望建设单位加强对水土保持设施的日常运营管理，加强对

绿化工作的抚育管理，确保各项水土保持措施正常发挥效益。

（3）进一步落实水土保持相关文档的归档工作，以备水行政主管

部门查阅。
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8附件及附图

8.1附件

（1）水土保持大事记

（2）工程参建单位信息表

（3）主体工程建设批复

（4）水土保持方案批复

（5）工程自查初验及质量评定报告收鉴定书

（6）生产建设项目水土保持设施验

8.2附图

（1）项目地理位置图

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图

（3）项目建设前后遥感影像图
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水土保持大事记

1、2022年4月，建设单位委托宁夏合泽规划设计有限公司开展《盐

池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案》编制工

作。

2、2022年10月11日，盐池县审批服务管理局于下发了《关于<盐池

县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案>审批准予行

政许可决定书》（盐审服管发[2022]428号）。

3、2022年10月，盐池县水利工程建设中心委托和裕（宁夏）工程

设计咨询有限公司开展《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项

目》水土保持设施验收工作。

4、2022年10月25日，在盐池县水利工程建设中心的统一组织和协

调下，水土保持设施验收报告编制单位和水土保持设施施工单位等，对

照水土保持方案设计，对工程建设的水土保持设施进行了自查初验。
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附表1 项目参建单位信息表

序号 项目名称 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位
质量监督单

位

运行管理

单位

1
小型农田水利（2016年补

助资金）项目盐池县王乐

井田间沟道排水等工程

盐池县水利工

程建设中心

宁夏浩禹工程咨

询有限公司

宁夏振兴水利开发工程有限公司 四川省城市建

设工程监理有

限公司宁夏分

公司

吴忠市质量

监督站

王乐井乡

人民政府宁夏振盐水务工程有限公司

2
宁夏中小河流治理项目盐

池县小河狼布掌段治理工

程

盐池县水利工

程建设中心

吴忠市水利工程

勘测设计院有限

公司

1标：宁夏禹泽兴建设工程有限公

司 宁夏绿丰源工

程咨询有限公

司

盐池县水利

安全生产与

质量监督管

理站

盐池县惠

安堡镇人

民政府
2标：宁夏宁远工程建设有限公司

3标：宁夏振盐水务工程有限公司

3
2018年度盐碱地治理支沟

整治项目盐池县长山子支

沟等沟道治理工程

盐池县水利工

程建设中心

固原市水利勘测

设计院
宁夏振兴水利开发工程有限公司

四川省城市建

设工程监理有

限公司宁夏分

公司

盐池县安全

生产与质量

监督管理站

青山乡人

民政府

4 宁夏中小河流治理项目盐

池县红山沟二期（西沟）

盐池县水利工

程建设中心

宁夏浩禹工程咨

询有限公司

1标：宁夏中康建设集团有限公司

宁夏宇坤监理

服务有限公司

盐池县水利

安全生产与

质量监督管

理站

盐池县王

乐井乡人

民政府

2标：宁夏盐池振兴水利开发工程

有限公司

3标：宁夏上泽龙水利水电工程有

限公司

5 盐池县大水坑镇新桥村沙

沟防洪工程

盐池县水利工

程建设中心

宁夏浩禹工程咨

询有限公司

1标：宁夏中康建设集团有限公司

宁夏华正水利

水电工程建设

监理有限公司

盐池县水利

安全生产与

质量监督管

理站

盐池县大

水坑镇人

民政府

2标：宁夏上泽龙水利水电工程有

限公司

3标：宁夏运达工程建设有限责任

公司
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附表1 项目参建单位信息表

序号 项目名称 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位
质量监督单

位

运行管理

单位

6
盐池县惠安堡镇水库移民

区美丽家园基础设施配套

工程（黄花晾晒场）

盐池县水利工

程建设中心

宁夏浩禹工程咨

询有限公司
宁夏皓顺建设有限公司

陕西大安工程

建设监理有限

责任公司

盐池县水利

安全生产与

质量监督管

理站

盐池县惠

安堡镇人

民政府

7

2020年大中型水库移民后

期扶持项目资金项目—盐

池县惠安堡镇移民区黄花

产业园配套设施工程

盐池县水利工

程建设中心

宁夏浩禹工程咨

询有限公司

1标宁夏浩泞建筑工程有限公司
宁夏华泰迪工

程咨询有限公

司

盐池县水利

安全生产与

质量监督管

理站

盐池县惠

安堡镇人

民政府
2标：宁夏鸿通建设工程有限公司

















































































































附件

水土保持工程自查初验及质量评定报告

工程名称：盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

建设单位：盐池县水利工程建设中心

验收单位：和裕（宁夏）工程设计咨询有限公司

2022 年 11 月



一、主体工程概况

本次验收项目主要涉及盐池县2016～2020年建设的水利项目7个，

其中沟道治理项目5个，涉及盐池县王乐井乡、青山乡、惠安堡镇、

花马池镇和大水坑镇五个乡镇，建设内容主要涉及沟道开挖及砌护、

泵站建设、管道铺设、导洪堤的砌护、道路铺筑和场地硬化等。

表 1 项目位置信息表

序号 项目名称 项目区位置
经纬度

东经 北纬

1

小型农田水利（2016
年补助资金）项目盐

池县王乐井田间沟道

排水等工程

项目涉及王乐井乡

陈庄子村、花马池镇

城西滩和青山乡石井

坑村。

107°07' 41.88" 37°47' 52.08"

2
宁夏中小河流治理项

目盐池县小河狼布掌

段治理工程

项目区位于盐池县惠

安堡镇狼布掌村，距

盐池县城 77公里，距

离惠安堡镇 22公里

106°44’37.78" 37°16’58.87"

3

2018年度盐碱地治

理支沟整治项目盐池

县长山子支沟等沟道

治理工程

项目区长山子村地处

盐池县青山乡西北

侧，距离青山乡

14km，甘洼山村距青

山乡 11km

107°04' 35.82" 37°39' 31.32"

4
宁夏中小河流治理项

目盐池县红山沟二期

（西沟）

盐池县王乐井乡北侧

底山丘陵区
107°07' 41.88" 37°47' 52.08"

5 盐池县大水坑镇新桥

村沙沟防洪工程

项目区位于盐池县大

水坑镇新桥村
107°12' 40.68" 37°21' 21.24"

6

盐池县惠安堡镇水库

移民区美丽家园基础

设施配套工程（黄花

晾晒场）

盐池县惠安堡熙宁堡

村北部
106°41' 20.76" 37°20' 43.80"

7

2020年大中型水库

移民后期扶持项目资

金项目—
盐池县惠安堡镇移民

区黄花产业园配套设

施工程

项目位于盐池县惠安

堡镇黄花产业园
106°41' 45.96" 37°22' 17.04"



项目主要建设内容见下表。

表 2 项目建设内容表

序号 项目名称 项目建设内容

1 盐池县王乐井田间

沟道排水等工程

整治田间排水沟 11条总长 7.8km，整治排洪沟 1条
长 8.1km，新开挖支、斗沟 3条总长 1.45km，新建

泵站一座，敷设φ315UPVC管道 2.28km

2
宁夏中小河流治理

项目盐池县小河狼

布掌段治理工程

单侧砌护导洪堤 9.5km，开挖排洪槽 0.9km，导洪堤

顶及排洪槽右拜顶设防汛管护道路 10.4km

3

2018年度盐碱地治

理支沟整治项目盐

池县长山子支沟等

沟道治理工程

治理沟道 9条总长 4.87km，铺设混凝土排水管道 1
条长 0.1km，铺设排水暗沟 4条 0.34km

4
宁夏中小河流治理

项目盐池县红山沟

二期（西沟）

治理沟道总长 17.99km，，单侧布设护岸长 14.79km，

维修现状生产路 2.3km

5 盐池县大水坑镇新

桥村沙沟防洪工程
拓宽整治个沟道 2.083km，新建碎石道路 560m

6

盐池县惠安堡镇水

库移民区美丽家园

基础设施配套工程

（黄花晾晒场）

建设冷库一座 1，硬化晾晒场 5000m2

7
盐池县惠安堡镇移

民区黄花产业园配

套设施工程

建设冷库一座 1，硬化晾晒场 10706m2，新建 10m3

蓄水池 1座

工程建设期扰动土地面积59.07hm2，其中永久占地44.09hm2，临

时占地14.98hm2。工程施工期挖方36.22万m3，填方36.22万m3，挖填

平衡，余土全部在工程建设时综合利用，项目不设弃土场。水土保持

涉及项目总投资6500.08万元，其中土建投资5299.19万元，项目建设

最早开工时间2016年12月，最晚完工时间2020年10月，项目建设工期

在2～9个月，盐池县水利工程建设中心委托宁夏合泽规划设计有限公

司开展《盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方

案》编制工作，盐池县审批服务管理局于2022年10月11日下发了《关



于盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案审

批准予行政许可决定书》（盐审服管发[2022]428号）。

二、水土保持工程建设情况

根据水土保持方案，结合实地勘察情况，水土保持措施包括工程

措施和植物措施两大类。工程措施主要有柳桩草土体护坡，格宾护坡、

土地整治、耕地复耕、排水沟和碎石覆盖，植物措施主要是撒播草籽，

目前已经全部实施。

（1）小型农田水利（2016 年补助资金）项目盐池县王乐井田间

沟道排水等工程

本项目主要建设内容为沟道治理及泵站管道的铺设，主体工程于

2016 年 12月开工建设，2017 年 3 月完工，由宁夏振兴水利开发工程

有限公司和宁夏振盐水务工程有限公司施工，工程措施施工时间为

2016 年 12月和 2017 年 2月、3月，沟道工程区工程措施为柳桩草土

体护坡、格宾护坡、耕地复耕、土地整治。植物措施完成时间为 2022

年 6~9月，植物措施主要为撒播种草。根据现场调查，沟道工程区完

成的工程措施主要有柳桩草土体护坡面积 2.87hm²，耕地复耕 0.53hm²，

完成的植物措施主要为植被恢复，措施完成面积 0.44hm²，泵站及管

道工程区完成的工程措施为耕地复耕，措施面积 1.9hm2，措施完成

时间 2017 年 3 月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持

防治的要求。

（2）宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，



主体工程于 2017 年 10 月开工，2018 年 6 月完工，项目分为三个标

段，一标施工单位为宁夏禹泽兴建设工程有限公司，二标施工单位为

宁夏宁远工程建设有限公司，三标施工单位为宁夏振盐水务工程有限

公司，沟道工程区工程措施耕地复耕 0.4hm2，土地整治 1.9hm2，植

物措施为撒播种草 1.9hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖 3.64hm2，

植物措施为撒播种草 0.52hm2，导洪堤工程区工程措施为耕地复耕

2.55hm2，植物措施为撒播种草 1.25hm2，工程措施施工时间为 2017

年 10月~2018 年 6 月，植物措施施工时间为 2022 年 6 月~9月。项目

各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（3）2018 年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟

道治理工程

本项目主要建设内容为沟道治理，主体工程于 2018 年 3 月开工，

2018 年 6 月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限公司负责施工，沟

道工程区工程措施为柳桩草土体护坡 2hm2，耕地复耕 0.,92hm2，格

宾护坡 0.33hm2，植物措施为撒播种草 1.84hm2，工程措施施工时间

为 2018 年 3 月~2018 年 6 月，植物措施施工时间为 2022 年 6 月~9

月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（4）宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，

项目分为两个标段，一标施工单位为宁夏中康建设集团有限公司，二

标施工单位为宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司，，主体工程于

2019 年 2 月开工，2019 年 6 月完工，划分沟道工程区，道路工程区



和导洪堤工程区三个防治分区。沟道工程区工程措施耕地复耕

4.00hm2，土地整治 2.96hm2，植物措施为撒播种草 2.96hm2，道路

工程区工程措施为碎石覆盖 0.92hm2，导洪堤工程区植物措施为撒播

种草 0.36hm2，工程措施施工时间为 2017 年 10 月~2018年 6月，植

物措施施工时间为 2022 年 6月~9月。项目各项水土保持措施保存完

整，满足水土保持防治的要求。

（5）盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

本项目主要建设内容为沟道治理，项目分为三个标段，一标施工

单位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施工单位为宁夏上泽龙水利

水电工程有限公司，三标为宁夏运达工程建设有限责任公司，主体工

程于 2020 年 5月开工，2020 年 6 月完工，项目划分沟道工程区，道

路工程区和导洪堤工程区三个防治分区。沟道工程区工程措施土地整

治 1.22hm2，植物措施为撒播种草 1.22hm2，道路工程区工程措施为

碎石覆盖 0.17hm2，工程措施施工时间为 2017 年 10 月~2018年 6月，

植物措施施工时间为 2022年 6月~9月。项目各项水土保持措施保存

完整，满足水土保持防治的要求。

（6）盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，主体工程于 2018

年 8月开工，2018 年 10月完工，由宁夏皓顺建设有限公司，项目划

分硬化场地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措

施为厂区四周排水沟道总长度 366m，工程措施施工时间为 2018 年

10月，植物措施施工时间为 2018 年 10 月~11月。项目各项水土保持



措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（7）盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，项目分两个标段，

一标段宁夏浩泞建筑工程有限公司，二标段宁夏鸿通建设工程有限公

司施工，主体工程于2020年8月开工，2020年10月完工，项目划分硬

化场地及厂房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为

厂区四周排水沟道总长度277m，工程措施施工时间为2020年8月~9月，

植物措施施工时间为2020年10月~11月。项目各项水土保持措施保存

完整，满足水土保持防治的要求。

三、验收过程

2022年10月25日，建设单位为盐池县水利工程建设中心组织有关

单位对盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目建设的水土

保持工程进行了自查初验。验收工作在工程建设现场进行，验收程序

有实地查勘、资料审核、讨论等。会议对水土保持过程的单元工程、

分部工程和单位工程质量进行了验收和评定。

四、自查初验结果

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持措施

数量与水土保持方案基本一致，满足防治水土流失的要求，工程质量

合格，水土保持单位工程和分部工程自查验收表见附件，方案设计水

土保持措施与实际完成对照表。



表 3 方案设计水土保持措施与实际完成对照表

防治分区 措施类型 防治措施 单位
方案

设计

实际

完成
对比

沟道工程区
工程措施

柳桩草土体护坡 hm² 4.87 4.87 0
耕地复耕 hm² 6.22 5.55 -0.67

格宾护坡 hm² 0.33 0.33 0
土地整治 hm² 5.58 6.08 0.5

植物措施 撒播种草 hm² 7.86 8.3 0.44

泵站及管道

工程区
工程措施 耕地复耕 hm² 1.9 1.5 -0.4

道路工程区
工程措施 土地整治 hm² 4.73 4.73 0
植物措施 撒播种草 hm² 0 0.52 0.52

导洪堤工程

区

工程措施 耕地复耕 hm² 2.55 2.55 0
植物措施 撒播种草 hm² 1.61 1.61 0

硬化场地及

厂房工程区

工程措施 排水沟 m 643 643 0
植物措施 撒播种草 hm² 0.2 0.24 0.04

合计

工程措施

柳桩草土体护坡 hm² 4.87 4.87 0

格宾护坡 hm² 0.33 0.33 0
耕地复耕 hm² 10.67 9.5 -1.17

土地整治 hm² 10.31 10.81 0.5
排水沟 m 643 643 0

植物措施 撒播种草 hm² 9.67 10.67 1
0.33
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一、水土保持设施验收基本情况表

项目名称
盐池县大水坑镇新桥村沙沟防

洪工程等七个项目
行业类别 水利工程

主管部门

（或主要投资人）
盐池县水利工程建设中心 项目性质 新建、扩建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

盐池县审批服务管理局

盐审服管发〔2022〕428 号，2022 年 10 月 11 日

水土保持方案变更批

复机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批

复机关、文号及时间
\

项目建设起止时间 项目最早开工时间为 2016 年 12 月，最晚完工时间为 2020 年 10 月

水土保持方案编制单

位
宁夏合泽规划设计有限公司

水土保持初步设计单

位
见附表 1

水土保持监测单位 见附表 1

水土保持设施施工单

位
见附表 1

水土保持监理单位 见附表 1

水土保持设施验收报

告编制单位
和裕（宁夏）工程设计咨询有限公司



二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中事后监管规

范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）的规

定，盐池县水务局于 2022 年 10 月 20 日组织召开了盐池县大水坑镇新桥村沙

沟防洪工程等七个项目水土保持设施验收会议。参加会议的有盐池县水利工程

建设中心、水土保持方案编制单位-宁夏合泽规划设计有限公司、水土保持设

施验收报告编制单位-和裕（宁夏）工程设计咨询有限公司，水土保持施工单

位-宁夏振盐水务工程有限公司等公司的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《盐池县大水坑镇新

桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持设施验收报告》，上述报告为此次验收

提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设

施验收报告编制单位对验收情况的汇报，以及监理、监测单位的汇报，形成验

收意见如下：

（一）项目概况

工程名称：盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目

建设单位：盐池县水利工程建设中心

建设地点：宁夏吴忠市盐池县

项目性质：新建、扩建

工程占地：总占地面积 59.07hm2，永久占地 44.09hm2，临时占地 14.98hm2。

挖填方量：建设期土石方总挖方 36.22万 m3，总填方 26.22万 m3，挖填

平衡，无弃方。



建设工期：最早开工时间 2016年 12月，最晚完工时间 2020年 10月。

工程投资：工程总投资 6500.08万元，其中土建投资 5299.19万元

工程位置：盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目位于吴忠市盐

池县，涉及盐池县王乐井乡、青山乡、惠安堡镇、花马池镇和大水坑镇五个乡

镇，项目建设内容详见下表 2-1。

表2-1 项目主要建设内容表

序号 项目名称 项目主要建设内容

1
盐池县王乐井田间沟道排水等

工程

整治田间排水沟 11 条总长 7.8km，整治排洪沟

1条长8.1km，新开挖支、斗沟3条总长1.45km，

新建泵站一座，敷设φ315UPVC 管道 2.28km

2
宁夏中小河流治理项目盐池县

小河狼布掌段治理工程

单侧砌护导洪堤 9.5km，开挖排洪槽 0.9km，

导洪堤顶及排洪槽右拜顶设防汛管护道路

10.4km

3

2018年度盐碱地治理支沟整治

项目盐池县长山子支沟等沟道

治理工程

治理沟道 9条总长 4.87km，铺设混凝土排水管

道 1条长 0.1km，铺设排水暗沟 4条 0.34km

4
宁夏中小河流治理项目盐池县

红山沟二期（西沟）

治理沟道总长 17.99km，，单侧布设护岸长

14.79km，维修现状生产路 2.3km

5
盐池县大水坑镇新桥村沙沟防

洪工程
拓宽整治个沟道 2.083km，新建碎石道路 560m

6

盐池县惠安堡镇水库移民区美

丽家园基础设施配套工程（黄

花晾晒场）

建设冷库一座 1，硬化晾晒场 5000m
2

7
盐池县惠安堡镇移民区黄花产

业园配套设施工程

建设冷库一座 1，硬化晾晒场 10706m
2
，新建

10m³蓄水池 1座

项目由沟道工程区、泵站及管道工程区、道路工程区、导洪堤工程区、硬

化场地及厂房工程区组成。工程总占地面积59.07hm²，其中永久占地44.09hm
2
，

临时占地 14.98hm
2
。项目建设期开挖土方总量为 36.22m

3
，回填土方量 36.22m

3
，

挖填平衡，无弃方。项目总投资 6500.08 万元，其中土建投资 5299.19 万元。



项目建设最早开工时间 2016 年 12 月，最晚完工时间 2020 年 10 月，项目建设

工期在 2～9 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2022 年 10 月 11 日，盐池县审批服务管理局下发《关于盐池县大水坑镇

新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（盐

审服管发[2022]428 号）。批复的水土流失防治责任面积范围 59.96hm
2
；水土

保持方案总投资 432.09 万元。生产建设项目水土流失防治目标执行西北黄土

高原水土流失防治指标值一级标准，水土流失治理度为 93%、土壤流失控制比

为 0.8、渣土防护率为 95%、林草植被恢复率为 95%、林草覆盖率为 23%。

经核定，实际的水土流失防治责任范围为 59.07hm
2
，水土保持实际总投资

431.40 万元。

根据水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理

规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65 号），本项目不存在重大变更情况。

（三）水土保持初步设计情况

本项目为已开工补报水土保持方案，在水土保持方案编制过程中已经将主

体工程设计中的水土保持措施纳入本项目水土流失防治体系。

（四）水土保持监测情况

根据盐池县审批服务管理局下发《关于盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工

程等七个项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（盐审服管发[2022]428

号），本项目不开展水土保持监理、监测工作。

（五）验收报告编制情况及主要结论

2022 年 9月，盐池县水利工程建设中心委托和裕（宁夏）工程设计咨询

有限公司承担本项目水土保持设施验收报告的编制工作。和裕（宁夏）工程设



计咨询有限公司多次现场查勘，收集并查阅主体工程设计、施工、监理等相关

资料，核实各项措施质量和数量，按照大纲要求，于 2022 年 10 月编制完成《盐

池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持设施验收报告》。

根据现场调查与资料查阅，本工程实际防治责任范围为 59.07hm
2
。在工程

建设过程中落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了柳桩草土体护坡、格

宾护坡、土地整治、碎石覆盖、耕地复耕、排水工程、植被恢复等措施。实际

完成的工程措施有柳桩草土体护坡 4.87hm
2
、格宾护坡 0.33hm

2
、土地整治

6.08hm
2
、耕地复耕 10.67hm

2
、碎石覆盖 4.73hm

2
、新建排水沟 643m；完成的植

物措施撒播种草 10.67hm
2
。

（1）小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水

等工程

本项目主要建设内容为沟道治理及泵站管道的铺设，主体工程于 2016年

12月开工建设，2017年 3月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限公司和宁夏

振盐水务工程有限公司施工，工程措施施工时间为 2016年 12月和 2017年 2

月、3月，沟道工程区工程措施为柳桩草土体护坡、格宾护坡、耕地复耕、土

地整治。植物措施完成时间为 2022年 6~9月，植物措施主要为撒播种草。根

据现场调查，沟道工程区完成的工程措施主要有柳桩草土体护坡面积 2.87hm²，

耕地复耕 0.53hm²，完成的植物措施主要为植被恢复，措施完成面积 0.44hm²，

泵站及管道工程区完成的工程措施为耕地复耕，措施面积 1.9hm2，措施完成

时间 2017年 3月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要

求。

（2）宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，主体工程



于 2017年 10月开工，2018年 6月完工，项目分为三个标段，一标施工单位

为宁夏禹泽兴建设工程有限公司，二标施工单位为宁夏宁远工程建设有限公

司，三标施工单位为宁夏振盐水务工程有限公司，沟道工程区工程措施耕地复

耕 0.4hm2，土地整治 1.9hm2，植物措施为撒播种草 1.9hm2，道路工程区工程

措施为碎石覆盖 3.64hm2，植物措施为撒播种草 0.52hm2，导洪堤工程区工程

措施为耕地复耕 2.55hm2，植物措施为撒播种草 1.25hm2，工程措施施工时间

为 2017年 10月~2018年 6月，植物措施施工时间为 2022年 6月~9月。项目

各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（3）2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工

程

本项目主要建设内容为沟道治理，主体工程于 2018年 3月开工，2018年

6月完工，由宁夏振兴水利开发工程有限公司负责施工，沟道工程区工程措施

为柳桩草土体护坡 2hm2，耕地复耕 0.,92hm2，格宾护坡 0.33hm2，植物措施

为撒播种草 1.84hm2，工程措施施工时间为 2018 年 3月~2018 年 6 月，植物

措施施工时间为 2022年 6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水

土保持防治的要求。

（4）宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

本项目主要建设内容为沟道治理、导洪堤砌护及堤顶道路铺设，项目分为

两个标段，一标施工单位为宁夏中康建设集团有限公司，二标施工单位为宁夏

盐池振兴水利开发工程有限公司，，主体工程于 2019年 2 月开工，2019 年 6

月完工，划分沟道工程区，道路工程区和导洪堤工程区三个防治分区。沟道工

程区工程措施耕地复耕 4.00hm2，土地整治 2.96hm2，植物措施为撒播种草

2.96hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖 0.92hm2，导洪堤工程区植物措施



为撒播种草 0.36hm2，工程措施施工时间为 2017年 10月~2018年 6月，植物

措施施工时间为 2022年 6月~9月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水

土保持防治的要求。

（5）盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

本项目主要建设内容为沟道治理，项目分为三个标段，一标施工单位为宁

夏中康建设集团有限公司，二标施工单位为宁夏上泽龙水利水电工程有限公

司，三标为宁夏运达工程建设有限责任公司，主体工程于 2020年 5月开工，

2020年 6月完工，项目划分沟道工程区，道路工程区和导洪堤工程区三个防

治分区。沟道工程区工程措施土地整治 1.22hm2，植物措施为撒播种草

1.22hm2，道路工程区工程措施为碎石覆盖 0.17hm2，工程措施施工时间为 2017

年 10月~2018年 6月，植物措施施工时间为 2022年 6月~9 月。项目各项水

土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（6）盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，主体工程于 2018年 8月

开工，2018年 10月完工，由宁夏皓顺建设有限公司，项目划分硬化场地及厂

房工程区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区四周排水沟道总

长度 366m，工程措施施工时间为 2018 年 10 月，植物措施施工时间为 2018

年 10月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求。

（7）盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

本项目主要建设内容为黄花晾晒场及厂房冷库，项目分两个标段，一标

段宁夏浩泞建筑工程有限公司，二标段宁夏鸿通建设工程有限公司施工，主

体工程于2020年8月开工，2020年10月完工，项目划分硬化场地及厂房工程

区一个防治分区。纳入水土保持措施的工程措施为厂区四周排水沟道总长度



277m，工程措施施工时间为2020年8月~9月，植物措施施工时间为2020年10

月~11月。项目各项水土保持措施保存完整，满足水土保持防治的要求

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，水土

保持法定程序完整；水务局要求施工单位按照水土保持方案落实了水土保持措

施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施

符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、

维护责任落实；项目水土保持设施具备验收合格的条件。

（六）验收结论

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持持措施设计及

布局合理，工程质量达到了设计标准。各项水土流失防治指标达到了方案确定

的目标值，其中：水土流失总治理度为 99.80%，土壤流失控制比为 0.82，渣

土防护率为 97%，林草植被恢复率为 99.80%，林草覆盖率为 29.97%。各项水

土保持设施运行正常，发挥了应有的水土保持功能。

验收组认为：盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目实施过程

中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，建成的水

土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标

值；依法缴纳了水土保持补偿费；开展了水土保持监理、监测工作；运行期间

的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收条件，经验收组评议，水土保持

设施验收结论为合格。

（七）后续管护要求

建议工程运行单位应加强水土保持设施运营管护，确保各项水土保持措施

效益的正常发挥，以防止新的水土流失发生。





盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持验收图

宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟二期（西沟）

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

10.83 10.54 -0.29 复耕4.00hm2 撒播种草2.96hm2

0.84 0.84 0 撒播种草0.36hm2
沟道工程区

导洪堤工程区 碎石覆盖0.92hm2

小型农田水利（2016年补助资金）项目盐池县王乐井田间沟道排水等工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

15.22 14.86 -0.36
柳庄草土体护坡2.87hm2 撒播种草0.38hm2

沟道工程区
复耕0.23hm2

泵站及管道工程区 1.92 1.52 -0.40 复耕1.40hm2

2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

7.49 7.46 -0.03

柳庄草土体护坡2.00hm2 撒播种草0.38hm2

沟道工程区 格宾护坡0.33hm2

复耕0.92hm2

盐池县惠安堡镇水库移民区美丽家园基础设施配套工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

0.78 0.80 0.02
硬化场地及

厂房工程区
排水沟366m 撒播种草0.12hm2

宁夏中小河流治理项目盐池县小河狼布掌段治理工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

2.25 2.20 -0.05 撒播种草1.90hm2沟道工程区

碎石覆盖3.64hm2

复耕2.55hm2

4.16 4.16 -0.00道路工程区

11.48 11.18 -0.30导洪堤工程区

复耕0.40hm2

撒播种草0.52hm2

撒播种草1.25hm2

盐池县惠安堡镇移民区黄花产业园配套设施工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

1.45 1.47 0.02
硬化场地及

厂房工程区
排水沟277m 撒播种草0.12hm2

盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程

防治分区
防治责任范围（hm2）

方案A 实际B 变化B-A

防治措施

工程措施 植物措施

10.83 10.54 -0.29 撒播种草1.22hm2

0.84 0.84 0

沟道工程区

导洪堤工程区 碎石覆盖0.17hm2
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2018年度盐碱地治理支沟整治项目盐池县长山子支沟等沟道治理工程
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