盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕381号

盐池县审批服务管理局关于同意变更2021年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（牛记圈行政村）建设内容的批复

王乐井乡人民政府:

报来“《关于申请变更2021年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（牛记圈行政村）初步设计方案的函》”收悉。经审查，同意项目提出的变更申请，现批复如下：

一、同意将“建设生态围栏1130米变更为2220米；建设院落围墙2200平方米变更为700米。”

二、同意将“新建现代化羊棚4座变更为5座，道路硬化2200

平方米变更为1900平方米，取消园区硬化内容，新建大门1处，新建围墙400米变更为550米。”

三、其他内容不作变更。

附件：2021年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（牛记圈行政村）投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021年9月26日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局　　2021年9月26日印发

附件:

2021年中央彩票公益金支付盐池县塞上牧歌生态旅游乡村振兴示范区项目（牛记圈行政村）投资概算核定表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）					投资比例（%）	技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具	其他费用	合计		单位	数量	单位价值（元）	
	建设项目总投资（I+II+III）					584.93					
I	**工程费用**	**481.20**	**22.00**	**58.00**		**546.20**	**93.54**				
一	基础设施项目	47.25				47.25					
1.1	巷道面包砖硬化	47.25				47.25		m2	2250	210.00	
二	人居环境改善	140.70				140.70					
2.1	生态围栏	77.70				77.70		m	2220	350.00	
2.2	院落围墙	63.00				63.00		m	700	900.00	
三	产业增收项目	293.25	22.00	58.00		358.25					
3.1	标准羊棚建设	195.00				195.00		座	5	390000.00	不含安装
3.2	土方回填	18.00				18.00		m3	4000	45.00	
3.3	硬化道路	34.20				34.20		m2	1900	180.00	
3.4	新建砖围墙	30.25				30.25		m	550	550.00	
3.5	园区大门	0.80				0.80		樘	1	8000.00	

3.6	设备购置	15.00		15.00		15.00		项	1	150000.00	
3.7	配套设备购置			25.00		25.00		项	1	250000.00	
3.8	滩羊运输车			18.00		18.00		辆	1	180000.00	
3.9	水电配套		22.00			22.00		项	1	220000.00	
	合计：					546.20					
II	**工程其他费用**				**27.81**	**27.81**	**4.64**				
1	设计费				10.92	10.92				0.020	
2	监理费				10.92	10.92				0.020	
3	招投标代理费				2.73	2.73				0.005	
4	控制价编制及审查费				2.73	2.73				0.005	
5	项目管理费				0.50	0.50					
III	**预备费 2%**				**10.92**	**10.92**	**1.82**			**0.02**	