
附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）

项目名称 盐池县花马池街（盐林路-昫衍路）道路及管网改造一期工程

主管部门 11642126010155866X 实施单位 盐池县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初预算

数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 1421 1421 1421 10 100% 10

其中：当年财政拨款 1421 1421 1421 — —

上年结转资金 — —

         其他资金 — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

年初设定目标：改造路段东起昫衍路，西至盐林路，改造长度约为

1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采用雨污分流模式，改造

建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及

天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升

城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住

质量、改善人民生活环境。

年度总体目标完成情况综述：改造路段东起昫衍路，西至盐林

路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采

用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工

程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提

高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了

城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标

年度指标

值（A）

全年实际值

（B）
分值 得分 得分计算方法

偏差原因分析

及改进措施

产

出

指

标

（40分）

数量指标

（10分）

改造道路长度 1768.42米 1768.42米 1 1

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或
A/B×该指标分值记

分。

雨水管道 3756米 3756米 2 2

给水管道 1783米 1783米 1 1

供热管网 3220米 3220米 2 2

燃气管道 653米 653米 1 1

电信排管 2411米 2411米 2 2

仿古路灯 106盏 106盏 1 1

质量指标

（10分）
验收合格率 100% 100% 10 10

1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）

、80-50%（含）、

50-0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。

时效指标

（10分）
项目按期完成率 100% 95% 10 9.5

成本指标

（10分）
财政投入资金额

控制在概

算批复

4412万元

内

控制在概算

批复4412万

元内

10 10

效

益

指

标

（40分）

经济效益

指标

（10分）

带动周边产业发展 有所提升 有所提升 10 8
1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）

、80-50%（含）、

50-0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。

社会效益

指标

（10分）

县城宜居性 显著提升 有所提升 10 9

生态效益

指标

（10分）

城市基础设施和居民

生活环境 
显著提升 有所提升 10 9

可持续

影响指标

（10分）

促进文化旅游业的发

展
长期 长期 10 10

满意度指

标

（20分）

服务对象

满意度

指标

（20分）

收益群众满意度 100% 98% 20 19
同效益指标得分计

算方式。

总 　　　 分 100 94.5

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值

的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向

指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。


