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吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查
房屋建筑和市政设施调查项目

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方

案（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责

任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相

关人员对实施的“吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风

险普查房屋建筑和市政设施调查项目”进行自评总结，现将

自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达吴忠市盐池县第一次全国自然灾害

综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目预算和绩效目

标情况

根据（2021）盐财预（暂存款）字第 084 号，下达我单

位吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建

筑和市政设施调查项目资金 300 万元，全部为财政拨款。主

要用于自然灾害综合风险普查房屋建筑物和市政设施调查

第三方机构采购资金。

（二）年度中由县级资金安排下达吴忠市盐池县第一次
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全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目

资金预算和绩效目标情况。

年度中由县财政收回吴忠市盐池县第一次全国自然灾

害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目未支付资金

107.642972 万元，县财政已收回。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2022 年吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普

查房屋建筑和市政设施调查项目下达资金 300 万元，县财政

收回 107.642972 万元，实际到位资金 192.357028 万元，资

金到位率 64.12%。

2、项目资金执行情况

吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋

建筑和市政设施调查项目实际到位资金 192.357028 万元，

2022 年实际总支出为 192.357028 万元，无结余资金，资金

执行率 100%。

3、项目资金管理情况。

吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋

建筑和市政设施调查项目专项资金严格按照《自治区财政专

项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控

制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，
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全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算

和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款

专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成城市房屋排查面积 7658000 ㎡；

农村房屋排查户数50387户；市政道路、管网排查长度400km；

市政桥梁排查数量 7 座；公用园区排查面积 3550000 ㎡。

（2）质量指标：工作成果验收合格率 100%。

（3）时效指标：2022 年吴忠市盐池县第一次全国自然

灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目已于 2022

年全部完成，完成及时率 100%。

（4）成本指标：控制在概算投资 300 万元内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过组织开展吴忠市盐池县第一次全

国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查，摸清全

县灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全

国和各地区灾害综合风险水平，为国家和地方各级政府有效

开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持

续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据

（2）社会效益：“针对乡村地区，重点开展覆盖乡村
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致灾要素及人口、房屋、桥梁、道路等重要承灾体的调查，

以及乡镇、社区综合减灾能力调查，还有群众灾害风险意识、

自救互救能力的抽样调查等，摸清乡村灾害风险隐患底数和

基层防灾减灾能力。全面掌握我县自然灾害风险隐患情况，

提升全社会抵御自然灾害的综合能力。项目的实施为全面做

好灾害风险评估与区划工作打下了坚实的基础，同时也锻炼

培养了地方防灾减灾救灾管理和技术队伍，营造了全社会关

心、参与、支持防灾减灾的良好社会氛围。

（3）生态效益：该项目无生态效益

（4）可持续影响：项目的实施为完善房屋建筑物承灾

体信息需要，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估，

具有长期的可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析

相关部门对项目实施所提供结果的满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

吴忠市盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋

建筑和市政设施调查项目 2022 年度已全部完成任务，均达

到了绩效目标。

下一步改进措施：下一步按照国家住建部门及相关部门

的需要，做好基层配合工作，努力提升基层能力，积极探索

将普查成果融入社区综合管理体系，用于排查隐患房屋建

筑、部署应急避灾点等，筑牢基层防灾减灾的人民防线。
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四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 93.4 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩

效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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